

Rawa Mazowiecka, dnia 07.02.2023 r.

Zamawiający:

Miasto Rawa Mazowiecka

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy postępowania

PRI. 271.4.2023

Zmiana (nr 2) treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn. **Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka. Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść Rozdziału XXIV ust. 3 pkt. B) ppkt. 2) SWZ

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni.

Otrzymuje nowe brzmienie:

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni - wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania.”

Treść § 23 ust. 2 pkt B) ppkt 2) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o nie dłużej niż 15 dni.

Otrzymuje nowe brzmienie:

2) wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu, których intensywność jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty złożenia oferty, uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni - wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania."

Zmiana nr 2 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść Rozdziału XXIV ust. 3 pkt. B) ppkt. 6) SWZ

6) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana, nie dłużej niż o 30 dni.

Otrzymuje nowe brzmienie:

„6) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana”, pod warunkiem, że brak tej zmiany projektowej całkowicie wstrzymuje możliwość prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem zadania.”

Treść § 23 ust. 2 pkt B) ppkt 6) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy

„6) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, termin zostanie przedłużony o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana, nie dłużej niż o 30 dni.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„6) konieczności zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobciążających Wykonawcę, o czas, w którym dokumentacja ta była przygotowywana”, pod warunkiem, że brak tej zmiany projektowej całkowicie wstrzymuje możliwość prowadzenia robót budowlanych będących przedmiotem zadania.”

Zmiana nr 3 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść Rozdziału XXIV ust. 3 pkt. E) SWZ

„E) zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień oraz wykazanego w ofercie doświadczenia zawodowego,”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„E) zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień”.

Zmiana nr 4 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść § 23 ust. 4 załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy

„Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres powyżej 12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy i przedłożonym wykazie cen przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 5.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej wymienionych wymagań w przypadku istotnej zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy i przedłożonym wykazie cen przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 5.”

Zmiana nr 5 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść § 23 ust. 7 pkt 1) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy

„1) przedmiotem umowy są roboty budowlane” - zostaje wykreślony

Zmiana nr 6 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść § 23 ust. 7 pkt 2) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

Otrzymuje nowe brzmienie:

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

Zmiana nr 7 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść § 23 ust. 5 pkt 1) i § 23 ust. 5 pkt 2) załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący

różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie 4-ry kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 12 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:

Otrzymuje nowe brzmienie:

W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny o wskaźnik stanowiący różnicę odchylenia wskaźnika inflacji za ostatnie dwa kwartały od zakładanego 3%, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:

1) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroście Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację,

2) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie każdych 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 3% za ostatnie 2 kwartały poprzedzające działania Zamawiającego o waloryzację, z uwzględnieniem, iż waloryzacja będzie obliczana na podstawie średniej wskaźników określonych według Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, za ostatnie 2 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana: (...)

Zmiana nr 8 (w związku z wyjaśnieniem nr 6):

Treść § 21 ust. 1 załącznika nr 9 do SWZ wzoru umowy

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową, na minimalną kwotę 1.000.000,00 złotych.

Otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową, na minimalną kwotę 2.000.000,00 złotych.

Zmiana nr 9:

Treść Rozdziału XVII. Termin związania ofertą:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia 14.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 16.03.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Zmiana nr 10:

Treść Rozdziału XVIII Miejsce i termin składania ofert:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/rawamazowiecka/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 13.02.2023 r. do godziny 12⁰⁰”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/rawamazowiecka/proceedings> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 15.02.2023 r. do godziny 12⁰⁰”**

Zmiana nr 11:

Treść Rozdziału XIX. Otwarcie ofert:

„1. Otwarcie ofert w dniu 13.02.2023 r. o godz. 12¹⁰”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Otwarcie ofert w dniu **15.02.2023 r. o godz. 12¹⁰”**

Zmiana nr 12:

Treść Załącznika nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy”:

„IV. c) wykonawca jest związany ofertą od dnia otwarcia ofert **do 14.03.2023 r. włącznie,**”

Otrzymuje nowe brzmienie:

„IV. c) wykonawca jest związany ofertą od dnia otwarcia ofert **do 16.03.2023 r. włącznie,**”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastąpił ww. formularz ofertowy nowym formularzem pod nazwą pliku **Zal nr 1 Formularz ofertowy zmieniony.**

Zmiana nr 13:

Uzupełnia się załącznik nr 8 do SWZ- Dokumentacja budowlana o dokumentację dot. robót rozbiórkowych w obrębie placu budowy.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie¹ Zamówień Publicznych w dniu 07.02.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA
Świdów
mgr inż. Piotr Irla

(podpis kierownika
Zamawiającego)