

Zduńska Wola, dn. 30.05.2022 r.

IZ.272.8.2022

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa – etap III”.

Odpowiedzi na zapytania nr 1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Powiat Zduńskowolski, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Czy zamawiający wydłuży termin wykonania prac? Biorąc pod uwagę szacowane ilości podane w przedmiarach, okres w którym należy wykonać w/w zadanie tj. do 30.09.2022r. może być nie wystarczający. Mając na uwadze chociażby nie korzystne warunki atmosferyczne, to czas niespełna 3 miesięcy może nie wystarczyć, aby wykonać wszystkie prace do dnia wskazanego przez zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający, informuje iż wydłuży termin realizacji zamówienia do 14 października 2022r.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę formy rozliczenia z jednej faktury końcowej na częściową raz w miesiącu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbyło się na podstawie faktur częściowych tj. rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych, które wystawione będą przez Wykonawcę do następujących wysokości:

- 1) do 50% wartości wynagrodzenia brutto po wykonaniu przez Wykonawcę robót do 50% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie do 31.08.2022 r.;
- 2) pozostałą do 100% wartości wynagrodzenia brutto po wykonaniu przez Wykonawcę robót

do 100% wartości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie do 14.10.2022r.;