

**RAMOWY HARMONOGRAM WYKONYWANIA PRAC**

<b>L.p.</b>	<b>Czas trwania</b>	<b>Opis prac</b>
1	3 miesiące	Roboty ziemne
2	3 miesiące	Przepusty rurowe
3	3 miesiące	Podbudowa pod jezdnie, poszerzenia, mijanki.
4	3 miesiące	Nawierzchnia jezdni mijanek z poboczami
5	1 miesiąc	Istniejące zjazdy – dostosowanie nawierzchni do niwelety
6	1 miesiąc	Wodospusty