

Krotoszyn, dnia 08.07.2021r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Budowa łącznika drogowego ulic Koźmińskiej i Mahle w Krotoszynie – II przetarg”

1) Dotyczy SST D.05.03.13.

Zapisy ww. specyfikacji wskazują na tradycyjną mieszankę SMA8. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować tę właśnie mieszankę na warstwę ścieralną. W przypadku odmowy prosimy o załączenie stosownej SST dla mieszanki SMA8 LA.

Odpowiedź

W załączeniu SST dla SMA8 LA

2) W odpowiedziach z dnia 06.07.2021 r. Zamawiający zamieścił dwa wzory umowy. Prosimy o wskazanie, który jest prawidłowy, gdyż nie są tożsame.

Odpowiedź

wstawiono aktualny wzór umowy z ujętymi poniższymi poprawkami w poprzednim komunikacie

3) Dotyczy odpowiedzi na pytanie w sprawie terminu realizacji.

W związku z odpowiedzią Zamawiającego dotyczącą terminu realizacji zadania, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie terminu realizacji. Podane odpowiedzi dotyczą bardziej sposobu fakturowania, w treści których podany był okres, po którym można wystawić fakturę, a nie terminu realizacji o który wnosił Wykonawca.

Ponadto nawet gdyby przyjąć że ilości miesięcy, które Zamawiający podał w sposobie fakturowania dotyczą realizacji, to nie są one spójne z załączonymi wzorami umów w dwóch różnych wariantach.

Gdyby nawet przyjąć, że na cały okres realizacji ma być czas jak w odpowiedzi Zamawiającego 13-mcy, to nie jest on spójny z projektem umowy, gdzie w treści jest wpisana raz data wykonania 31.10.2022 r., a w drugim projekcie 14 m-cy od przekazania placu budowy.

Ponadto gdyby obliczyć odpowiedni czas na realizację i zachować poprzedni, który był przed zmianą, tylko zastąpić to liczbą miesięcy to należałoby przyjąć 14,5 miesięcy na realizację od przekazania placu budowy, a nie jak Zamawiający podał raz 13 a raz 14 miesięcy.

Zdaniem Wykonawcy sformułowania w projekcie umowy, aby zachować poprzedni termin realizacji, jednak zgodnie z art. 436 PZP po zmianie powinny brzmieć:

- 1. Ustala się termin wykonania całości robót od dnia przekazania placu budowy 14,5**

miesiący.

2. Etap 1 prowadzonych prac: od ul. Mahle do ul. Przemysłowej (do starej cegielni) – termin realizacji 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej – termin realizacji 8 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

3. Plac budowy zostanie przekazany w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Ponadto w związku z powyższym należałoby dostosować zapisy w kwestii fakturowania, aby zachować terminy podane do realizacji j.w., i zdaniem Wykonawcy powinny brzmieć:

1. Rozliczenie inwestycji podzielone będzie na 3 części:

a) Wykonanie 1 etapu prac na kwotę do 50% wartości zamówienia do 5 miesięcy od przekazania placu budowy

b) Po wykonaniu robót związanych z kanalizacją sanitarną do 8 miesięcy od przekazania placu budowy

c) Po wykonaniu wszystkich pozostałych robót do 14,5 miesięcy od przekazania placu budowy.

Prosimy o wprowadzenie powyższych zmian, zaproponowanych przez Wykonawcę.

Odpowiedź

wstawiono aktualny wzór umowy i SWZ z ujętymi poprawkami w poprzednim komunikacie