

Protokół przekazania terenu i placu budowy

spisany dnia **19-02-2018 roku** na Drogowym Przejściu Granicznym w Gronowie.
w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót związanych z
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego użytkowanego przez Straż Graniczną i Izbę Administracji Skarbowej na drogowym przejściu granicznym w Gronowie”.

W ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku wielofunkcyjnego przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych:

1. przeniesienie na czas budowy niezbędnych elementów systemów teletechnicznych i systemów bezpieczeństwa z istniejącego budynku na zewnątrz do tymczasowych kontenerów,
2. rozebranie dachu, części ścianek działowych i kominów, zewnętrznych schodów wejściowych,
3. rozebranie części posadzek wraz ze skuciem podkładów pod posadzkami,
4. skucie ocieplenia zewnętrznego budynku wraz z osłonową ścianką ceglana,
5. wyburzenie stropu żelbetowego nad parterem oraz drewnianego stropu nad środkowym holem,
6. wykonanie nowych ścianek działowych, części kominów, posadzek i okładzin ścian,
7. wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej,
8. wybudowanie nowej klatki schodowej z podnośnikiem,
9. rozbudowę budynku od obu ścian szczytowych.
10. dobudowę drugiej kondygnacji,
11. wykonanie nowego dachu, elewacji i schodów zewnętrznych,
12. dobudowę utwardzonego ciągu pieszego zapewniającego dojście do szatni mieszczących się w piwnicach budynku,
13. dobudowę fragmentów ciągów pieszych do głównego wejścia do budynku,
14. wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowie sieci kanalizacji deszczowej oraz fragmentu kanalizacji kablowej,
15. wykonanie instalacji klimatyzacji,
16. wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
17. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonawcą robót jest: **T4B Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15 04-036 Warszawa**

Strona przekazująca:

1. Wiesława Kowalska – Kierownik DPG w Gronowie

Strona przyjmująca:

2. Marcin Bzdion - Dyrektor ds. realizacji T4B

Przy udziale:

3. Michał Bancewicz – Inwestor Zastępczy
4. Dunajska Monika – OC Gronowo
5. Nosarzewska Anna – OC Gronowo
6. Jakub Grodzki – IAS Olsztyn
7. Józefowicz Mariusz- IAS Olsztyn
8. Mariusz Kochanowski- OC Gronowo
9. Jedeszko Sawin- IAS Olsztyn
10. Strzyż Aneta- W-MOSG
11. Balcer Marcin – W-MOSG PSG w Braniewie
12. Wysocki Grzegorz – W-MOSG
13. Bogdański Krzysztof – PSG w Braniewie
14. Gajewski Piotr- PSG w Braniewie
15. Żyła Krzysztof – PSG w Braniewie

Przekazuje się Wykonawcy:

a) teren budowy: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu

b) zakres robót: zgodnie z dokumentacją projektową

Przedstawiciel Wykonawcy został poinformowany o stanie i lokalizacji uzbrojenia terenu w instalację podziemną bez uwag: zgodnie z dokumentacją projektową

Wykonawca winien przed przystąpieniem do robót zapoznać się z przepisami BHP i P-POŻ obowiązującymi na terenie DPG w Gronowie oraz przedstawić plan BIOZ.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Zabezpieczenie budowy w energię elektryczną:

Inwestor wskaże miejsce podłączenia podlicznika na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie budowy w wodę:

Inwestor wskaże miejsce podłączenia podlicznika na koszt Wykonawcy

Inwestor zapewni korzystania z pomieszczeń socjalnych, sanitarnych :

Na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Inne ustalenia komisji:

ustalono termin spotkania 01.03.2018 o godzinie 11.00, na którym zostanie opracowany plan przeniesienia Służb do kontenerów tymczasowych.

Przed przystąpieniem do pracy Wykonawca złoży wniosek o wydanie przepustek do

przejeżdżania się na terenie DPG Gronowo.

- wszelkie przerwy w działaniu systemu teleinformatycznego i zasilania w energię elektryczną związane z realizacją zadania Wykonawca ustali z wyprzedzeniem z Użytkownikiem.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokołował Michał Bancewicz:

1. *Krzysztof Zieliński*
2. *Mariusz Piotr Gajewski*
3. *M. St. Ryszard Bąkowski*
7. *M. Jozefowicz*
8. *[Signature]*
9. *[Signature]*
10. *Aneta Stupia*
11. *Karol Belew*
12. *[Signature]*

4. *[Signature]*
5. *Mosimbe Anie*
6. *Tobiasz*
13. *Bakian*
14. *Krzysztof H*
15. *[Signature]*
16.