

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MOGILNIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092365448
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Marii Konopnickiej 20
- 1.4.2.) Miejscowość: Mogilno
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 88-300
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 52 315 70 47
- 1.4.8.) Numer faksu: 52 315 70 50
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdpmogilno@post.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zdp-mogilno.rbip.mojregion.info/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-beb14709-4218-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00228118/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-06-28 13:33

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00265876/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Mogileńskiego

Umowa dla części nr 5

- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę przejścia dla pieszych w zakresie:

- wykonania oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonania płytek ostrzegawczych dla niewidomych,
- wykonania punktów LED tzw. „kocie oczka”,
- wykonania prac elektrycznych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych,

Lokalizacja przebudowywanego przejścia:

Ciąg drogi pow. nr 2417 C Mogilno - Chabsko droga kraj. nr 15 w miejscowości Mogilno ul. T. Kościuszki w km 0+130

3.8.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-12-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Euroasfalt” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.3.3.) Ulica: ul. Smętka 15/11

4.3.4.) Miejscowość: Olsztyn

4.3.5.) Kod pocztowy: 10-077

4.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41205,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00008853/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-05-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Dnia 19.04.2022 r. Wykonawca, zgłosił Zamawiającemu brak możliwości wykonania zamówienia w terminie określonym w umowie. Powodem niemożności wykonania zadania jest fakt wydłużenia terminu dostaw komponentów potrzebnych do realizacji zadania, w szczególności opraw i słupów oświetleniowych, przewodników oraz elektroniki. Wydłużenia spowodowane są opóźnieniem w realizacji zamówień w związku z epidemią COVID-19 przez firmy dostarczające komponenty. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu oświadczenia dostawców POLAMP Sp. z o.o., Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. i DANY Czesław Trzaskowski. Zamawiający uznał wyjaśnienia wraz z dokumentami za wystarczające do tego, aby na podstawie art. 15 r ust. 4 pkt 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) wydłużyć termin wykonania zamówienia do dnia 31.07.2022 r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana terminu wykonania robót: 228 dni od dnia podpisania umowy

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie