

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 440320W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik – etap II**” – w trybie Zapytanie o propozycję – zamówienie nr ZP.2710.4.2024 z dnia 5 stycznia 2024 r.

Gmina Rząśnik udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy z dnia 09.01.2024 r. dotyczące treści Zapytania w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 440320W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik – etap II**”.

Pytanie 1

Zawracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy ze względu na długi okres trwania procedur administracyjnych.

Przewidywany termin procedur administracyjnych wynikający z ustaw jest następujący:

- ✚ Uzyskanie ZRID od złożenia wniosku 90 dni, uprawomocnienie 30 dni- 120 dni
- ✚ Pozwolenia wodnoprawne 30-60 dni
- ✚ Decyzja środowiskowa 30-60 dni
- ✚ Załączniki do ZRID -opinie 30 dni
- ✚ Stał organizacja ruchu 30 dni
- ✚ Warunki techniczne przebudowy sieci do 30 dni
- ✚ Mapy do celów projektowych 30 dni Mapy podziałów 30 dni

Daje nam to około 13 miesięcy do których potrzebne jest jeszcze około 2 miesiące na przygotowanie koncepcji. Na zrealizowanie powyższego projektu potrzebny więc jest dłuższy termin realizacji niż wymagany w postępowaniu przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Gmina Rząśnik podpisała umowę nr W/UMWM-UU/UM/RF/3366/2023 z dnia 25 maja 2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W relacji Porządzie - Grądy Polewne, gmina Rząśnik – etap II” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa z terminem realizacji do 31 grudnia 2024 r.

W związku z powyższym dokumentacja musi być zrealizowana w terminie podanym w zapytaniu.

Informujemy, że w 2023 roku opracowany został Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia¹. W ciągu najbliższych 3 tygodni Gmina powinna otrzymać postanowienie RDOŚ i zostanie wydana decyzja środowiskowa.

¹ RDOŚ w Warszawie narzuciła obowiązek przeprowadzenie badań środowiskowych oraz sporządzenie raportu środowiskowego. Został on natychmiast zlecony.

Pytanie 2

Ze względu na zapis w postępowaniu o dostarczeniu prawomocnej decyzji ZRID informujemy, iż uzyskanie tego uprawomocnienia nie jest zależne od wykonawcy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć odwołań właścicieli nieruchomości położonych w obrębie opracowywanego projektu itp.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie decyzji ZRID z nadanym rygiorem natychmiastowej wykonalności?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie decyzji ZRID z nadanym rygiorem natychmiastowej wykonalności.