

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Olkuski
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255045
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 2
- 1.4.2.) Miejscowość: Olkusz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-300
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sp.olkusz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.olkusz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bfca212-0632-11ec-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226552/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2022-06-28 08:38

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00160617/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

„Budowa nowej drogi (od DP 1068K w rejonie ul. Kluczewskiej do DP 1069K w rejonie SAG w Bukownie) na terenie Gminy Bolesław”

UWAGA: Z uwagi na fakt, że zadanie dofinansowane będzie ze środków własnych Gminy Bolesław, Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia. W przypadku

niedotrzymania terminu umownego, zachodzi ryzyko utraty dofinansowania i powstania w związku z tym szkody po stronie Zamawiającego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- budowa nowej jezdni od km 0+003,30 do km 1+880,30 ciągu nowej drogi i od 0+000 do 0+157,19 drogi 1069K
- budowę skrzyżowania zwykłego z drogą powiatową 1070K (ul. Parkowa) w km 0+970,37
- budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym na połączeniu z drogą 1069K w km 1+689,33
- budowę poboczy gruntowych o szerokości 2,0m z wyjątkiem odcinka w km 1+030 do 1+300 strona prawa o szerokości 1,0m
- budowę rowów przydrożnych z umocnieniem dna i skarp płytami ażurowymi 40x60x10cm na podsypce piaskowo-żwirowej
- budowa przepustów - przepust P1 w km 0+157,00 o średnicy 1200m oraz przepustu P3 w km 1+597,76
- przebudowa przepustu - przepust P2 w km 0+723,75 rozbiórka przepustu o średnicy 300m i budowa nowego przepustu o średnicy 1200m
- budowa kanalizacji deszczowej - odcinek o średnicy 800m DAO do DA5 oraz zabudowa 15 wpustów ulicznych z odprowadzeniem wody przykanalikami o średnicy 200m
- budowę kanału technologicznego
- budowę zjazdów publicznych.

Uwaga, że względu na występowanie w rejonie planowanej inwestycji deformacji nieciągłych warunki gruntowo-wodne kwalifikują się do skomplikowanych. Zamawiający wymaga aby na etapie inwestycji był zapewniony nadzór prac ziemnych przez uprawnionego geologa. Wszelkie prace ziemne i instalacyjne w tych gruntach należy prowadzić w okresie możliwie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego. Prace związane z wycinką drzew należy prowadzić pod nadzorem ornitologa ewentualnie (chiroptereologa), natomiast realizację przedsięwzięcia w rejonie obszaru Natura 2000 należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym w celu wygradzenia, zabezpieczenia płatów siedlisk gatunków chronionych. Wykonawca

zadania zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót udostępnić plac budowy dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na czas prowadzenia robót związanych z przebudową wodociągów.

Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownik budowy na zadaniu.

zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: załącznik nr 7 do SWZ – przedmiar robót, załącznik nr 8 do SWZ – dokumentacja techniczna

Uwaga! Zamawiający informuje, że nie posiada wersji edytowalnej załącznika nr 7 do SWZ (Przedmiar robót B-842kt-Kanalizacja teletechniczna).

Gwarancja i rękojmia:

- Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – min. 60 miesięcy.
- Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 60 miesięcy

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

360 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRANZIT SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6460009572

4.3.3.) Ulica: Lubachowy 68

4.3.4.) Miejscowość: Moskorzew

4.3.5.) Kod pocztowy: 29-130

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7428962,38 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00227918/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-06-23

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Konieczność zmiany sposobu rozliczeń w związku z sytuacją rynkową powstałą w wyniku wojny w Ukrainie.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zamawiający dokonał zmiany sposobu rozliczeń, wprowadzając jedną płatność częściową.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie