



Urząd Miasta Zgierza

Znak sprawy: PŚ.271.43.2023

Zgierz, dn. 16.11.2023 r.

Zamawiający **Gmina Miasto Zgierz**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: [Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie miasta Zgierza”](#)

Zamawiający Gmina Miasto Zgierz, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej jako ustawa) Zamawiający informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie

„W punkcie IV SWZ do Zamówienia, Zamawiający podaje termin wykonania zamówienia do 22.12.2023r, gdzie termin związania z ofertą w punkcie VII lit 1 SWZ określa jako 18.12.2023r.

Jeżeli umowę po wyborze najkorzystniejszej oferty udałoby się zawrzeć nawet w 14 dni od terminu składania ofert tj 20.11.br, to Wykonawcy pozostaje tylko 19 dni kalendarzowych, a 15 dni roboczych na wykonanie przedmiotowej umowy.

Czas ten jest nierealny, ponieważ Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, gdzie sama procedura opracowania i zatwierdzenia organizacji ruchu to minimum 14 dni kalendarzowych, licząc od momentu złożenia takiego pisma do odpowiedniej instytucji, nawet w dniu podpisania umowy, czas na wykonanie prac jaki pozostaje dla Wykonawcy to 5 dni kalendarzowych.

Dodatkowo Zamawiający wymaga zamontowania 134 sztuk nowych opraw oświetleniowych gdzie „każda oprawa ma być wyposażona w sterownik lub zasilacz umożliwiający zaprogramowanie co najmniej trzystopniowej redukcji strumienia świetlnego i mocy zgodnie z ustalonym

z Zamawiającym harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) oraz bezpłatną, w dowolnej ilości, zmianę harmonogramu redukcji przez użytkownika w oprawach w warunkach polowych bez użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez użycia podnośnika tzw. zwyżki, oraz synchronizowanie godzin załączenia poszczególnych faz harmonogramu redukcji w oparciu o pracę zegara astronomicznego lub innego źródła czasu wzorcowego; w przypadku użycia dodatkowego sterownika jego moc należy wliczyć w moc oprawy.

Czas realizacji zamówienia opraw o takich parametrach u producentów wacha się w granicach od 5 do 8 tygodni od złożenia zamówienia.

Proszę o informację czy Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin realizacji umowy, żeby spełnić wszystkie wymagania opisane w SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu wykonania zamówienia ze względu na konieczność dokonania odbioru oraz dokonania płatności za wykonany przedmiot zamówienia do końca bieżącego roku, co jest uwarunkowane uzyskaniem dofinansowaniem. Zamawiający uważa, iż wskazany w SWZ termin 22.12.2023 r. jest terminem realistycznym na wykonanie przedmiotu zamówienia. Montaż opraw będzie odbywał się jedynie w obrębie pasów drogowych dróg będących w zarządzie Zamawiającego, dlatego też dopełnienie formalności związanych z ograniczeniami w ruchu będzie mogło być ograniczone do minimum. Ponadto, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający zwraca umowę w sprawie zamówienia publicznego (...) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (...)” a zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 1 ppkt a ww. ustawy „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.” W związku z powyższym Zamawiający ma możliwość zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu w terminie od dwóch do ośmiu dni od terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Stasiak