

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji
deszczowej – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Elbląg
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 170747738
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Browarna 85
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Elbląg
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 82-300
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL621 - Elbląski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 552341884
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 552340871
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@gminaelblag.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gminaelblag.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocids-148610-7670c78e-cdb1-11eb-911f-9ad5f74c2a25
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00149723/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-05-10 08:06

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00083398/01
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przezmark wraz z budową kanalizacji

deszczowej – Etap I

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej Nr 101012N w miejscowości Piona i miejscowości Przesmark wraz z budową kanalizacji deszczowej – Etap I realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) roboty drogowe: a) wykonanie podbudowy jezdni i zjazdów, b) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o długości ok. 1,6km (od km 0+000,00 do km 1+596,05) i szerokości 5-5,5m, c) wykonanie zjazdów, d) wycinka drzew i krzewów w terminie po 31.08.2021r., 2) roboty w zakresie kanalizacji deszczowej: budowa sieci kanalizacji deszczowej, służącej odprowadzeniu przedmiotowej drogi 3) roboty towarzyszące a) przebudowa istniejącego wodociągu b) budowa nowego odcinka wodociągu oraz inne prace i działania zapewniające kompletność wykonania przedmiotu umowy.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-04-29

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Colas Polska Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7861395883

4.3.3.) Ulica: ul. Nowa 49

4.3.4.) Miejscowość: Pałędzie

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-070

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 4916933,24 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00118767/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-04-29

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia do dn. 15.01.2022 r. jest wynikiem konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Nastąpiła potrzeba przedłużenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na konieczność wykonania następujących robót dodatkowych i zamiennych:

1. Wystąpiły warunki geologiczne odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej (km od 0+000 do km 0+250) i należało zastosować dodatkową warstwę wzmocnienia konstrukcji podłoża.
2. Z uwagi na optymalizację kosztów zmieniono rodzaj warstwy ścieralnej oraz grubość warstwy wiążącej z zachowaniem jej trwałości oraz nośności konstrukcji.
3. Usunięcie dodatkowych krzewów z pasa drogowego jest warunkiem prawidłowej realizacji robót oraz wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
4. Z uwagi na odmienne warunki hydrologiczne (km od 0+110 do km 0+ 143), należy koniecznie wykonać dodatkowy drenaż.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do dn. 29.04.2022 r. spowodowane było koniecznością przerwania robót budowlanych ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (zalegający śnieg) oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych (zmiana technologii, zmiana kolejności wykonania prac).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zmiana umowy polega na przedłużeniu terminu realizacji inwestycji. Powodem zmiany była konieczność przerwania robót budowlanych ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne (zalegający śnieg) oraz konieczność wykonania robót dodatkowych (zmiana technologii, zmiana kolejności wykonania prac). Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu możliwość zmiany umowy w związku z wystąpieniem powyższych okoliczności.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych:

- 1) w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi,
- 2) złe warunki gruntowe, przewarstwienia geologiczne,
- 3) istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, jest w złym stanie technicznym, pokrywy studni, kręgi są popękane, występują liczne nieszczelności,
- 4) występowanie nienośnych gruntów organicznych - torfy oraz wody gruntowej na głębokości ok. 0,5 m, poniżej projektowanej niwelety drogi,
- 5) konieczność zapewnienia dojazdów do nowopowstałych posesji,
- 6) w celu uzyskania wymaganej skrajni poziomej i pionowej drogi niezbędna była dodatkowa wycinka drzew,
- 7) konieczność wybudowania komory betonowej z zaworem redukcji ciśnienia na realizowanej sieci wodociągowej ze względu na bezpieczeństwo użytkownika instalacji wodociągowej, obiektów podłączanych do zrealizowanej sieci wodociągowej w przyszłości.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zakres robót dodatkowych i zamiennych:

1. Wykonanie dodatkowych barier.
2. Wymiana gruntu.
3. Występują przewarstwienia geologiczne z gruntów wodoprzepuszczalnych i wodonieprzepuszczalnych - zmiana ukształtowania kąta nachylenia skarp, częściowa wymiana gruntu oraz ich umocnieniu płytami ażurowymi betonowymi typu "Meba".
4. Stwierdzono, że występują przewarstwienia geologiczne z gruntów wodoprzepuszczalnych i wodonieprzepuszczalnych. Dokonano zmiany ukształtowania skarpy.
5. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej jest w złym stanie technicznym, pokrywy studni, kręgi są popękane, występują liczne

nieszczelności. Konieczny remont.

6. Komora betonowa z zaworem redukcji ciśnienia na realizowanej sieci wodociągowej - konieczność wybudowania obiektu.

7. Występowanie nienośnych gruntów organicznych - torfy oraz wody gruntowej na głębokości ok. 0,5 m - zdecydowano o skróceniu odcinka.

8. Dodatkowe zjazdy do nowopowstałych posesji

9. Niezbędna była dodatkowa wycinka drzew

5.4.6.) Wartość zmiany: 35052,05

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 4951985,29 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy