



URZĄD GMINY WEJHEROWO
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, Tel: 58 677 97 30

RZPiFZ.271.41.2023.MW

Wejherowo, dnia 18.12.2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ ZESTAW 1
oraz
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: **Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowościach Gowino i Kapino w podziale na części**

RZPiFZ.271.41.2023.MW

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 07.12.2023 r w Biuletynie Zamówień Publicznej pod nr 2023/BZP 00538347.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmianami treści SWZ.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienia do SIWZ w temacie terminu realizacji zamówienia, czy termin 3 m-cy dotyczy cz.1 i cz. 2 łącznie, czy dla każdej części osobno tj. 3 m-ce dla cz. 1 plus 3 m-ce dla cz. 2 zamówienia, łącznie 6 m-cy? Jeżeli termin realizacji cz. 1 i cz. 2 ma wynosić 3 m-ce (jak zapisano w projekcie umowy), zakładając wykonanie zadania dwoma niezależnymi zestawami wiertniczymi termin realizacji oczekiwany przez Zamawiającego jest nie do przyjęcia. Wnosimy o jego zmianę, aby umożliwić Wykonawcy rzetelne wykonanie zadania.?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że postępowanie w ramach części 2 zostało unieważnione.

Jednocześnie termin na wykonanie zamówienia w ramach części 1 zostaje wydłużony do 6 miesięcy.

Pytanie 2:

W kwestii realizacji cz. 2 zamówienia, Projekt robót geologicznych dopuszcza zastosowanie dwóch metod wiercenia, metodę okrętnie-udarowa na sucho lub alternatywnie metodę wiercenia obrotowego na płuczkę, z uwagi na fakt, że metoda wiercenia udarowego jest znacznie kosztowniejsza i wymaga dłuższego okresu realizacji, a metoda obrotowa znacznie tańsza i krótsza w realizacji. Wnosimy zatem o jednoznaczne określenie metody wiercenia oczekiwane przez Zamawiającego dla równego dostępu do informacji przez Wykonawców chyba, że wybór metody wiercenia należy do Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, że postępowanie w ramach części 2 zostało unieważnione.

Strona: www.ugwejherowo.pl
Email: sekretariat@ugwejherowo.pl
Telefon: 58 677 97 01

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek – środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00
piątek: 7:30-14:00

Pytanie 3:

Zakładając, że termin realizacji cz. 2 zamówienia wynosi 3 m-ce, to i tak jest zbyt krótki na rzetelne wykonanie zadania. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej Plan ruchu zakładu to okres ok. 1,5-2 m-cy, zatem na roboty geologiczne z badaniami zostaje za mało czasu nawet w przypadku wiercenia metodą obrotową na płuczkę, nie wspominając wiercenia metodą udarową na sucho, na którą potrzeba dużo więcej czasu. W zakres cz. 2 zamówienia wchodzi również likwidacja 2 studni, na którą również potrzeba odpowiednio dłuższego czasu.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający informuje, że postępowanie w ramach części 2 zostało unieważnione.

Pytanie 4:

Wnosimy o zamieszczenie w dokumentacji przetargowej decyzji wodnoprawnej na wykonanie likwidacji urządzeń wodnych 2 studni przewidzianych do likwidacji. W przypadku ich braku należy takowe uzyskać, aby wykonać likwidację studni. Pytanie więc, czy ich uzyskanie leży po stronie Wykonawcy, jeżeli tak, to wnosimy o przedłużenie terminu realizacji cz. 2 zamówienia o niezbędny czas do ich uzyskania, przewidywany czas o ok. 3 m-ce minimum.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuje, że postępowanie w ramach części 2 zostało unieważnione.

Pytanie 5:

W celu rozwiania wątpliwości, pytanie co rozumie Zamawiający przez dokumentację projektową powykonawczą, czy tylko informacje i dokumenty z procesu wiercenia, geodezję i badania laboratoryjne, czy dodatki do dokumentacji hydrogeologicznych (zasobowe) cz. 1 i cz. 2 zamówienia leżą po stronie Zamawiającego?

Bardzo prosimy o precyzyjne wyjaśnienie nam powyższych wątpliwości w celu rzetelnej wyceny zamówienia i równego dostępu do informacji dla potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, że postępowanie w ramach części 2 zostało unieważnione.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przez dokumentację projektową powykonawczą rozumie się dokumenty procesu wiercenia, wyniki pomiarów geodezyjnych, wyniki badań laboratoryjnych oraz dokumentacje geologiczne. Wykonanie dokumentacji powykonawczej leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie 6:

W części 2 przedmiotu zamówienia dotyczącej wykonania otworu zastępczego nr 3 oraz likwidacji otworów studziennych nr 1a i nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w Kapinie przewidziano okres realizacji zamówienia - 3 miesiące.

Nasze pytanie: czy możliwe jest wydłużenie terminu realizacji w/w zadania w związku z koniecznością wykonania planów ruchu, ich zatwierdzeniem dla likwidacji studni nr 1a i otworu zastępczego nr 3 oraz przestrzeganiem terminów zgłoszeniowych.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający informuje, że postępowanie w ramach części 2 zostało unieważnione.

Jednocześnie termin na wykonanie zamówienia w ramach części 1 zostaje wydłużony do 6 miesięcy.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp), Zamawiający modyfikuje treść SWZ w następującym zakresie:

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia ust. 1 przed zmianą:

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Rozdział VII Termin wykonania zamówienia ust. 1 po zmianie:

Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozdział XVII Termin związania ofertą ust. 1 przed zmianą:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.01.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVII Termin związania ofertą ust. 1 po zmianie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.02.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział XVIII Miejsce i termin składania ofert ust. 1 przed zmianą:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 28.12.2023. r. do godziny 11:45.

Rozdział XVIII Miejsce i termin składania ofert ust. 1 po zmianie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_wejherowo w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 03.01.2024. r. do godziny 11:45.


Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 2 ust. 3 przed zmianą:

Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. dor.

Załącznik nr 4 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 2 ust. 3 po zmianie:

Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji przedmiotu umowy w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. dor.

Wszystkie odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i są dla Wykonawców wiążące.

WÓJT

Przemysław Kiedrowski