



RIG.271.50.2.2023

Świeszyno, 21 lipca 2023 r.

Odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.:
**„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w m.
Niekłonice”
– II postępowanie.**

Zamawiający - Gmina Świeszyno działając na podstawie art 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 6 miesięcy? 4 miesiące wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jest terminem wątpliwym do dopełnienia przy tego typu zadaniach, gdzie należy uzyskać warunki oświetlenia drogowego, uzyskać uzgodnienia branżowe, naradę koordynacyjną etc., samo uzyskanie pozwolenia na budowę, które może trwać bez uprawomocnienia 65 dni, uzyskanie mapy do celów projektowych to okres około 1-1,5 miesiąca. Następnie kolejne etapy realizacji zadania w tym uzyskanie decyzji lokalizacji etc. kolejne 2 miesiące. Z naszego doświadczenia wynika, iż terminem realnym przy tego typu zadaniach jest okres co najmniej 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że brak jest możliwości wydłużenia terminu realizacji zadania, ponieważ projekt finansowany jest z funduszu sołeckiego i musi zostać rozliczony w bieżącym roku.

Uwzględniając powyższe nie ulega zmianie **termin realizacji zadania – do 4 miesięcy.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Wójt
/-/
Ewa Korczak