Centralne Muzeum Pozarnictwa

w Myslowicach Mystowice, 17 listopada 2021 r.
ul Stadionowa 7a
41-400 Myslowice

WT.2370.146.2021

Odpowiedzi na pytania

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych t.j.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn. zm.) w zwigzku z pytaniem dotyczacym tresci Specyfikacji
Warunkdw Zamowienia, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania w postepowaniu p.n.
»Wykonanie dokumentacji do przetargu '"Budowa hal do piaskowania i magazynowania"

WT.2370.146.2021

1. Czy termin zatozony przez Panstwa 21.02.2022r. (40 punktéw) lub 10.02.2022r. (0 punktéw) jest
terminem uzyskania ostatecznej decyzji na budowe, czy tylko ztozenia i przedstawienia wniosku o

pozwolenie na budowe?

Odpowiedz: Termin realizacji zostat okreslony w SWZ jako 21.01.2022 (40 pkt) lub 10.02.2022 (0 pkt).
Wskazany termin dotyczy uzyskania pozwolenia na budowg, jednakze, jak zostalo wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca ma na biezaco informowaé o wszystkich postanowieniach
i decyzjach, uzupe&nieﬁie brakéw do zlozonego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na
budowg/zgloszenia rob6t budowlanych. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
i Zamawiajacego, przy dochowaniu nalezytej starannosci, zostanie zlozony, z upowaznienia
Zamawiajacego, wniosek o pozwolenie na budowe/zgloszenia robdt budowlanych wraz z zatagcznikami,

termin zostanie uznany za zachowany.

2. Zakladajac, ze rozstrzygnigcie przetargu i wybranie najkorzystniejszej oferty nastapi dnia jak w SWZ
rozdziat XVII, pkt. 1, tj. 17.12.2021r., a podpisanie umowy nastapi najwczesniej 20.12.2021r.



(poniedziatek), na wykonanie calej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowe
zostanie 33 dni (nie odliczajac dni $wigtecznych — wolnych) — dla terminu 21.01.2022r. oraz 53 dni dla

terminu 10.02.2022r.

Odpowiedz: Termin wskazany w rozdziale XVII pkt 1, czyli 17.12.2021 jest terminem zwigzania oferta,
nie jest to termin wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiajacy informuje, ze termin otwarcia ofert
zostat wyznaczony na dzief 18.11.2021 r. i wszelkie czynnosci bgdg podejmowane z zachowaniem

terminéw ustawowych.

3. Zgodnie z zapisami prawa budowlanego organ wydajacy decyzje pozwolenia na budowe
zobowigzany jest terminem 65 dni na wydanie decyzji. W zwigzku z czym czas ten znaczaco przekracza
termin na wykonanie umowy. Nalezy doda¢, ze zamawiajacy nie posiada map do celéw projektowych,
o ktére trzeba w pierwszej kolejnosci wystapi¢, opinii geotechnicznej ora warunkéw przylaczenia do

sieci itp. Prosimy o ustosunkowanie si¢ i uzasadnienie tak krétkiego terminu na wykonanie zadania.

Odpowiedz: Termin wyznaczony przez Zamawiajacego wynika z zasad finansowania niniejszego
przedmiotu zamdwienia i uwzglednia minimalny czas niezbgdny na prawidlowe wykonanie przedmiotu

zamoOwienia.

Dokonane wyjasnienia SWZ wiazg Wykonawcéw z chwilag powzigcia do wiadomosci.

Podpisal:

__DYREKTOR/

st. bryg. mgr inz. Janusz Gencarczyk



