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Dot. postgpowania : Przebudowa gminnej oczyszczalni Sciekéw w m. Boniewo.
Gmina Boniewo zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku Prawo zaméwieri
publicznych udostg¢pnia tres¢ zapytan otrzymanych 23 czerwca 2023 roku oraz udzielone odpowiedzi

stanowigcych integralng czes¢ SWZ

1. Prosimy o potwierdzenie, czy do terenu realizacji Inwestycji beda mogly dojezdzaé samochody

cigzarowe o dopuszczalnej masie 40 ton bez przeszkéd fizycznych i prawnych ?

Odp.1 TAK Wykonawca w zakresie zadania ma réwniez przebudowe drég/dojazd do oczyszczalni z

kostki betonowej/ i placéw oczyszczalni.

2. Czy Inwestor zapewnia miejsce na skladowanie urobku oraz sktadowanie materiatéw w
bezposrednim sgsiedztwie budowy ?
Odp. 2 TAK -Inwestor zapewnia miejsce na sktadowanie urobku oraz sktadowanie materiatéw w

bezposrednim sasiedztwie budowy.

3. Czy teren realizacji przedmiotowe] inwestycji polozony jest na obszarze zalewowym, terenie
objgtym programem Natura 2000, badZ obszarze objetym innymi tego typu ograniczeniami (w tym
uwarunkowaniami geodezyjnymi), ktére maja wplyw na koszty, czas oraz specyfikacije realizacji
przedmiotu zamoéwienia ?

Odp.3. NIE -teren realizacji przedmiotowej inwestycji nie jest potozony na obszarze zalewowym, nie
Jest potozony na terenie objetym programem Natura 2000, nie jest potozony na obszarze objetym

innymi tego typu ograniczeniami (w tym uwarunkowaniami geologicznymi).

4. Czy w przypadku opdZnienia zwiazanego z przedtuzajacym sie rozstrzygnigciem postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego (w tym podpisania umowy o wykonanie zaméwienia pomigdzy
Zamawiajgcy a wybranym Wykonawca i dopetnienia zwigzanych z tym formalnosci) Zamawiajacy
przediuzy odpowiednio termin wykonania zaméwienia w przypadku etapu I do 31 stycznia 2024 1., a
etapu II do 30 czerwca 2025 r. ?

Ad.4. NIE Zapisy dotyczace terminu realizacji zadania ustalone w SWZ oraz zatacznikach do SWZ

pozostajg bez zmian.



5. Wykonawca wnosi o:

a) obnizenie kary umownej za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy do wysokosci 0,01 %
warto$ci umownej wynagrodzenia (przed naliczeniem podatku VAT) za kazdy dzief zwloki,

b) zréwnanie wysokosci kar umownych wskazanych w § 20 ust. 2 lit¢) id) i § 21 ust. 1 lit b) do
wysokosei 10 % wartosci wynagrodzenia umownego (przed naliczeniem podatku VAT) we wszystkich
przypadkach odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron,

¢) zmiane limitu lacznej wysokosci kar umownych (§ 20 ust. 3 projektu umowy) do 10 % wartosci

wynagrodzenia (przed naliczeniem podatku VAT).

Ustalenie wysokosci ewentualnej kary umownej na poziomie 1% dziennie, z jednoczesnym ustaleniem
jej limitacji na poziomie wysokosci wynagrodzenia wykonawcy jest dziataniem niewspétmiernym i
sprzecznym z zasadami wspdlzycia spolecznego, a ponadto z ustawowym celem tych regulacji.
Wedhig hipotetycznego scenariusza mozliwa jest sytuacja, w ktérej przedmiot umowy zostaje
ukonczony 100 dni po umownym terminie i wykonawca nie otrzymatby w zwiazku z tym nawet 1 zt
wynagrodzenia, a zamawiajacy uzyskalby pelnowartosciowe mienie (i oczekujgc jednoczesnie od
wykonawcy realizacji zobowigzan gwarancyjnych przewidzianych przez zamawiajacego). Ponadto
obnizenie wysokosci wskazanych kar umownych moze zwigkszy¢ zainteresowanie ztozeniem ofert
przez potencjalnych Wykonawcdw przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu publicznego przez
Zamawiajacego. Zgodnie bowiem z wyrokiem Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 28 lutego 2022 r.
(sygn. KIO 341/22): ,,wysoko$é kar umownych powinna by¢ wywazona, tj. z jednej stron spetniac
swoja role i mobilizowaé wykonaweéw do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, z drugiej strony
nie powinna odstrasza¢ i prowadzié¢ do podejmowania ryzyka realizacji przedmiotu umowy na granicy

optacalnosci, a nawet poniesienia straty.”

W konsekwencji konieczna jest zmiana wskazanych wyzej regulacji poprzez ich urealnienie do
warunkéw rynkowych, przywrdcenie uzasadnionej réwnowagi stron i zgodnosci z zasadami

wspolzycia spolecznego oraz lojalno$ci kontraktowe;.

Ad.5 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci kar umownych . Wysokosé kar
umownych ustalona w projekcie umowy jest wylacznie zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. W tym w zakresie
terminowosci, prawidtowosci realizacji zadania , zatrudniania pracownikéw, zabezpieczenia praw
podwykonawcow. Wykonawcea skiadajac ofertg akceptuje warunki SWZ oraz zataczniki do SWZ w

tym projekt umowy zgodny z zasadg swobody umow .

6. Wykonawca wnosi o usunigcie ust. 5 w § 11 dot. zmiany umowy w zakresie platnosci w sytuacji

spadku cen materiatéw lub kosztéw zwiazanych z realizacjg zam6wienia z uwagi na przyjgcie w



umowie o roboty budowlane wynagrodzenia o charakterze ryczattowym, co stanowi zréwnowazenie
ryzyka potencjalnego Wykonawcy. Przeciwwaga dla ryzyka Wykonawcy zwigzang z mozliwoscia
powstania razacej starty z powodu wzrostu cen materiatéw i innych kosztéw robét budowlanych (w
przypadku usunigcia z projektu umowy wskazanego zapisu) bedzie brak mozliwoséci obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego nawet w przypadku, gdy Wykonawca osiggnie wyzsze niz zaktadane
korzysci badz zysk poprzez spadek cen materiatéw i kosztoéw robdt. Zgodnie z orzecznictwem KIO -
wyrok Krajowej Izby Odwotawczej z dnia 19 wrzesnia 2016 r., sygn. KIO 1626/16 ,,Istota
wynagrodzenia ryczattowego polega m.in. na tym, ze wykonawca powinien tak obliczy¢ cene swojej
oferty, aby ryzyko zwigzane z obowiazkiem wykonania umowy znalazlo odzwierciedlenie w
spodziewanym zysku. To bowiem wysokos$¢ wynagrodzenia wykonawcy jest elementem niwelujgcym
swoistg nieréwnos¢ stron stosunku zobowiazaniowego, gdzie wynagrodzenie wykonawcy ma

charakter ryczaltu.”

Co wigcej pozostawienie zapiséw projektu umowy w obecnym brzmieniu prowadzié bedzie do sytuacii,
w ktérej to Wykonawca poniesie ryzyko przewyzszajace normalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej i realizacji przedmiotowe] inwestycji, bowiem kontraktuje on ewentualnych
podwykonawcdw po zawarciu umowy z Zamawiajagcym i wobec powyzszego nie mozliwosci
jednoczesnego wprowadzenia do uméw (w szezegdlnosci z dostawcami materialéw) zapiséw obnizenia
ich wynagrodzenia w sytuacji spadku cen. Powyzsze moze doprowadzi¢ do sytuacji, w ktorej
Wykonawca zaptaci wynagrodzenie dostawcy (podwykonawcy) w uméwionej wysokosci, natomiast
sam otrzyma za ten zakres nizsze wynagrodzenie od Zamawiajgcego. Podsumowujac, spowoduje to
obcigzenie calodcig ryzyk kontraktowych jedynie Wykonawcg, co nalezy uznaé za sytuacje

niedopuszczalna.

Ad.6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw projektu umowy w tym zakresie .
Wykonawca skladajgc oferte akceptuje warunki SWZ oraz zalaczniki do SWZ w tym projekt umowy

zgodny z zasadg swobody uméw .

7. Czy w swietle zapisu rozdziatu IIT Opis techniczny pkt 6 Wymagania eksploatacyjne, bilans
sciek6éw i tadunkéw zanieczyszezeri w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym: "Wykonawca
odpowiada za proces oczyszczania w trakcie realizacji inwestycji i utrzymanie wymaganych
parametrow sciekéw oczyszezonych odprowadzanych w czasie modernizacji do odbiornika."
Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy, by ten w trakcie realizaciji inwestycji eksploatowat obiekt ?
Wykonawea wnosi o wyjasnienie na czym doktadnie ma polegaé odpowiadanie za proces

oczyszcezania w trakcie realizacji inwestycji opisany we wskazanym punkcie PFU ?



Ad.7 Zgodnie z zapisami par. 6 ust.12 projektu umowy - Wykonawca zapewni zachowanie ciggtosci
pracy oczyszczalni $ciekéw podezas prowadzonych robdt budowlanych. Bedzie wspdlpracowat z

konserwatorem oczyszczalni Sciekow.

8. Czy Zamawiajacy dopusci w ramach drugiego ciagu biologiczny stopief oczyszczania sciekow w
reaktorach sekwencyjnych SBR ? Czy reaktory muszg by¢ zelbetowe czy Zamawiajgcy dopuszcza

zbiorniki ze stali nierdzewnej ?

Ad.8 Czy Zamawiajgcy dopusci w ramach drugiego ciagu biologiczny stopien oczyszczania Sciekow
w reaktorach sekwencyjnych SBR — NIE

Czy reaktory muszg by¢ zelbetowe czy Zamawiajacy dopuszcza zbiorniki ze stali nierdzewnej ? —
Zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacja techniczng. W I etapie wykonawca zostat
zobowigzany do opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnien,
pozwolen i innych wymaganych przepisami dokumentoéw na realizacj¢ zadania inwestycyjnego w
oparciu o PFU zalgcznik do SWZ. Jednoczesnie zgodnie z par 18 projektu umowy po
zakonficzeniu zadania Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ powykonawczg tym

certyfikaty, atesty, aprobaty, §wiadectwa na zastosowane materialy w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z zapisami ustawy

Prawo budowlane.

Udzielone odpowiedzi stanowig integralng czes¢ SWZ.

Z powazaniem




