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Załącznik nr 11 - RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

Wykonawca może realizować roboty budowlane 

Etap przedmiotu umowy

tygodnie tygodnie tygodnie

PIĘTRO 2 - pomieszczenia 201, 218, 219, 220a, 220b, 221 
(korytarz wschodni)

PIĘTRO 2 - pomieszczenia 210, 211, 212, 213, 214, 221 (korytarz 
zachodni), 222, 223
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Wykonawca nie może realizować robót budowlanych 

PIĘTRO 1 - pomieszczenia  118                                                 
PIĘTRO 2 - pomieszczenia 225
PIĘTRO 3 - pomieszczenia 304, 315, 316, 317, 318

PIĘTRO 1 - pomieszczenia 110, 114, 115                                                
PIĘTRO 3 - pomieszczenia 314a, 314b,                                   Klatka 
schodowa KSB

Etap zrealizowany i odebranay Etap zrealizowany i odebrany

PIĘTRO 3 - pomieszczenia 307, 308, 309,                               Klatka 
schodowa KSA (od II do III piętra) 

Etap zrealizowany i odebrany

Etap zrealizowany i odebrany

odbiór końcowy etapów 2 i 3
przekazanie terenu - w terminie do 5 

dni roboczych od daty odbioru 
końcowego etapu 1 

przekazanie terenu - w terminie do 5 
dni roboczych od daty odbioru 

końcowego etapów 2 i 3


