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Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZ NA PYTANIA l WNIOSKI DO SIWZ

W związku z pytaniami Wykonawców, wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków
ul. Wapienna zgodnie z art. 38 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986. 2215 oraz 2019 r. poz.53 i 730) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytania i wnioski od nr 17 zostały wniesione po terminie, o którym mowa w art. 38 ust.l przywołanej ustawy.

Pytanie l z 25.06.2019 r

Pytanie do SIWZ, paragraf 12 pkt 8 projektu umowy- kary umowne
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę/wyjaśnienie pkt 8 w paragrafie 12 projektu umowy, gdyż w opinii Wykonawcy doszło
do pomyłki w wysokości kary umownej za "nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo". Kara w wysokości
100 000 PLN ( słownie sto tysięcy złotych) jest stawką horrendalnie wysoką. Wykonawca jest przekonany że doszło do omyłki
pisarskiej, gdyż w pkt 9 w/w umowy, za nieprzekazanie kopii takiej umowy grozi kara w wysokości 5 000 ( słownie: pięć tysięcy
złotych)0 C

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany umowy stanowiącej załącznik B do SIWZ dnia 08.07.2019 r

Pytanie 2 z 26.06.2019 r

po wstępnej analizie załączonych materiałów, nie odnajdujemy w dokumentacji przedmiaru konstrukcj
dokumentacji przetargowej o brakujące przedmiary.

Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu

z 27.06.2019 r

Zamawiający w wielu miejscach specyfikacji wymaga zastosowania podłogi powierzchniowo-elastycznej, na których to jako
wierzchnią warstwę użytkową stosuję się wykładziny typu linoleumgr. 4 mm a nie jak można spotkać w PW wykładzinę pcv gr
mm z warstwą ścieralną gr. 0,4 mm.

4

Czy Zamawiający wymaga, aby nawierzchnia podłogi sportowej wykonana została z wykładziny sportowej typu Linoleum o gr. 4
mm bez fabrycznie naniesionej powłoki poliuretanowej, posiadającej certyfikat międzynarodowej federacji sportowej IHF, a cały
system był w pełni zgodny z normą EN 14904?

Informujemy, iź decyzja pod kątem takiego rozwiązania przyniesie użytkownikowi wiele korzyści:
1. Proponowana nawierzchnia jest wykładzina homogeniczną, ścieralną w całym swoim przekroju. Stanowi to gwarancję

długowieczności, zachowania przez cały czas jednakowej kolorystyki i braku niebezpieczeństwa rozwarstwiania się,
Jest antybakteryjna , antystatyczna, nie powoduje wyładowań elektrostatycznych a także dzięki swoim bioseptycznym
własnościom zmniejsza ryzyko infekcji,
Jest łatwa do czyszczenia, nie wymaga lakierowania. cyklinowania i pastowania,
Jest odporna na żar z papierosa, oleje mineralne, ekstremalne obciążenia punktowe typu stoliki
i krzesełka a także wszelkiego rodzaju najazdowy sprzęt sportowy oraz wysuwane trybuny,
Nadaje się na imprezy masowe poza sportowe bez potrzeby dodatkowego zabezpieczenia kosztowną wykładzina ochronna,
Idealnie nadaje się do wszelkiego rodzajów sportów zespołowych przez swoje właściwości antypoślizgowe. Własności tej
podłogi nie wpływają hamująco na dynamikę ruchu sportowców, zapobiegają jednak niekontrolowanym poślizgom. Oprócz
tego nawierzchnia sportowa z linoleum nie jest wrażliwa na ciepło tarcia i nie powoduje mocnych otarł skóry.
Linoleum. ze względu na zastosowanie naturalnych surowców, jest materiałem ciepłym. Sportowcy mogą na niej wygodnie
siedzieć, leżeć i wykonywać Ćwiczenia gimnastyczne nle odczuwając dyskomfortu zimnej podłogi
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3.
4. punktowe tyPU

5.
6.
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8. Pozwala uprawiać sport osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich oraz uprawiać piłkę rowerową, ponieważ
temperatura tarcia nie powoduje żadnych uszkodzeń wykładziny.

Odpowiedź: Zamawiający, na etapie postępowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej
dokumentacji w zakresie materiałów wykończeniowych. Możliwości i warunki zmian umownych
przewidziane zostały w projekcie umowy.

Pytanie 4 z 27.06.2019 r.

1. Brak projektu przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z uzgodnieniem - jest tylko opis - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: W zakresie dostawcy energii cieplnej.

2. Brak rzutu dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych z zaznaczonymi elementami armatury - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Przyłącza będą wykonywane tylko w rejonie działki jako przedłużenie istniejących obecnie --
zgodnie z planem zagospodarowania temu.

3. Brak projektu i przedmiaru dla odcinków przyłącza wodociągowego zawierającego hydranty - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Instalacja hydrantowa zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

4. Brak przedmiaru oraz projektu uwzględniającego wymagane przekładki, demontaże istniejąc
przyłączy wraz z uzgodnieniami dokumentacji - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Uzgodnienia zostały uzupełnione. Kolizje występu
będzie rozebrany w ramach ll etapu.

5. Brak rozwinięć instalacji hydrantowej, w
o uzupełnienie

Odpowiedź: Rozwinięcia stanowią dokumentację wykonawczą. Wyceny należy dokonać na podstawie
materiałów przetargowych.

6. Brak projektu węzła ciepła - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Węzeł Cieplny nie wchodzi w zakres zamówienia

7. Brak projektu instalacji c.o. - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

8. Brak projektu instalacji c.t. - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

9. Brak projektu instalacji klimatyzacji serwerowni - prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

10. Prosimy o udostępnienie uzgodnień wraz z warunkami technicznymi projektów przyłączy.

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

11. Prosimy o udostępnienie projektów w formie edytowalnej. Obecne projekty pdf po zbliżeniu rozmazują się uniemożliwiając
odczyt parametrów np. rysunek ,,07 PARTER WODA-Model", ,,ll kanalizacja pruszków-parter-Model"

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

12. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej w formacie zgodnym z narzędziami do kosztorysowania
(np. ath. Kst.)

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu

ej infrastruktury podziemnej,1, 0

ją w miejscu budynku istniejącego, którytwejsc U n stnieJącego

odnej kanalizacyjnej podposadzkowej, wentylacji klimatyzacji0 aaz n a Z prosimy
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13. Prosimy o uaostępnlenle Karty ctonorowej central wentylacyjnych wraz z parametrami

Odpowiedź: Parametry centrali wentylacyjnej wystarczające do wyceny zostały zawarte w projekcie
branżowym. Karta doborowa dotyczy konkretnego dostawcy, więc zamawiający nie publikuje

Prosimy o udostępnienie rysunków wszystkich branż i zakresów wchodzących w skład przedmiotowego opracowania w formie
edytowalnej (CAD)

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

Prosimy o udostępnienie warunków przyłączeniowych na potrzeby zasilania obiektu w energię elektryczną.

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej agregatów kanalizacji podciśnieniowej

Odpowiedź:

Krótce doprowadzające: l x 0100
Króciec tłoczny: 25/32mm
Maks. wysokość tłoczenia: 9 m
Maks. wydajność: 85 1/min
Moc silnika: 1,1 kW
Napięcie zasilania: 230 V
Pojemność zbiornika: IO l

, 2 x o40

14

15

16.

17.

18

Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej białego montażu

Odpowiedź: Należy użyć baterii jednouchwytowych - średni standard.
Biały montaż dedykowany dla placówek szkolnych
W sanitariatach dla niepełnosprawnych -- właściwy dla niepełnosprawnych .
W pozostały średni standard.

Prosimy o informację dotyczącą klasy (standardu) wyposażenia pomieszczeń m.in. mebli użytkowych. białego montażu,

Odpowiedź: Standardy mebli zostały określone w ich specyfikacji w projekcie aranżacji i wyposażenia wnętrz

Pvtanie 5 z 28.06.2019 r.

Działając w imieniu (...) w związku z chęcią przystąpienia do postępowania: ,,Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Pruszków, ul. Wapienna" zwracamy się z uprzejma prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania
Ofert do dnia 29.07.2019 r. Wydłużenie terminu pozwoli nam przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej Oferty.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 31.07.2019 r. Informacja w odrębnym piśmie

Pytanie 6 z 28.06.2019 r.

Proszę o informację, czy budynek biurowo usługowy z podziemnym garażem (opis tech. w załączniku) spełnia wymagania z SIWZ
pkt. 3 ppkt.a) i należy do budynków użyteczności publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający po przedstawieniu przedmiotowego poświadczenia należytego wykonania
indywidualnie podejmie decyzje.

Pytanie 7 z 02.07.2019 r.

Szanowni Państwo, prosimy o uzupełnienie

1. Rzutów (PZT) zewnętrznych przyłączy wod-kan,

Odpowiedź: Instalacje zewnętrzne/przyłącza są zawarte na zbiorczym PZT zarówno w projekcie budowlanym
jak i wykonawczym.
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2 Rzutów sieci kanalizacji zewnętrznej i wody.

Odpowiedź: Przyłącza będą wykonywane tylko w rejonie działki jako przedłużenie istniejących obecnie
zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

3. Zestawienia materiałów (branża sanitarna )

Odpowiedź: Należy opierać się na dokumentacji technicznej

4 Rysunek "Schemat konstrukcji stropu na kondygnacji +2

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu

Ponadto prosimy u ustalenie terminu wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem inwestycj

Odpowiedź: W sprawie wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy prosimy kontaktować się z użytkownikiem.
czyli Dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie
przy ul. Wapiennej 2. Nr kontaktowy: 22 758-80-19

Pytanie 8 z 02.07.2019 r.

W związku z chęcią przystąpienia (...) do przetargu na .,Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków
ul. Wapienna (ZP.272.16.2019)" zwracam się z uprzejma prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy.
( )

Odpowiedź: W sprawie wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy prosimy kontaktować się z użytkownikiem,
czyli Dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie przy
ul. Wapiennej 2. Nr kontaktowy: 22 758-80-19
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Pvtanie 9 z 02.07.2019 r
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Lp. Data

l 02.07.2019 Branża
Droaowa

2 02.07.2019 pzr

3 02.07.2019
Branża

Drogowa



W związku z brakiem czytelności projektu prosimy o
przesłanie wersji edytowalnej dokumentacji.

Przykładowy fragment dokumentacji

13 02.07.2019 Instalacje
sanitarne Udostępniono w uzupełnieniu

14 02.07.2019 Instalacja
wentylacj

Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji w
projekcie wentylacji - przekroje kanałów oraz rzędne.

informacje dla potrzeb wyceny są
zawarte w projekcie i

irzedmiarach br. Sanitarne

jest to zawór z presostatem.
Podczas pracy w warunkach

normalnych zawór pierwszeństwa
jest otwarty, pracuje jako

regulator, utrzymując ciśnienie w
instalacji wodociągowej bytowo-
gospodarczej na stałym poziomie

niezależnie od wahań

parametrów wejściowych. Z kolei
w przypadku pożaru, jeżeli w

wewnętrznej instalacji
hydrantowej w efekcie poboru

wody do celów gaśniczych
nastąpi spadek ciśnienia, zawór
pierwszeństwa odcina wodę do

instalacji wodociągowej bytowo-
gospodarczej. Tym sposobem

tylko instalacja hydrantowa jest
zasilana wodą. Oprócz tego

zawór zamyka dopływ wody do
instalacji wodociągowej bytowo
gospodarczej w przypadku jej

uszkodzenia i niekontrolowanego
wypływu wod

Prosimy o doprecyzowanie jaki zawór należy umieścić
w pomieszczeniu przyłącza wodociągowego.
W opisie: "Zawór działa automatycznie. nie wymaga
dostarczenia energii elektrycznej." Natomiast w detalu

A na rzucie piwnic jest informacja, że jest to " zawór
elektromagnetyczne'
Proszę o jednoznaczne określenie typu zawodu.

15 02.07.2019 Instalacja
wody

16

17

02.07.2019
kanalizac

Prosimy o informację czy w pomieszczeniu przyłącza
wody projektant przewiduje wykonanie wpustu

tak

Rozwinięcia nie są konieczne do
wyceny prac. Wycenę należy
wykonać na podstawie rzutów
oraz przedmiarów. Wszystkie

element zostały tam zawarte.

02.07.2019 Instalacja
kanalizacji

Prosimy o przestawienie rozwinięć instalacji
kanalizacji oraz wody

Instalacja
hydrantowa

Czy zestawy hydroforowe mają być wyposażone w
układy pomiarowe?
Jeśli tak, to który oraz w jaki sposób ma być.z niego
odprowadzona woda?
Prosimy o potwierdzenie. że instalacje hydrontową
należy wykonać zgodnie z projektem tzn: nie
wykonywać instalacji jako obwodowej zgodnie z i 25
pkt 6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów bydgwlanych i terenów

18 02.07.2019 na rysunku nr 6 przedstawiono
detal A z opisem

19 02.07.2019 Instalacja
hydrantowa

należy wykonać instalację jako
obwodową
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20 02.07.2019 Instalacja
hydrantowa

21 02.07.2019

Instalacja
wody i

instalacji
hvdrantowe

22 02.07.2019 Instalacja
hydrantowa

23 02.07.2019 Instalacja
hydrantowa

24 02.07.2019 Instalacja
kanalizacji

25 02.07.2019 Instalacje
wody

26 02.07.2019 Instalacja
kanalizacji

27 02.07.2019 Instalacja CO,
kanalizacji
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38 02.07.2019
Sieci i

przyłącza

39 02.07.2019
Sieci i

przyłącza

40 02.07.2019
Sieci i

przyłącza

41 02.07.2019
Sieci i

przyłącza

42 02.07.2019 Ogólne

43 02.07.2019 Ogólne

44 02.07.2019 Ogólne



W sprawie wizji lokalnej na
terenie przyszłej budowy prosimy
kontaktować się z użytkownikiem

czyli Dyrekcją Specjalnego
Ośrodka Szkolno-

o im. ks. Jana
Twardowskiego w Pruszkowie

przy ul. Wapiennej 2. Nr
kontaktowy: 22 758-80-19

W związku z chęcią p do przetargu
na ,,Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-

:ego Pruszków ul. WapiennaV

(ZP.272.16.2019)" zwracam się z uprzejma prośbą o
wyznaczenie terminu wizji lokalnej na terenie
przyszłej budowy

02.07.2019 Aranżacja
wnętrz

02.07.2019

02.07.2019

Aranżacja
wnętrz

Aranżacja

Prosimy o uzupełnienie Projektu aranżacji
wyposażenia wnętrz o pliki dwg

Czy wszystkie elementy z Projektu wyposażenia
do u rzez GW?

Pliki zostały udostępnione w
uzupełnieniu

Pytanie 10 z 03.07.2019 r

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania dot. postępowania przetargowego

l Prosimy o udostępnienie spisu dokumentacji projektowej oraz wszystkich przedmiarów robót

Odpowiedź: Spis zawartości opracowania znajduje się w dokumentacji
udostępniono w uzupełnieniu w wersji edytowalnej i pdf.

projektowej. Pozostałe pliki

2 Uprzejmie prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu

3 Czy możliwe jest aby Zmawiający zmienił zapis w SIWE dotyczący dołączenia do ofert kosztorysów ofertowych
kosztorys dostarczył przed podpisaniem umowy tylko oferent, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu.

tak aby

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany w SIWZ w zakresie przygotowania oferty

Pytanie ll z 03.07.2019 r

1. Prosimy o podanie parametrów zestawów hydroforowych dotyczących wydajności pomp

Odpowiedź: Zestaw bytowy -- 3.51/s pożarowy -- 2,0 1/s

2. Prosimy o informację czy zaplecze i biuro budowy Generalnego Wykonawcy będzie mogło być zlokalizowane na terenie
planowanej Inwestycji. Zamawiający informuje w pkt. 2.8 SIWZ iż Zamawiający nie wskazuje lokalizacji terenu na zaplecze
budowy bez określenia czy takie zaplecze może być na terenie planowanej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby zaplecze mogło być na terenie planowanej inwestycji

3 Prosimy o informację czy należy zapewnić zaplecze kontenerowe dla przedstawicieli Inspektora Nadzoru. Jeżeli tak to jaką
ilość pomieszczeń io jakim charakterze funkcjonalnym?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia pomieszczeń w celu prowadzenia narad
koordynacyjnych oraz pracy nadzoru inwestorskiego.

4 Prosimy o informację czy jest możliwy pobór energii elektrycznej. zasilania w wodę i odprowadzania ścieków
z istniejących przyłączy, w celu zasilania przez Wykonawcę placu budowy oraz zaplecza.

Odpowiedź: Warunki z
z użytkownikiem placówki

ewentualnego korzystania z istniejących przyłączy należy uzgodnić

5

6.

Prosimy o przekazanie przedmiaru dla Branży Drogowej, na potrzeby wykonania planowanej Inwestycji
Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu.

Dotyczy pozycji przedmiarowej, Architektura Etap 1, pozycja nr 5 d.l.l Izolacja pozioma płyt fundamentowych matam
bentonitowymi ilość 242,96m2. Czy przedmiotowe ilość jest ilością właściwą?, w oparciu o zakres do wykonania.
powierzchnia płyty do zaizolowania jest o wiele większa, ok. 2964,30 m2. Prosimy o poprawienie ilości pozycji przedmiarowej.
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Odpowiedź: Przekazano poprawiony przedmiar

7 Prosimy o podanie grubości izolacji dla przewodów wody zimnej

Odpowiedź: Do śr. 40 -- 6mm, powyżej 10 mm

8 Prosimy o potwierdzenie że instalacja hydrantowa nie wymaga izolacji cieplnej przewodów

Odpowiedź: Wymaga

9 Prosimy o zrewidowanie metody rozdziału wody na instalację ppor oraz wodociągowe w razie wystąpienia pożaru
Opis wskazuje zawór pierwszeństwa i dwa zestawy hydroforowe.

Odpowiedź: W przypadku otwarcia hydrantu wew. załącza się zestaw hydroforowy. Zawór wykrywa spadek
ciśnienia na instalacji p.poż. zamykając przeplyw wodu na instalacji bitowej.

10. Prosimy o zrewidowanie współczynnika przewodzenia ciepła izolacji. Projekt wskazuje Lambda= 0,038]W/mK] i zastosowanie
pianki polietylenowej tymczasem współczynnik d]a pianek poliety]enowych wynosi ]ambda = 0,040EW/mk]

Odpowiedź: Należy zastosować piankę polietylenową

11 Prosimy o podanie parametrów pomp obiegowych przy centralach dla c.t

Odpowiedź: CNW5 H=26.7 kPa, Q
m3/h, 25,00 kPa Q=2,3 m3/h

1,4 m3/h, CNW4 H=23.0 kPa, Q=0,928 m3/h, CNW3=24,7kPa Q=2.25

12. Prosimy o podanie średnic przewodów oraz armatury znajdującej się na przewodach zasilających powrotnych do centra

Odpowiedź: wg przedmiaru br. sanitarnej

13 Zgodnie z opisem zamówienia do GW będzie należało wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych dna wykopu a w
przypadku stwierdzenia miejscowo odmiennych od zakładanych warunków geotechnicznych wykonanie projektu
geotechnicznego posadowienia budynku. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie będą rozliczane dodatkowe prace
wynikające z wykonania badań geotechnicznych które stwierdzą miejscowo odmienne od zakładanych warunki gruntowe.
Mowa tu o nowym projekcie i dodatkowych robotach budowlanych.

Odpowiedź: Wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych należy traktować jako zalecenie w celu
optymalnego wykonania oferty i sposobu wykonania prac ziemnych, koszty należy włączyć w cenę oferty.

14 Zgodnie z opisem zamówienia do GW będzie należało wykonanie uzupełniających badań geotechnicznych dna wykopu a w
przypadku stwierdzenia miejscowo odmiennych od zakładanych warunków geotechnicznych wykonanie projektu
geotechnicznego posadowienia budynku. Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku konieczności wykonania projektu
posadowienia oraz uzyskania uzgodnień od Projektanta termin wykonania prac zostanie wydłużony o czas projektowania i
uzgadniania projektu.

Odpowiedź: Nie stanowi to podstawy do wydłużenia terminu

15. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o ilości stolarki na przedmiotowej Inwestycji
w dokumentacji projektowe jak i w zestawieniu nie podaje ilości sztuk poszczególnej stolarki.

Zamawiający

Odpowiedź: Ilość stolarki należy zweryfikować z dokumentacją techniczną

16 W punkcie 2.18 SIWZ Zamawiający używa niezrozumiałego określenia zwrotu ,,najszerszy zakres
Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez to określenie. Rozbieżności co do zakresu robót określonych
w poszczególnych częściach dokumentacji i pozostałych dokumentach przetargowych mogą różnić się np. materiałem,
wykluczającymi się rozwiązaniami, ilościami. Określenie .,najszersze zakres" w przypadku wystąpienia rozbieżności
w dokumentacji nic nie wniesie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ
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17. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w punkcie 2.21. Gwarancja. Proponowany zapis: dla robót elewacyjnych, stolarki okiennej,
dekarskich i hydroizolacyjnych: Wykonawca na wykonanie przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji
w wymiarze co najmniej 60 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 120 miesięcy)... . Okres gwarancji na 15 lat jest
niespotykany przy tego typu zamówieniach i będzie powodował duży wzrost kosztów wykonania inwestycji co może
spowodować unieważnienie przetargu związane z przekroczeniem budżetu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

18 Prosimy o zmianę zapisów SIWZ w punkcie 2.21. Gwarancja. Proponowany zapis: dla robót pozostałych: Wykonawca na
wykonanie przedmiotu zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 24 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to
60 miesięcy)... . Okres gwarancji na lO lat na wszystkie zakresy prac jest niespotykany przy tego typu zamówieniach i będzie
powodował duży wzrost kosztów wykonania inwestycji co może spowodować unieważnienie przetargu związane
z przekroczeniem budżetu Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

Pytanie 12 z 03.07.2019 r

l Wykonawca prosi o zmodyfikowanie zapisów SIWZ (rozdz. 111) poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia poprzez
wskazanie. że zakończenie robót w dwóch wymienionych etapach winno nastąpić w terminie określonej, ilości miesięcy
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego?
Zamawiający określił bowiem tylko końcowy termin do którego ma zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę
kalendarzowy. Natomiast nie została w żaden sposób wskazana data od jakiej wybrany wykonawca, będzie mógł przystąpić
do wykonywania tego zamówienia. Takie określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się
np. z możliwością wnoszenia przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu
czasu na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

2. Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. V SIWZ w ust. 2 pkt 3 ppkt a) oraz pkt 3 ppkt b
poprzez dokonanie opisu oceny spełniania tego warunku w sposób, który nie będzie naruszał uczciwej konkurencji, tj. poprzez
odstąpienie od zawężającego opisu i dopuszczenie budynku użytecznością publicznej" oraz ,,budynku zamieszkania
zbiorowego" zgodnie z ich zdeflniowaniem w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zamawiający żądając, aby wykonawcy
wykazali się wykonaniem dwóch robót budowlanych zaważając je do budynków wymienionych w tym warunku przekroczył
swoje uprawnienie do formułowania warunku w sposób umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy. Dlatego też, zdaniem
Wykonawcy, stawianie warunku, gdzie wykazanie się doświadczeniem w budowie obiektów ograniczona jest wyłącznie do
kliku rodzajów budynków z zakresu budynków użyteczności publicznej stanowi o nieuprawnionym ograniczeniu konkurencji
w tym postępowaniu. W zupełności wystarczające jest, a tym samym zgodne z dyspozycję art. 22 ust. la ustawy PZP, aby
wykonawcy wykazali posiadanie doświadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania
zbiorowego zgodnie z ich zdeflniowaniem w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ. Warunek doświadczenia jest
skonstruowany przez Zamawiającego prawidłowo. Zamawiający nie musi w tym wypadku stosować definicji
ustawowej.

3 Dot. rozdz. V SIWZ w ust. 2 pkt 3 ppkt b. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie jednej
osoby na więcej niż jedno stanowisko?

Odpowiedź: Tak jeśli spełnia wymogi określone w SIWZ, posiada uprawnienia i będzie mogła faktycznie
pełnić funkcje w dwóch branżach.

4 Prosimy o odstąpienie od wymogu żądania na etapie składania ofert Kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo
finansowego? Zbędność tych dokumentów wynika z faktu, że ich sporządzenie oraz przedstawienie przez zamawiającego nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku podania w ofercie całkowitej ceny, z uwzględnieniem wszystkich kosztów i prac
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Poza tym żądanie tego rodzaju dokumentów wraz z ofertą od wszystkich
wykonawców ubiegających się o zamówienie, z których tyko jeden ma szansę na wybór ofer-ty i uzyskanie zamówienia,
stanowi dodatkowy zbędny wymóg formalny, niezwiązany z ich uczestnictwem w postępowaniu. Wypełnienie tego wymogu
niepotrzebnie utrudnia konkurowanie o zamówienie iw konsekwencji może spowodować rezygnację wykonawców z udziału
w przetargur

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ
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Pytania/uwagi dotyczace umow

5. Dotyczy $ 4 ust. 2 pkt 13. Prosimy o dodanie następującego postanowienia: ,,Akceptacja przez Projektanta i Inspektora
nastąpi bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przedstawienia do akceptacji kart materiałowych"?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ.

6 Dotyczy $ 6 ust. 2. Prosimy o określenie w jakich częściach, w jakich % w poszczególnych latach Zmawiający będzie
ńnansował inwestycję? Brak danych może uniemożliwić sporządzenie oferty i jej wycenę.

Odpowiedź: Zgodnie z WPF Zamawiający przewiduje finansowanie inwestycji w następujących proporcjach
rok 2019 -- ok. 2%, rok 2020 -- ok. 42%, rok 2021 -- ok. 36%, rok 2022 -- pozostałe.

7 Dot. $ 3 ust. 4, 5 i 6 Umowy.
Prosimy o potwierdzenie i dopisanie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej
do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nie przewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w xórynagrodzeniu
wszelkich kosztów i okoliczności związanych z realizacji przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych
do oszacowania na podstawie dostarczanej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych
do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków/sprzeczności w dokumentacji,
odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania prac wynikających
z zaistnienia ww. okoliczności do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwiększająca przedmiot zamówienia o roboty
dodatkowe/zamienne, za które wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
W związku z powyższym prosimy również o jednoznaczne dopisanie, że zmiana wynagrodzenia, poza przesłankami
określonymi w art. 144 ustawy Pzp, nastąpi również w następujących przypadkach:

a)
b)
c)
d)

e)
D
g)

wystąpi konieczność zastosowania zamiennego rozwiązania projektowego,
wystąpi konieczność wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
w dokumentacji,
wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy przy zastosowaniu innych parametrów, rozwiązań
technicznych lub materiałowych,
nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy,
nastąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć,
nastąpi konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem Umowy,

Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu występowania ewentualnych błędów, braków, niejasności.
sprzeczności w dokumentacji projektowej dostarczanej przez Zamawiającego lub z innych przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego. Brak żądanego potwierdzenia i zapisu naraża Wykonawców na ponoszenie trudnych do przewidzenia
skutków takich żądań, w tym mogących mieć negatywne dla Wykonawców konsekwencje, co znacząco wpływa na brak
możliwości sporządzenia oferty i jej wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie postępowania przetargowego nie dokonuje zmian
wykończeniowych. Możliwości zmian zapisów umowy zostały zawarte w projekcie umowy.

materiałów

8. Dot. $ 7 ust. l Umowy. Prosimy o wprowadzenie zmiany, źe rozliczenie za roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi
do 90 % kwoty ryczałtowej określonej w $ 6 ust.l, z wykreślaniem odniesienia do etapu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

9 W związku z $ 4 ust. 4 projektu umowy wnosimy o wykreślenie postanowień, które warunkuje odbiór przedmiotu umowy
od nieistnienia jakichkolwiek wad.
Na podstawie obecnego brzmienia ww. zapisów Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia za prace wykonane,
a które nie zostały odebrane z różnych przyczyn (także w powodu wad nieistotnych) - przez Zamawiającego. Z kolei
zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z umowy o roboty budowlane roszczenie Wykonawcy
o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu Umowy i zgłoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie
Zamawiającego obowiązek odebrania wykonanych robót, a tym samym zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia.
Na gruncie umowy o roboty budowlane można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę tylko wtedy, gdy wada
jest istotna. Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż odbiory bezusterkowe są niedopuszczalne. W szczególności
w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/2007: ,,Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego
wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać
wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek". Z powyższego wynika jednoznacznie, że
Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru takich robót/prac

Odpowiedź: Sprawa została uregulowana w korekcie projektu umowy
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10 Prosimy o następującą modyfikację ust. 5 w $ 1l wykreślenie uprawnienia do naliczania kar umownych i dodanie
zastrzeżenia, że: uprawnienie to ( usunięcie wady na koszt Wykonawcy) przysługuje Zamawiającemu po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do wykonania obowiązku oraz po bezskutecznym upływie terminu na jego wykonanie nie krótszym
niż 7 dnl oraz po uprzedniej akceptacji podmiotu mającego zrealizować wykonawstwo zastępcze jako podmiotu
posiadającego odpowiednie uprawnienia a także ceny takiego wykonawstwa. o ile miałyby one być wyższe niż ceny
wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie za mówienia za dane prace?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

11 Dot. $ 12- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego
ograniczenia ich wysokości, zakresu stosowania tj. W szczególności poprzez:
1) Prosimy o dodanie postanowienia, że wartość wszystkich kar umownych i odszkodowań wynikających

z umowy nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy?
2) W ust. l pkt 1) prosimy o modyfikacje postanowienia. w taki sposób że kara za zwłokę dotyczy zwłoki

w realizacji terminu końcowego Umowy, z wykreśleniem kary za zwłokę w realizacji danego etapu oraz
o obniżenie kary umownej za zwłokę z 0,1% na 0,01%?

3) W ust. l pkt 2) obniżenie kary umownej z 0,1 % na 0,001%?
4) W ust. l pkt 2) o obniżenie kary umownej z 20 % do powszechnie akceptowanego poziomu w obrocie

5) W ust. l pkt 4) o obniżenie kary umownej z 5.000,00 na 2.000,00 zł,?
6) W ust. l pkt 5) o obniżenie kary umownej z 10.000,00 na 5.000,00 zł?
7) W ust. l pkt 6) o obniżenie kary umownej z 20.000,00 na 10.000,00 zł,?
8) W ust. l pkt 7) o obniżenie kary umownej z 20.000,00 na 10.000,00 zł oraz z 10.000,00 na 3.000,00?
9) W ust. l pkt 8) o obniżenie kary umownej z 100.000,00 na 10.000,00 zł?
10) Prosimy, w ust. l w pkt 9) o obniżenie kary umownej z 5.000,00 na 2.000,00 zł,?.
11) Prosimy, w ust. l w pkt 10) o obniżenie kary umownej z 5.000,00 na 2.000,00 zł,?.
12) Prosimy, w ust. l w pkt 11) o obniżenie kary umownej z 0,1% na 0,01% zł?.
13) Prosimy o wprowadzenie postanowienia o treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%

wynagrodzenia brutto określonego w $ 6 ust. l Umowy, za odstąpienie od umowy w całości lub w części z przyczyn
dotyczących Zamawiającego?

y. do 10%?

Wykonawca wskazuje, iż postanowienia umowy w zakresie ww. postanowień, uniemożliwiają złożenie oferty przez Wykonawcę.
Relacja kwot i okoliczności, w tym postanowieniu, w ramach których Zamawiający będzie mógł żądać zapłaty, do rzeczywistej
skali niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wskazuje, że kara umowna w przedmiotowym postanowieniu nie
spełnia funkcji kompensacyjnej, lecz stanowi przyczynek do nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego. Kary w tych
postanowieniach są rażąco wygórowane, drastyczne. Co więcej, ta kara umowna nie spełnia również funkcji stymulacyjnej
(motywującej dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec Wykonawcy.
Sama praktyka rynku budowlanego (w tym obejmującego zamówienia publiczne) wypracowała powszechnie przyjęte i stosowane
rodzaje i wysokości kar, które Zamawiający, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów respektują.
Natomiast przewidziane w tym punkcie kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu
Zamawiającego, charakteru zamówienia (roboty budowalne, o dużej złożoności, wykonywane przy czynnych obiektach), a także
ilości, zakresu czynności wykonywanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. Przy tak znacznej ilości czynności,
złożoności robót, warunków ich wykonywania, konieczności współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą, ustalenie takiego rodzaj
kar w konsekwencji może pozbawić Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe
zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i może uniemożliwiać mu złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu. Brak
uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy może się łączyć dla Zamawiającego z dwoma istotnym
negatywnymi skutkami;
Po pierwsze wykonawcy - z uwagi na to postanowienie, które faktycznie ogranicza uczciwą konkurencję, a także jest
nieuzasadnione ekonomicznie a w konsekwencji znacząco zwiększa ryzyka niepowodzenia realizacji Umowy - nie będą mogli

Po drugie wykonawcy - mogą oferować wykonanie robót dużo drożej niż to wynika z faktycznych kosztów ich świadczenia w
momencie składania oferty, po to aby uwzględnić te ewentualne kary w okresie trwania umowy. Efektem czego będzie nadpłacanie
przez Zamawiającego za wykonane roboty. Brak zmiany tych postanowień może spowodować, że kalkulując cenę oferty racjonalny
wykonawca będzie zmuszony uwzględnić ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczyć swój interes. W rzeczywistości więc to
Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym
zbędne wydatki Zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego.

złożvć ofertey

Odpowiedź: Zamawiający zmienił zapis $ 12 ust. l dodając ust. 10 w brzmieniu: Strony'zgadz7Jb usta/ąję/ źe a07/[
kar umownych, który może być naliczony na podstawie niniejszej umowy będzie wynosił 20% wartości
wynagrodzenia brutto.

12. W $ 12 ust. 4 pkt 1-, 3 i 4. Wykonawca wnosi o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, z którego wynika, że w każdym ze
wskazanych przypadków odstąpienie będzie możliwe jedynie po dokonaniu wezwania Wykonawcy z wyznaczeniem
dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu do zaprzestanie wskazanych naruszeń lub ich usunięcia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

13 Dot. $ 12 ust. 4 pkt 1. Wnosimy o wydłużenie terminu w pkt l i2 do 14 dni? Terminy 7 -dniowe są rażąco krótkie
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Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

14. Prosimy o wykreślenie w $ 12 ust. 4 pkt 3 jako sprzecznego z prawem?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

15 W $ 12 ust. 7 Prosimy o wpisanie, że Zamawiający jest zobligowany do wykonania tych obowiązków w każdym przypadku
odstąpienia od umowy bez względu na przyczynę. Zamawiający ogranicza konkurencję poprzez ukształtowanie warunków
umowy w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego stosunku zobowiązaniowego, powodujące rażące nierównowagę
stron stosunku cywilnoprawnego oraz naruszające zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, w tym konstruując dla siebie uprawnienia, które zmierzają do
bezpodstawnego wzbogacania. Wprowadzenie tych zapisów znacząco wpływa na brak możliwości sporządzenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

16 Prosimy w $ 12 ust. 6 o zamianę słowa ,,Zamawiający" na ,,Strony umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ

l .9 r
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Lp. Data

l 04.07.2019 Instalacje
elektryczne

2 04.07.2019 Instalacje
elektryczne

3 04.07.2019 Instalacje
elektryczne

4 04.07.2019
Instalacje

elektryczne i
teletechniczne



Prosimy o jednoznaczną informacje, czy wykonanie
przyłącza teletechnicznego jest w zakresie Wykonawcy?
jeśli tak , to prosimy o udostepnienie .,Projektu

rzyłdcza teletechniczneqo" oraz wszelkich uzaodnień.
Prosimy o jednoznaczną informację, czy w zakresie
Wykonawcy jest dostawa i montaż centrali
telefonicznej? Jeśli tak. to prosimy o podanie
arametrów technicznych tei centrali.

W dokumentacji projektowej jest informacja, iż kamery
mają mieć 5 Mpx, natomiast w przedmiarach jest
informacja, iż kamery mają mieć 2Mpx. W związku z
rozbieżnościami, prosimy Zamawiającego o
ednoznaczne określenie ile Mpx mają posiadać kame

12 l 04.07.2019
Instalacje

teletechniczne

W zakresie opracowania należy
wykonać kanalizację teletechniczną oraz

GPD.

13 l 04.07.2019 Instalacje
teletechniczne Zgodnie z projektem

14 l 04.07.2019
Instalacje

teletechniczne Zgodnie z projektem 5Mpx

Projektant przed miskami ustępowymi wrysował
zawory. Czy są to zawory które są w komplecie ze
spłuczką ? Jeśli nie są to te zawory to czy jest
możliwość rezygnacji z nich?

15 l 04.07.2019 l Instalacjawody
Przed każdą spłuczką WC należy

zastosować wężyk gumowy w oplocie
metalowym z zaworem odcinającym

Czy do wyceny przez GW podlega biurko dla nauczycieli l tak, 4 biurka nauczycielskie wraz z4

Aranżacja wnętrz wraz z krzesłami w Pracowniach tectmiki?1.6 nie ma ich wycenie i dostawie. omyłkowojnie
w zakresie wyceny l uwzględniono ich w pozycji 1.6

16 04.07.2019

Wymagania sprzętowe po stronie
Użytkownika/Zamawiającego na etapie
dostaw wyposażenia (na dzień dostawy
w tej samej cenie będzie można
zapewnić Użytkownikowi lepsze
parametry sprzętowe)

17 04.07.2019
Aranżacja wnętrz Prosi)uy o wymagania techniczne sprzętu

Wg rysunków aranżacji wnętrz szafa biurowa i regał

Aranżacja wnętrz róurowy zycje Saosimy o szczegółowe o=aczenia na
rysunkach w celu weryfikacji projektu z przedmiarem

ilości podane w przedmiarze są
obowiązujące, ustawienie na etapie
dostawy, uwaga bez wpływu na cenę
pozycji kosztorysowej

18 04.07.2019

jeżeli poręcz na rzutach oznaczono jako
montowana do ściany nośnej lub
działowej powyżej 12 cm grubości- nie,
jeżeli do ściany działowej gr. 12 cm -
tak
konstrukcja typowa. aluminiowa. z
możliwością regulacji wysokości
(korzystanie przez dzieci
niepełnosprawne

19 04.07.2019 Aranżacja wnętrz
Prosimy o informacje czy poręcze dla
niepełnosprawnych należy montować na stelażach ?

20 04.07.2019 Aranżacja wnętrz Prosimy o wymagania do stołu do masażu.
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21 l 04.07.2019 Ogólne
Prosimy o informację w jakim czasie od wyboru GW
nastąpi podpisanie Umowy.

Niezwłocznie po załatwieniu wszystkich
formalnych konieczności, w terminie
związania z ofertą

Tak jeśli spełnia wymogi określone w
SIWZ, posiada uprawnienia i będzie
mogła faktycznie pełnić funkcje w
Kierownika kontraktu i kierownika
budów

22 ł 04.07.2019 Ogólne Prosimy o informację czy można łączyć stanowisko
Kierownika Kontraktu z Kierownikiem Budowy

$7 ust. 5 Umowy Czy Zamawiający przewiduje
określenie procedury odbiorów wykonanych robót przez
inspektora nadzoru inwestorskiego? Z treści Umowy w
szczególności zasad rozliczania wynika że faktury
przejściowe będą wystawiane po podpisaniu protokołu
odbioru wykonanych robót przez inspektora nadzoru
inwestorsklego, brak jest jednak dookreślonej procedury

ch odbiorów.
$ 4 pkt 23) Umowy, prosimy o zmianę terminu do 7 dni
przed odbiorem danego etapu robót, wskazany termin w
przypadku odbiorów częściowych jest zbyt długi w
stosunku do czasu realizacji inwestycji. Wyłącznie w
przypadku odbioru końcowego, wskazany termin 14 dni
na przedłożenie dokumentacji budowy oraz
dokumentacji powykonawczej jest uzasadnion

$4 pkt 26) Umowy prosimy o potwierdzenie. że
wskazana odpowiedzialność Wykonawcy została
określona na zasadach ogólnych wynikających z
przepisów Kodeksu Cywilnego.
9 4 pkt 32) Umowy prosimy o ujednolicenie zapisu
zgodnie z $2 ust. 3 poprzez wskazanie iż w terminach
wskazanych w tym zapisie Wykonawca zobowiązany jest
do osiągnięcia stanu gotowości do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie;
$ 4 pkt 33) Umowy prosimy o wskazanie, czy

wprowadzenie zmian materiałów i urządzeń w
odniesieniu do wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
może nastąpić na etapie przygotowania ofert w której
zostaną przedstawione rozwiązania, czy wprowadzenie
zmian o których mowa w tym zapisie dopuszczane jest
dopiero na etapie realizacji Umowy?

$6 ust. 4 Umowy prosimy o potwierdzenie, że
Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w
wynagrodzeniu wszelkich kosztów ujętych i nie ujętych
wprost w dokumentacji projektowej koniecznych do
wykonania przedmiotu umowy według dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót.

$6 ust. 5 Umowy prosimy o potwierdzenie, że
zobowiązanie określone we wskazanym zapisie dotyczy
robót niezbędnych do wykonania i oddania przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacją projektowe oraz
specyflkacją techniczną wykonania i odbioru robót.

$6 ust. 6 Umowy prosimy o potwierdzenie, że
odpowiedzialność określona we wskazanym zapisie
dotyczy kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy wyłącznie zgodnie z dokumentacją projektowe
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
g7 ust. 7 Umowy prosimy o zmianę zapisu poprzez
zobowiązanie Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy
wymagalnego wynagrodzenia na podstawie łączącego
ich stosunku prawnego przed wystawieniem
Zamawiającemu faktury za zrealizowany przedmiot
umowy.

23 l 04.07.2019 Prawne Nie przewiduje

24 l 04.07.2019 Prawne Nie dokonuje się zmiany

25 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $4 pkt 26) umowy

26 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $4 pkt 32) umowy

27 04.07.2019 Prawne Możliwości zmian zapisów umowy
zostały zawarte w projekcie umowy

28 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $6 ust. 4) umowy

29 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $6 ust. 5) umowy

30 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $6 ust. 6) umowy

31 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $7 ust. 7) umowy
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Ę7 ust. 12 Umowy prosimy o wykreślenie zapisu z uwagi
na uprawnienie Zamawiającego do bezpośredniej zapłaty
na rzecz podwykonawcy oraz potrącenia kwoty
wypłaconego wynagrodzenia podwykonawcy z kwot
wynagrodzenia Wykonawcy bez ograniczeń kwotowych.
Mając na uwadze powyższe, uzależnianie wypłaty
kolejnego wynagrodzenia od przedstawiania oświadczeń
lub potwierdzeń jest nieuzasadnione.

32 1 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $7 ust. 12) umowy

$ 9 ust. 4 pkt l projektu umowy
otrzymał brzmienie:

4. Gdyw toku czynnoścfodbioruzostaną
stwierdzone wady, to Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

!) w przypadku gdy wady są
istotne i nadają słę do
usunięcia, może odmówić
odbiorurobót
do czasu usunięcia wad
lstatnych; w przypadku
wystąpienia wad nieistotnych
nadających
słę do usunięcia Zamawiający
dokona odbioru końcowego, a
do protokołu odbioru zostanie
dołączona !usta wad
odbiorowych wraz z terminem
ich usunięcia;

$9 ust. 4 pkt 1) i 2) Umowy prosimy o potwierdzenie, że
wskazane uprawnienia Zamawiającego dotyczą wad
istotnych U. wad uniemożliwiających użytkowanie całości
lub istotnej części inwestycji zgodnie z jej
przeznaczeniem.
Ponadto prosimy o wskazanie procedury zgłaszania
naprawy usterek(wad nieistotnych);

33 04.07.2019 Prawne

34 04.07.2019 Prawne
$ll ust. l Umowy prosimy o potwierdzenie, że

wskazane terminy gwarancji biegną od dnia odbioru
końcowego robót dla danego etapu budowy.

Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $11 ust. 1) umowy

$ll ust. 2 Umowy prosimy o potwierdzenie że
wskazana procedura usuwania wad dotyczy wad
istotnych tj. wad uniemożliwiających użytkowanie całości
lub istotnej części inwestycji zgodnie z jej
przeznaczeniem. Ponadto prosimy o wskazanie
procedury usuwania usterek (wad nieistotnych);

35 l 04.07.2019 Prawne
Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $11 ust. 2) umowy
Vide zmiana $ 9 projektu umowy

$12 ust. l pkt 3) Umowy i $12 ust. 4 pkt l Umowy
prosimy o potwierdzenie, że wskazane kary umowne
zostały wpisane w Umowie podwójnie jednak dotyczą tej
samej podstawy naliczenia kar. W przypadku
potwierdzenia przez Zamawiającego, prosimy o
usuniecie z treści Umowy zdublowaneao zapisu.

Ę12 ust. l pkt 5) Umową prosimy o wskazanie
procedury informowania inspektora nadzoru
inwestorskiego o robotach zanikających i ulegających
zakryęju;

$12 ust. l pkt 7) Umowy prosimy o zmianę wysokości
kar umownych odpowiednio do 10 000 zł i5 000 zł lub
określenie % lub kwotowo progu wartości
niezapłaconego wynagrodzenia od przekroczenia
któreao zostana naliczone kaw umowne:
$12 ust. 3 Umowy prosimy o wydłużenie terminu

wyznaczonego na reakcję Wykonawcy do 30 dni mając
na uwadze, że są to dni kalendarzowe, a okres realizacji
inwestycji umożliwia podjęcie działań w Ęym czasie.
Ę12 ust. 4 pkt 2) Umowy prosimy o wydłużenie terminu

wyznaczonego na reakcję Wykonawcy do 21 dni mając
na uwadze. że są to dni kalendarzowe, a okres realizacji
inwestycji umożliwia podjęcie działań w tym czasie.
$12 ust. 4 pkt 4) Umowy prosimy o wydłużenie

wskazanego terminu do 60 dni oraz dookreślenie zapisu
poprzez dodanie zwrotu ,,z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy". Wskazany zapis jest niedookreślony, z
uwagi na możliwość wystąpienia różnych przyclyD

36 l 04.07.2019 Prawne
Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $12 ust. l pkt 3) i $12 ust. 4
pkt l umowy

37 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $12 ust. l pkt 5) umowy

38 04.07.2019 Prawne Zapis został zmieniony

39 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $12 ust. 3 umowy

40 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $12 ust. 4 pkt 2) umowy

41 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $12 ust. 4 pkt 4) umowy
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wstrzymania prac oraz termin realizacji wniosek oferenta
znajduje uzasadnienie.

$12 ust. 4 pkt 5) Umowy prosimy o zmianę zapisu
nadanie uprawnienia Zamawiającemu poprzez
wskazanie, że Zamawiający uprawniony będzie do
odstąpienia od umowy w przypadku konieczności
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 15
% wartości umowy. Mając na uwadze pewność obrotu
oraz wyjaśnienie zapisów umownych zasadnym jest
unikanie zwrotów niedookreślonych zawartych
rzedstawionym zapisie.

$12 ust. 5 Umowy, prosimy o dodanie zapisu, po
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapłaty
kar umownych i wyznaczeniu terminu 14 dni na zapłata
$12 ust. 6. Umowy, czy Zamawiający dopuszcza
ograniczenie % v\wysokości naliczenia kar umownych oraz
a%o ograniczenie wysokości odszkodowania? Wykonawca
prosi o zmianę zapisu poprzez przyjęcie: Maksymalna
wysokość kar umownych naliczonych przez
Zamawiającego z nie może przekraczać 15% wartości
wynagrodzenia netto. Zamawiający zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w zakresie
poniesionej szkody rzeczywistej, do wysokości 100%
wynagrodzenia netto.

Czy Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia
Wykonawcy bezpłatnego korzystania z majątkowych
praw autorskich do przedłożonej przez Zamawiającego
dokumentacji określającej przedmiot umowy w zakresie
umożliwiającym Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z Umową i uzgodnieniami Stron?
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami
kontraktowymi tj. Umowa. Dokumentacja Projektowa
( Projekt Wykonawczy, Projekty Technologiczne) oraz
pozostałe i inne obowiązujące przepisy techniczne jaka
jest hierarchia ważności dokumentów obligujących
Wykonawcę ?

42 l 04.07.2019 Prawne Został wprowadzony nowy zapis w
umowie - limit kar umownych

43 l 04.07.2019 Prawne Zamawiający nie wnosi uzupełnień do
zapisu $12 ust. 5 umowy

44 l 04.07.2019 Prawne Został wprowadzony nowy zapis w
umowie

TAK, w ramach wykonania umowy na
budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Pruszków ul.
Wapienna

45 04.07.2019 Prawne

46 l 04.07.2019 Finansowe Przedmiot umowy opisuje Umowa oraz
wszystkie załączniki do umowy

47 l 04.07.2019 Finansowe Prosimy o informację czy w czasie realizacji możliwe
będą zmiany Personalne w Kierownictwie Wykonawcy

Wszystkie dopuszczone w Prawie
budowlanym i na osoby które spełniają
wymagania określone w SIWZ

48 04.07.2019 Finansowe Prosimy o informację jaki jest termin ustanowienia
zabezpieczenia dobrego wykonania? najpóźniej w dniu zawarcia umowy

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę
na możliwość złożenia przez Wykonawcę
Zabezpieczenia Należytego Wykonania zgodnie z art.
150 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych

49 04.07.2019 Finansowe Nie

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę
na możliwość zamiany formy zabezpieczenia w trakcie
jego obowiązywania pod warunkiem zachowania
ciągłości i wysokości zabezpieczenia

Zgodnie z ustawą PZP: W trakcie
realizacji umowy wykonawca może
dokonać zmiany formy zabezpieczenia
na jedną lub kilka form, o których
mowa w art. 148 ust. l ustawy PZP

50 l 04.07.2019 Finansowe

Wykonawca ma mieć obowiązkowo
ubezpieczenia o których w g 4 pkt 26)
27) projektu umowy
Wykonawca może zawrzeć jeszcze
dodatkowe umowy ubezpieczenia.

51 l 04.07.2019 Finansowe
Prosimy o doprecyzowanie o jakie polisy chodzi(OC i
CAR)

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na
przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z
umowy na instytucję gwarantująco-finansująg
Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje okres
pielęgnacyjny zieleni? Jeśli tak. jaki jest zakres GW.

52 l 04.07.2019 Finansowe

Zieleń

Nie

53 l 04.07.2019 min. 3 lata po zakończeniu budowy.
Podmiotem odpowiedzialny jest GW
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54 04.07.2019 Konstrukcja

55 04.07.2019 Konstrukcja

56 04.07.2019 Konstrukcja

57 04.07.2019 pzr

58 04.07.2019 Konstrukcja

59 04.07.2019 Rozbiórki
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61 04.07.2019 PZr

62 04.07.2019 pzr

63 04.07.2019 Ogólne

64 04.07.2019 Ogólne

65 04.07.2019 Ogólne

66 04.07.2019 Ogólne

67 04.07.2019 Ogólne



Prosimy o informację czy są jakieś inne istotne
parametry central wentylacyjnych które należy
zapewnic.
Niżej załączamy informacje jakie są podane dla centrali
CNW5

71 l 04.07.2019 l wentylacja Nie

72 04.07.2019 CT
Prosimy o informację czy grupy regulacyjne na cieple
technologicznym do central będą zlokalizowane na
dachu.

tak

73

74

75

04.07.2019 kanalizacja
Prosimy o informację z jakiego materiału należy
wykonać rury spustowe fl 120 do odwadnia dachu

określono w proj. br. Architektonicznej
Rury spustowe g120 z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo gr. 0,7 mm.
powlekanej, kolor RAL 7035

04.07.2019 kanalizacja Prosimy o informację czy wpusty na dachu mają być
>odarzewane

Prosimy o informację czy projekty wykonawcze
instalacyjne są uzgodnione z rzeczoznawca ds.
zabezpieczeń p.poż oraz rzeczoznawca sanitarno-
higienicznych

nie

04.07.2019 projektowe
uzgodnieniom ppoż oraz sanitarno
higienicznym podlegały projekty
budowlane wszystkich branż

76

77

78

79

04.07.2019 projektowe
Prosimy o informację czy została przygotowana
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli nie, to po
czyjej stronie jest jej wykonanie?

nie. Wykonawca zobowiązany będzie
przed uzyskaniem zgody na
użytkowanie

04.07.2019 projektowe
Prosimy o informację czy został przygotowany
scenariusz poźarowy oraz matryca pożarowa.
Jeśli nie, to po czyjej stronie jest jej wykonanie?

nie, Wykonawca zobowiązany będzie
przed uzyskaniem zgody na
użytkowanie

04.07.2019 woda
Prosimy o informację czy należy doprojektować i
wykonać instalację podlewania zieleni.
Jeśli tak to prosimy o wytyczne

nie

04.07.2019 Aranżacja wnętrz
Prosimy o informację jakie wyposażenie z Projektu
Aranżacji wnętrz jest poza zakresem GW

przedmiot należy wykonać zgodnie z
projektem aranżacji wnętrz
Jak wynika z przekroju B-B oraz C-C,
skarpy należy wyprofilować do
pochylenia w stosunku 1:1,5. Taki
stosunek pochylenia skarpy nie wymaga
umocnienia .

80 04.07.2019 Branża Drogowa
Prosimy o podanie sposobu umocnienia skarpy wzdłuż
południowej, wschodniej oraz częściowo zachodniej
strony drogi wewnętrznej.

Szacunkowe wyznaczenie bilansu mas
ziemnych należy wykonać na podstawie
istniejących danych podkładu

mapowego lub dodatkowych pomiarów
wysokościowych wykonanych we
własnym zakresie.

81 04.07.2019 Branża Drogowa Prosimy o podanie inwentaryzacji wysokościowej terenu
istniejącego, w celu oszacowania bilansu mas ziemnych.

Warstwy biologiczne należy zgromadzić
do wykorzystania pod tereny zielone.
pozostałe zutylizować we własnym
zakresie.

82 04.07.2019 Branża Drogowa
Czy grunt z korygowania (wykopu) należy wywieźć na
miejsce wskazane przez Inwestora czy zutylizować?

Czy Zamawiający potwierdza. że kostka betonowa
wszystkich chodników ma grubość równą 6 cm?
(Pytanie wynika z rozbieżności na przekrojach z rysunku
D-5

83 04.07.2019 Branża Drogowa
Kostka betonowa na wszystkich
chodnikach ma grubość 6 cm
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84 04.07.2019
Dokumentacja
Geołogiczno-
Inżynierska

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji geologicznej o
pozostałe tereny inwestycji(parkingi, jezdnia, boisko i
plac zabaw) w celu oszacowania objętości nasypów
niebudowlanych, przeznaczonych do
dogęszczenia/wymian)

dokumentacja przetargowa projektowa
zawiera opinię geotechniczną
zawierającą odwierty w miejscu
projektowanych parkingów

Prosimy o przedstawienie zakresu oraz ilości elementów
istniejących podlegających rozbiórce (tj. istniejącej
nawierzchni utwardzonej, krawężników i obrzeży oraz
ogrodzeń)

wg dokumentacji technicznej oraz
przedmiaru branży drogowej i
przedmiaru architektury(przedmiar
'zagospodarowanie terenu" etap l)

85 04.07.2019 PZT

86 04.07.2019 PZT
Czy dla skoczni do skoku w dal należy zastosować
korytka do łapania piasku na styku z nawierzchnia
oliuretanowa?

Prosimy o inwentaryzację istniejących urządzeń placów
zabaw, podlegających demontażowi a następnie
montażowi.
Czy ze względu na możliwość wycinki wyłącznie poza
sezonem lęgowym ptaków, Zamawiający przewiduje
przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji?

Prosimy o wyspecyfikowanie "gier korytarzowych",
które należy przyjąć do wyceny - ich rodzaju, ilości oraz
określenia lokalizacji. Brak sprecyzowanych informacji w
dokumentacji projektowej może doprowadzić do
rzviecia błędnych założeń i nierzetelnei wycen

Prosimy o potwierdzenie zapisu z Opisu technicznego
Architektury str. 53 na temat nadrzędności tabeli
Zestawienia powierzchni" z opisu technicznego

aranżacji wnętrz nad pozostałą dokumentacją w
zakresie wykończenia ścian, sufltów oraz posadzek przy
rozstayganiu rozbieżności dokumentacji projektowej w
tym zakresie.

tak

87 r 04.07.2019 PZT
ilość urządzeń 3, łączny czas
demontażu i montażu do 16
roboczogodzin

88 l 04.07.2019
Branża

architektury
krajobrazu

Nie

89 l 04.07.2019 Budowlane
ilość podano w przedmiarze, lokalizacja
po stronie Użytkownika na etapie
montażu

90 04.07.2019 Budowlane Projektant potwierdza

Czy Zamawiający VWmaga zbudowania grzejników
łazienkowych obudową ochronną? Jeżeli tak to prosimy
o wyspecyfikowanie rodzaju obudowy, jaką należy
zastosować.

obudowie podlegają wszystkie grzejniki,
w pomieszczeniach przebywania dzieci,
specyfikacja podana w proj . branży
architektonicznej , str. 85

91 04.07.2019 Budowlane

określenie zestawów parametrów nie
wskazuje wprost na jednego
wybranego producenta. ilość
parametrów ograniczono do
niezbędnego minimum, dobór
materiałów został wykonany w oparciu
o ogólnodostępne technologie
zapewniające odpowiedni poziom
jakości i trwałości elementów
konstrukcji i wykończenia obiektu,
ponadto część głównych parametrów
Projektant podaje z dopuszczalnym
odchyleniem OZn lub zakresem max./min
a jego intencją nie jest faworyzowanie
żadnego producenta lub produktu

Proszę o wskazanie, które z parametrów płytek
kresowych, sufltów podwieszanych. wykładziny pcv,
podłogi sportowej podane w dokumentacji projektowej
Zamawiający uważa za ISTOTNE. Parametry określone
w dokumentacji projektowej wskazują na konkretnego
producenta.

92 l 04.07.2019 Budowlane

określenie zestawów parametrów nie
wskazuje wprost na jednego
wybranego producenta, ilość
parametrów ograniczono do
niezbędnego minimum, dobór
materiałów został wykonany w oparciu
o ogólnodostępne technologie
zapewniające odpowiedni poziom
jakości i trwałości elementów
konstrukcji i wykończenia obiektu,
ponadto część głównych parametrów
Projektant podaje z dopuszczalnym
odchyleniem % lub zakresem max./min
a jego intencją nie jest faworyzowanie
żadnego producenta lub produktu

Proszę o wskazanie. które z parametrów materiałów
elewacyjnych (wełna mineralna, tynk, klej. siatka,
farba) podane w dokumentacji projektowej
Zamawiający uważa za ISTOTNE. Parametry określone
w dokumentacji projektowej wskazują na konkretnego
p roducenta .

93 l 04.07.2019 Budowlane
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94 04.07.2019 Ogólne
Czy w zakresie uprawnień budowlanych może
występować jedna i ta sama osoba posiadająca
uprawnienia w wielu zakresach?

Zamawiający dopuszcza możliwość
łączenia funkcji kierowniczej dla robót
budowlano-konstrukcyjnych i
drogowych

Czy wyposażenie ruchome i nieruchome we wszystkich
pomieszczeniach Szkolno - Przedszkolno - Sportowych
takie jak wyposażenie pomieszczeń biurowych, sal
lekcyjnych. szatni itp. (stoliki. krzesła, ławki, szafy,
regały biblioteczne, lady szatniowe. stoliki
okolicznościowe, regały szatniowe, szafki na ubrania
itp.) jest w zakresie Wvkonawc
Czy wyposażenie ruchome i nieruchome szatni
szkolnych Jest w zakresie Wvkonawc
Czy wyposażenie ruchome i nieruchome oraz
technologia kuchni jest w zakresie Wykonawc
Czy wyposażenie ruchome i nieruchome oraz
technologia sali sportowej takie jak tablice z wynikami,
tablice z koszami do koszykówki, bramki i siatki do piłki
ręcznej. słupki i siatki do siatkówki itp. jest w zakresie
Wvkonawc
Prosimy o udostępnienie ,,opinii geotechnicznej", na
którą jako podstawę opracowania powołuje się
rofektant branży konstrukcyjne

W związku z postanowieniem Zamawiającego w
sprawie komunikacji elektronicznej miedzy
Zamawiającym a Wykonawca (Część l SIWZ pkt 2. Pkt
1), proszę o informację, czy istnieje możliwość
równoległego złożenia Oferty przez Wykonawcę w
formie oapierowei i elektroniczne
Czy w ramach planowanej inwestycji Zamawiający
posiada zgodę / pozwolenie na wycinkę drzew i
krzewów, prace rozbiórkowe ogrodzeń oraz istniejącej
zabudowy będącej obecnie na terenie oraz w obszarze
działalności planowanej inwestycji ?
Czy Zamawiający potwierdza, że w sytuacji gdy czas
trwania postępowań administracyjnych związanych z
uzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na
użytkowanie ulegnie przedłużeniu z przyczyn
niedotyczących Wykonawcy, wówczas Wykonawca nie
będzie ponosił z tego tytułu wobec Zamawiającego
odoowiedzialności
Czy Zamawiający posiada wzorzec ( standard) według
którego należy przygotować dokumentację
powykonawczą , która dawałaby gwarancję, że
kompletna i prawidłowo sporządzona dokumentacja nie
będzie przez Zamawiającego wielokrotnie zwracana do
Wvkonawc
Czy istnieją jakiekolwiek okoliczności techniczno -
administracyjne uniemożliwiające rozpoczęcie budowy
po wyłonieniu najniższej Oferty i podpisaniu Umowy
omiędzy Stronami?

Czy czas realizacji może zostać skrócony w stosunku do
terminu wskazanego przez Zamawiającego, a w
konsekwencji Zamawiający przystąpi do procedur
odbiorowych odpowiednio wcześniej. aby wcześniejsze
zakończenie całej Inwestycji wynikało z faktycznej
realizacji?
Czy Zamawiający przewiduję dodatkową kompensatę
bądź dodatkowe kryterium wyboru na Generalnego
Wykonawcę za wcześniejsze zakończenie terminu
realizacji Inwestycji ?

95 04.07.2019 Ogólne Tak

96

97

04.07.2019

04.07.2019

Ogólne

Ogólne

Tak

Tak

Tak98 l 04.07.2019 Ogólne

99 l 04.07.2019 Ogólne Udostępniono w uzupełnieniu

Nle - oferta ma być złożonajgdy11B w
formie elektronicznej i podpisana
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym .

loo l 04.07.2019 Ogólne

lol l 04.07.2019 Ogólne tak

l02 l 04.07.2019 Ogólne
Warunki zmiany zapisów umowy zostały
określone w projekcie umowy

l03 l 04.07.2019 Ogólne nie, wg wytycznych Inspektora Nadzoru

l04 l 04.07.2019 Ogólne
Zamawiającemu nie są znane takie
okoliczności

l05 l 04.07.2019 Ogólne
tak, jednak płatności będą realizowane
zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym

l06 l 04.07.2019 Ogólne nie

l07 l 04.07.2019 Ogólne
Czy istnieją jakiekolwiek okoliczności uniemożliwiające
wcześniejsze zakończenie realizacji wynikające z
technicznych możliwości Wykonawcy?

Nie, jednak płatności będą realizowane
zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym
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Czy Pozwolenie na Budowę obejmuje wykonanie
wszystkich Sieci i Przyłączy czy też występują Sieci i
Przyłącza, które należy wykonać na podstawie
odrębnego Zgłoszenia ?
Czy wykonanie Przyłączy wraz z Sieciami jest w zakresie
Wykonawcy czy też Gestorów Sieci takich jak : Veolia
energia Warszawa S.A., Polska Spółka Gazownictwa SP.
z o.o., MPWiK S.A., Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.?

l08 1 04.07.2019 Ogólne
zakres wynika z opracowanej
dokumentacji i udzielonego pozwolenia
na budowę

l09 l 04.07.2019 Ogólne
zakres wynika z opracowanej
dokumentacji i udzielonego pozwolenia
na budowę

Czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie Projektu l Zamawiający nie wskazuje sposobu
Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z procedowaniem l organizacji placu budowy, procedura z
i kosztami niezbędnych zajęć pasów drogowych na czas l tym związana leży po stronie
budowy? l Wykonawcy

llo l 04.07.2019 Ogólne

Czy na Wykonawcy spoczywa obowiązek
przeprocedowania warunków przyłączeniowych i
podpisania Umowy z Gestorami Sieci na potrzeby
budowy?
Prosimy o wskazanie terminu rozpoczęcia i zakończenia
przeprowadzki z budynku starego ośrodka do budynku
etapu l.

lll l 04.07.2019 Ogólne

Ogólne

nie

112 l 04.07.2019 Jest to termin warunkujący rozpoczęcie
11 etapu, najpóźniej lipiec 2021

1 13 04.07.2019 Ogólne Czy po stronie GW leży zapewnienie kontenerów
biurowych dla Inwestora.

Wykonawca zobowiązany będzie do
udostępnienia pomieszczeń w celu
prowadzenia narad koordynacyjnych
oraz pracy nadzoru inwestorskiego.

Prosimy o określenie zakresu przeprowadzki z budynku
starego ośrodka do budynku etapu 1 - uszczegółowienie
jakie elementy wyposażenia muszą zostać przeniesione,
a co należy zutylizować.

Prosimy o informację czy punkt 2.21 w SIWZ "dla robót
pozostałych" interpretować również jako urządzenia

Czy Zamawiający przewiduję zmianę kolorystyki
nawierzchni boiska zewnętrznego, placu zabaw, bieżni
oraz zmianę liniatur? Jeżeli tak, prosimy o dodatkowe
wytyczne do wyceny powyższych elementów.

Prosimy o informację czy Kosztorys ma być zbudowany
na podstawie przedmiaru Zamawiającego?

Prosimy o informację w jakiej formie powinny zostać
przedstawione pozycje nieujęte w przedmiarze a
wynikające z dokumentacji Projektowej?

114 l 04.07.2019 Ogólne

Ogólne

Zakres przeprowadzki w uzgodnieniu z
użytkownikiem

115 l 04.07.2019 Tak

116 l 04.07.2019 Branża Drogowa
Zmiana kolorystyki w uzgodnieniu z
użytkownikiem

117 l 04.07.2019 Ogólne

Ogólne

nie

118 l 04.07.2019 Zamawiający nie określa formy

119 04.07.2019 Ogólne
Prosimy o informację czy Kosztorys powinien być
wykonany w Norma Pro? Czy może być przedstawiony
w dowolnej formie ale wykonany metodą uproszczoną?

Prosimy o informację czy Kierownik Konstrukcyjno -
Budowlany może posiadać co najmniej 3 lata
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
branży konstrukcyjne budowlanej

Zamawiający dopuszcza dowolność
wykonania kosztorysów w dowolnej
formie metodą uproszczoną

120 04.07.2019 Ogólne Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 14 z 04.07.2019 r

Poniżej kolejne zapytania do przetargu

l W dokumentacji brakuje rys. K0904 schemat konstrukcji stropodachu. prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź: Pliki zostały udostępnione w uzupełnieniu

2 Prosimy o potwierdzenie. że dostawa sprzętu AGD jest w zakresie GW

Odpowiedź: Tak. w zakresie przewidzianym w dokumentacji i przedmiarach aranżacji i wyposażenia wnętrz

3 Czy dostawa komputerów wraz z peryferiami jest w zakresie przetargu? Jeżeli tak. prosimy o podanie specyfikacji do tego
zakresu

Odpowiedź: Wymagania sprzętowe po stronie Użytkownika/Zamawiającego na etapie dostaw wyposażenia
(na dzień dostawy w tej samej cenie będzie można zapewnić Użytkownikowi lepsze parametry sprzętowe)
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4 Prosimy o udostępnienie zestawienia romet wewnętrznych

Odpowiedź: Ilości i rodzaje zestawiono w przedmiarze branży architektonicznej. Specyfikacja rolet podano
w opisie PW branży architektonicznej.

5 Gdzie w przedmiarach uwzględniono wykonanie nawierzchni syntetycznych boiska oraz placu zabaw?

Odpowiedź: Branża drogowa

6 Na rysunkach dotyczących zestawienia stolarki brakuje ilości. Zamiast tego jest zapis że ilości wg przedmiaru.
Jako, że przedmiary są tylko pomocnicze, prosimy o potwierdzenie ilości podanych w przedmiarach jako obowiązujące
do wyceny.

Odpowiedź: Ilość stolarki należy zweryfikować z dokumentacją techniczną

7 W opisie architektury jest następujący zapis dot. ścianek z HPL: "Uwaga. Dla wyznaczonych ścianek nie stosować prześwitu
ścianki od posadzki o wysokości min. 2,5 m." prosimy o wskazanie. które ścianki należy wykonać bez prześwitu.

Odpowiedź: Scianki wskazano odniesieniami opisowymi na rzutach kondygnacji
m.in. pomieszczenie 1.47. 1.53 itd.

branża architektoniczna,

Pytanie 15 z 04.07.2019 r

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert z dn. 24.07.2019 r. na dzień 9.08.2019 r. Czas ten umożliwi
oferentom sprawdzenie przedmiarów robót oraz pozyskanie niezbędnych ofert od Podwykonawców i Dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 31.07.2019 r. Informacja w odrębnym piśmie
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Pytanie 16 z 05.07.2019 r

LP. Data
Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna
'ZP.272.16.2019

Prosimy o informację jak interpretować przybory
sanitarne do których nie są doprowadzone instalacje:
A) należy je dostarczać i zamontować oraz
doprowadzić instalację z najbliższego miejsca
B) należy je dostarczać i zamontować oraz poczekać na
rewizje projektu instalacji. Niezaprojektowane odcinki
instalacji rozliczyć w ramach robót dodatkowych
C) nie należy ich dostarczać i zamontować

Odpowiedź

należy je dostarczać i zamontować oraz
doprowadzić instalację z najbliższego miejsca

Przykład

l l 05.07.2019
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Prosimy o informację czy należy wykonać instalację
wody do pralka-suszarek. Wg projektu nie jest do nich
podprowadzona woda.
Zwracamy uwagę, że zasilenie ich z najbliższego
miejsca spowoduję zmianę średnic rurociągów.
Jeśli należy wykonać zasilenie tych urządzeń to prosimy
o rewizję projektu.

2 1 05.07.2019 Tak należy doprowadzić instalację

3 l 05.07.2019
Aranżacja
Wnętrz

Prosimy o informację czy w zapleczu pracowni
komputerowej jest zlew czy umywalka? Wg przedmiaru
zlew a wg rysunków umywalka. Prosimy o weryfikację

zlew

4 l 05.07.2019 Aranżacja
Wnętrz

Czy do wyceny przez GW podlega biurko dla
nauczyciela wraz z krzesłem w Bibliotece (2.36)?
Istnieje ro4bież09ŚŚ= miedzy przedmiarem a [ysunkami

w bibliotece przewiduje się ladę biblioteczne a
nie biurko nauczycielskie. przedmiar jest
nadrzędny w tei pozycji
Istniejące schody wraz z utwardzonym
ciągiem pieszym od strony południowej -
dojście z boiska do wejścia południowego

5 l 05.07.2019
Branża
drogowa

Prosimy o sprecyzowania, jaki element istniejącego
zagospodarowania terenu należy wycenić w pozycj
,Rozebranie schodów terenowych z kostki betonowej'

Pytanie 17 z 05.07.2019 r

l Jaką ilość roślin wziąć pod uwagę do wyceny nasadzeń:
w przedmiarze: 129 szt. - do usunięcia; 76 szt. - dosadzenie drzew, 795 szt.-dosadzenie krzewów
w opisie branży architektury krajobrazu; 191 szt. do usunięcia (razem z krzewami); 76 szt.- dosadzenie drzew
786 szt.- nasadzenie krzewów; 1174 szt. trawy.

Odpowiedź: Nasadzenia należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem zieleni oraz uwzględnić
zwiększenie ilości nasadzeń kompensacyjnych wynikających z decyzji zezwalających na wycinka kolidującej
zieleni

2 Jaka jest ilość grysu białego i geotkaniny, które mają znajdować się na rabatach z roślinami krzewiastymi przy miejscach
postojowych?
Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska - wszystkie rabaty z krzewami należy wyściółkować kora
(to rozwiązanie zostało wskazane na załączniku graficznym a ilości ujęto w przedmiarze)

3 Jaki okres pielęgnacji i gwarancji wykonanych nasadzeń należy przyjąć przy wycenie tego zakresu?

Odpowiedź: Okres pielęgnacji i gwarancji wykonanych nasadzeń powinien wynosić min. 3 lata od
zakończenia budowy

4 Czy woda do podlewania nasadzeń będzie dostarczona/udostępniona przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Koszty pielęgnacji Wykonawca pokryje we własnym zakresie
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Pytanie 18 z l0.07.2019 r

l Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, klas betonu podkładowego pod fundamenty, w opisie i specyfikacji Branży Konstrukcyjnej
klasa betonu to C8/10, w opisie i specyfikacji Branży Architektonicznej klasa betonu to C12/15. Prosimy o wskazanie
właściwej klasy betonu.

Odpowiedź: należy użyć C12/15

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności materiałów do wykonania kominów wentylacyjnych, w specyfikacji Branży Konstrukcyjnej
materiał to bloki wapienno piaskowe, wymiary 24 x 24 x 20 cm, natomiast w specyfikacji Branży Architektonicznej materiał
to pustaki wentylacyjne systemowe wykonane z betonu lekkiego. Prosimy o wskazanie właściwego materiału.

Odpowiedź: Należy zastosować pustaki wentylacyjne
przedmiarach architektury.

wykonane z betonu lekkiego (kominy zliczono w

3 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dotyczącego Projektu Zagospodarowania Terenu, o brakujące elementy jak wykonanie
boisk, bieżni i wszystkich elementów pozostałych.

Odpowiedź: zgodnie z projektem drogowym

4 Prosimy o przekazanie przedmlarów zawierających Roboty rozbiórkowe, dla istniejącego budynku i pozostałych obiektów
oraz obejmujących teren istniejący pod budowę nowego budynku Szkoły.

Odpowiedź: rozbiórka istniejącego obiektu (ok. 17500 m3 kubatury) jest szacowana na
ilość roboczogodzin/motogodzin wyburzenia przy użyciu sprzętu ciężkiego: ok. 1500
ilość motogodzin wywózki gruzu: ok. 600 (odległość do 5 km)

5 Dotyczy specyfikacji betonów konstrukcyjnych. Warunek mrozoodporności F160 nie istnieje, właściwą wartością będzie F150
bądź F200. Prosimy o wskazanie w specyfikacji realnych parametrów.

Odpowiedź: Należy przyjąć wartość F150

6 Po analizie specyfikacji dotyczącej betonów, wymagania w niej zawarte są bardzo wysokie, dotyczą raczej konstrukcji
obiektów Inżynierskich przy budowie dróg. Czy Zamawiający przewiduje odstępstwa i możliwość zastosowania typowych
mieszanek betonowych dla budynków kubaturowych. oczywiście zgodnych ze sztuką budowlaną.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie przetargu nie dokonuje zmian w zakresie betonów konstrukcyjnych
Projektant z uwagi na panujące warunki gruntowe nie wyraża zgody na zmianę określonych w dokumentacji
wymagań betonów na etapie przetargu. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odmiennych niż
zbadano warunków gruntowych (głównie chodzi o inny poziom wód powierzchniowych) Projektant po
analizie przekazanych materiałów zdecyduje o możliwości dokonania zmiany drugorzędnych wymagań wobec
betonów.

7. Dotyczy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. pkt. 2.3 Podział na etapy l i 2. Przedmiotowy podział jest niemożliwy
do zrealizowania. Większość prac występujących w Etapie 1, m.in. budowa nowej infrastruktury technicznej (przyłącza, sieci,
instalacje. utwardzone ciągi pieszo-jezdne, chodniki, miejsca parkingowe, drogi pożarowe) i wykonanie części
zagospodarowania terenu (budowa boiska, bieżni ze skocznią w dal, placu zabaw, miejsca na urządzenia rekreacyjne,
ogrodzenia, urządzenie terenów zielonych z nasadzeniami, pozostałe utwardzenia. mała architektura oraz teren do
prowadzenia zajęć dogoterapii i hipoterapii) należy wykonać na terenie istniejącego budynku ośrodka, którego rozbiórka
przewidziana jest w późniejszym terminie, podczas Etapu 2. Prosimy o poprawne przedstawienie podziału i etapowania
przedmiotowej Inwestycji, wraz z datami realizacji i dostosowana dokumentacją przetargową.

Odpowiedź: Etapy wynikają z konieczności wykonania budynku głównego wraz z zagospodarowaniem
terenu, umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie -- etap 1, etap ll stanowi budowa budynku
internatu oraz wszystkie pozostałe elementy zagospodarowania terenu.

Pytanie 19 z IO. 07.2019 r

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków finansowych decydujących o możliwości udziału w Państwa postępowaniu publicznym.
Wymaganie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 20 000 000,00 PLN uniemożliwia konkurowanie małych
i średnich firm w Państwa przetargu. Sugerujemy wymóg środków w wysokości 5 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ w tym zakresie
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IO. 07.2019 r

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego dla sztucznej trawy o najwyższych parametrach. spełniające
standardy FIFA i wymogi normy PN-EN 15330-1:2014. Pozwoli to Zmawiającemu na zastosowanie nawierzchni o odpowiedniej
jakości istotnej dla dalszego użytkowania obiektu, Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne
parametry:

rodzaj włókna: monofl1 100% polietylen + fibrylowane 100 % polipropylen
wysokość włókna trawy: min. 55mm
gęstość pęczków: min. 15900/m2
gęstość włókien: monofilowych min. 127200/m2 i fibrylowanych 15900/m2
Dtex: dwa rodzaje włókien monofilowe min. 13200 oraz flbrylowane min 6600
Grubość włókna: min. 400mikronów dla monofllu i min. 60 mlkronów dla fibrylu
Kolor: zielony, min. 2 odcienie
Siła wyrywania pęczka trawy: min. 50N
Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy ok. 21-22 kg/m2 i granulat gumowy EPDM ok. 15-17kg/m

Odpowiedź: Zamawiający na etapie przetargu nie dokonuje zmian materiałów nawierzchni sportowych

Pytanie 21 z IO. 07.2019 r

l

2

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kosztorysów, które należy załączyć do oferty w excel-u?
Odpowiedź: Tak.

Czy przekazane przedmiary można modyfikować, tj. dodawać, usuwać pozycje zmieniać wartość

Odpowiedź: Podstawą do sporządzenia wyceny jest dokumentacja techniczna. Przedmiar stanowi materiał
pomocniczy-

3 Prosimy o podanie lokalizacji paneli ściennych akustycznych z płyt 40 mm, ujętych w poz. 37 etapu l i 27 etapu ll

Odpowiedź: lokalizacje zostaną podane na etapie wykonawstwa. Wyceny należy dokonać na podstawie opisu
projektu branży architektonicznej oraz przedmiaru.

4 Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót dla branży drogowej wraz z nawierzchniami boiska i placu zabaw

Odpowiedź: Udostępniono

5. Prosimy o udostępnienie rzutów arch. w wersji edytowalnej

Odpowiedź: Udostępniono.

Pytanie 22 z IO. 07.2019 r

l Proszę o przekazanie rysunku ,,K0904 Schemat konstrukcji stropodachu

Odpowiedź: Uzupełniono

2. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany systemu uszczelnienia części podziemnej
wykonanie izolacji w technologii bezpowłokowej betonu wodoszczelnego zamiast mat bentonitowych.

Proponuje się

Odpowiedź: Zamawiający
dokumentacji

na etapie postepowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej

3 Proszę o informację czy Zamawiający widzi zasadność wykonania układu warstw PG2 wg projektu (zdublowana warstwa
izolacji. czterokrotnie folia PE, zdublowana warstwa podkładu betonowego).

Odpowiedź: Zamawiający
dokumentacji

na etapie postepowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej

4. Proszę o informację czy Zamawiający widzi zasadność stosowania 16 mm warstwy samopoziomującej pod wykładzinami(ten
sam efekt wykończenia można uzyskać stosując zróżnicowane grubości wylewki betonowej).

Odpowiedź: Zamawiający
dokumentacji

na etapie postepowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej
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5

6

7.

Proszę o informację czy Zamawiający widzi zasadność stosowania aż 50 cm warstwy odcinającej z pospółki pod
nawierzchniami jezdnymi i parkingowymi w terenie zewnętrznym.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie postepowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej
dokumentacji

Proszę o informację czy Zamawiający widzi zasadność wykonania układu warstw PS posadzka w sali sportowej. Łączna
grubość ww. układu warstw wynosi prawie 5 m.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie postepowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej
dokumentacji

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stropów z gęstożebrowych sprężonych na żelbetowe
monolityczne.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie postepowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej
dokumentacji

8 Proszę o Informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany izolacji ścian fundamentowych z płyt styroduru na płyty
styropianowe o obniżonej chłonności wody.

Odpowiedź: Zamawiający na etapie postepowania przetargowego nie dokonuje zmian w opracowanej
dokumentacji

Proszę o podanie produktu referencyjnego dla taśm dylatacyjnych (profile ścienne podtynkowe).

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje dostawcy materiału dla uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

Proszę o informację czy w zakresie oferty ma być wykonanie pielęgnacji zieleni, a jeśli tak to przez jaki okres

Odpowiedź: Tak, przez okres 3 lat od zakończenia budowy.

W udostępnionej dokumentacji brak jest pozwolenia na wycinkę drzew. Proszę o informację czy Zamawiający uzyska we
własnym zakresie ww. pozwolenie. Proszę o informacje czy w zakresie oferty należy ująć wykonanie ewentualnych nasadzeń
zastępczych oraz koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew wynikające z ww. decyzji.

Odpowiedź: pozwolenie na wycinkę drzew jest elementem dokumentacji.

Proszę o informację czy dokumentacja opisana w projekcie umowy $1 ust. 2 pkt l jest tożsama z dokumentacją będącą
załącznikiem A do SIWZ.

Odpowiedź: TAK.

Proszę o przekazanie dokumentacji, która była podstawą wydania decyzji ,,Pozwolenie na budowę (Decyzja Nr 2347/2018).

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił wszystkie dostępne materiały.

Proszę o informację czy Zamawiający posiada projekty uzgodnione z rzeczoznawcami.

Odpowiedź: Tak .

Proszę o informację czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy.

Odpowiedź: Nie.

Proszę o informację czy Zamawiający posiada dokumentację przyłączy uzgodniona z odpowiednimi gestorami sieci.

Odpowiedź: Zakres prac przyłączeniowych ograniczony zostaje do nieruchomości na której zostanie
zrealizowana inwestycja . Przyłącza należy doprowadzić jako przedłużenia od istniejących przyłączy, zgodnie
z projektem zagospodarowania.

9.

10

11

12

13

14.

15.

16.

17. Proszę o informację czy Zamawiający posiada dokumentację przebudowy instalacji w terenie zewnętrznym / usunięcia kolizji
uzgodniona z odpowiednimi gestorami sieci.

Odpowiedź: jak wyżej -- pkt 16.
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18. Proszę o zweryflkowanie poprawności projektu w zakresie trasy instalacji wodociągowej oraz ciepłociągu w terenie
zewnętrznym. Trasy ww. instalacji są w kolizji z istniejącym budynkiem. W związku z tym nie będzie możliwości wykonania
ww. instalacji w etapie l (rozbiórki istniejącego budynku są objęte etapem ll).

Odpowiedź: jak wyżej -- pkt 16

19. Istnieje rozbieżność pomiędzy SIWZ i projektem umowy w zakresie prac związanych z zagospodarowaniem terenu, które
mają być wykonane w etapie 1. Ze względu na wykonywaną w etapie ll rozbiórkę istniejącego budynku powinno się
ograniczyć do minimum zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu, które mają być wykonane w etapie 1. Proszę
o szczegółowe określenie podziału na etapy dla prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Odpowiedź: Zagospodarowane terenu dla l etapu należy wykonać w zakresie umożliwiającym uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie.

Pvtanie 23 z 11. 07.2019 r

l Oot. rozdział V pkt 5.1 ppkt 3 )a) SIWZ
Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z zapisami $ 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. 75 poz. 690) za
budynek zamawiający uzna także biurovW i socjalny

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w SIWZ. Warunek doświadczenia jest
skonstruowany przez Zamawiającego prawidłowo. Zamawiający nie musi w tym wypadku stosować definicji
ustawowej.

2 Prosimy o przekazanie warunków przyłączeniowych dla obiektu

Odpowiedź: Warunki są w projektach branżowych. Są załączone na stronie internetowej

3. Prosimy o informacje czy zostały podpisane umowy przyłączeniowe z gestorami sieci jeśli tak prosimy o ich udostępnienie

Odpowiedź: Obowiązują umowy istniejące

4 Prosimy o przekazanie projektów budowlanych

Odpowiedź: Są w załączonej dokumentacji.

Prosimy o przekazanie specyfikacji dla poz. komputer stacjonarny ( zestaw z monitorem i peryferiami) oraz wykazu
oprogramowania które należy wycenić

5

Odpowiedź: Wymagania sprzętowe typowe dla placówek szkolnych. Na etapie dostaw wyposażenia
uzgodnić z Użytkownikiem/ Zamawiającym. co pozwoli na dzień dostawy zapewnić Użytkownikowi lepsze
parametry sprzętowe.

Pytanie 24 z 11. 07.2019 r

l Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
Prosimy o uzupełnienie przekazanej dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Zostało uzupełnione w formacie dwg i pdf

2 Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu węzła cieplnego
zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Czy węzeł cieplny jest przedmiotem

Odpowiedź: Wykonanie węzła nie jest objęte zakresem postępowania

3 Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu przyłącza sieci cieplnej . Czy przyłącze cieplne jest przedmiotem
zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Wykonanie węzła nie jest objęte zakresem postępowania

4 Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera projektów sieci i przyłączy wod-kan
są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej

Czy sieci i przyłącza wod-kan

Odpowiedź: Profile na rysunkach 19.20,21. Układ rurociągów na Planie Zagospodarowania Terenu
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5 Oferent prosi o przekazanie kompletnego projektu budowlanego dot.
z wszelkimi uzgodnieniami oraz decyzjami.

niniejszego postępowania przetargowego wraz

Odpowiedź: jest udostępnione na stronie internetowej

6 Oferent prosi o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
wod-kan oraz cieplnej.

teletechnicznej, gazowej.

Odpowiedź: Jest na stronie internetowej. Warunki sieci gazowej nie wchodzą w zakres -- brak instalacji,
o warunki teletechniczne najkorzystniej wystąpić 3-4 miesiące przed planowanym zakończeniem inwestycji
(lub jej etapu) z uwagi na mogące wystąpić w międzyczasie zmiany infrastruktury operatora (np. planowana
budowa światłowodu)

7 Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu instalacji nagłośnienia. Czy instalacja nagłośnienia jest
przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej oraz precyzWne określenia zakresu
(tylko okablowanie, czy kompletna instalacja wraz z urządzeniami).

Odpowiedź: brak instalacji nagłośnienia

8 Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu instalacji multimedialnej. Czy instalacja multimedialna jest
przedmiotem zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej oraz precyzyjne określenia zakresu
(tylko okablowanie. czy kompletna instalacja wraz z urządzeniami).

Odpowiedź: tablice multimedialne zgodnie z projektem architektonicznym

9 Oferent prosi o informację czy dostawa centrali telefonicznej jest w zakresie dostawy GW, jeżeli tak.
techniczną.

prosimy o specyflkację

Odpowiedź: Zgodnie z projektem

10. Oferent prosimy o informację czy dostawa aparatów telefonicznych jest w zakresie dostawy GW.
o specyfikację techniczną.

jeżeli tak, prosimy

Odpowiedź: Zgodnie z projektem

11 Oferent prosi o informację czy dostawa urządzeń aktywnych (instalacja IT) jest w zakresie dostawy GW, jeżeli tak, prosimy
o specyflkację techniczną.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem

12 Oferent prosi o przekazanie pełnej specyfikacji UPS 5 kVA

Odpowiedź:
Specyfikacja UPS:

Moc znamionowa(pozorna/czynna) 5kVA
Napięcie wejściowe 230Vac

Zakres napięcia wejściowego Połowa mocy (115-295) :Ł 5VAC, Pełna moc (145-295) t 5VAC , 45-55Hz i: 0,5%Hz
Współczynnik mocy ż 0,98
Zakres napięcia w bypassie Znamionowe napięcie wyjścia -34V- znamionowe napięcie wyjścia + 32V
Napięcie wyjściowe 208V/220V7230V/240VAC ustawienie dostępne poprzez LCD
Regulacja napięcia wjściowego ż 1%
Częstotliwość napięcia wyjściowego Zsynchronizowana z odbiorem w trybie sieciowym, 50/60Hz :t 0,2Hz w trybie

bateryjnym
Czas przełączenia na UPS Z trybu AC do bateryjnego: Oms
Gniazda wyjściowe 4x IEC C13

SPRAWNOSC
Tryb sieciowy/AC ż 90%
Tryb bateryjny ż 87(Z)
TWb ECO Z 98%

BATERIA
Prąd ładowania IA
Czas podtrzymania (min. )100% 30 min

ALARMY
Błąd odbioru Sygnał krótki co 4s
Niski poziom baterii Sygnał krótki co sekundę
Przeciążenie Sygnał podwójny krótki co sekundę
Błąd UPS Sygnał ciągły
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KOMUNIKACJA
W standardzie RS-232/USB opcja Wsparcie dla Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows®7/Windows®8

SNMP Zarządzenie z poziomu managera SNMP i przeglądarki www

13 Oferent prosi o przekazanie pełnej dokumentacji w formie dwg lub dxf, brak dokumentacji w w/w formacie znacznie utrudnia
zarazem wydłuża proces opracowania oferty. W przypadku jeżeli Zamawiający nie może udostępnić dokumentacji w w/w

formacje. to prosimy o przekazanie projektów branży sanitarnej w jakości umożliwiającej analizę przekazanej dokumentacji.
Przekazana dokumentacja dot. branży sanitarnej w formacje pdf jest tak zapisana, że wraz ze zwiększeniem skali powstają
plamy" uniemożliwiające odczytanie informacji zawartych na rysunkach.

Odpowiedź: Załączono

14 Oferent prosi o podanie klas ekspozycji zastosowanych mieszanek betonowych dla poszczególnych elementów konstrukcji
budynku.

Odpowiedź: Dla fundamentów i ścian fundamentowych klasa XC2 dla pozostałych elementów XCI

15 Oferent prosi o przekazanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji

Odpowiedź: Dokumentacja projektu budowlanego branży konstrukcyjnej zawiera ten element

16. Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera rysunku K0904-Schemat konstrukcji stropodachu
Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Uzupełniono

17. Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera rysunków zbrojeniowych pasm żelbetowych, które są wg odrębnego
opracowania. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź: Pasma żelbetowe to belki, płyty lub klatki schodowe, które znajdują się w cz. konstrukcyjnej
projektu.

18 Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera inwentaryzacji istniejącego budynku. Oferent prosi o przekazanie jako
minimum kilku charakterystycznych przekrojów przez istniejący budynek oraz rzutów poszczególnych kond. Wskazana
dokumentacja jest niezbędna do rzetelnego określenia kosztów rozbiórki istniejącego budynku jak również weryfikację
rzędnych posadowienia istniejącego budynku względem nowo projektowanego budynku, w celu poprawnego określenia
kosztów robót ziemnych.

Odpowiedź: rozbiórka istniejącego obiektu (ok. 17500 m3 kubatury) jest szacowana na: ilość
roboczogodzin/motogodzin wyburzenia przy użyciu sprzętu ciężkiego: ok. 1500, ilość motogodzin wwózki
gruzu: ok. 600 (odległość do 5 km)

19 Przekazana dokumentacja przetargowa nle zawiera dokumentacji: obiektów i urządzeń budowlanych na terenie inwestycj
(w ramach robót, na które nie jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę lub zgłoszenie).

Odpowiedź: Dotyczy rozbiórki istniejących trybun żelbetowych: ok. 100 motogodzin robót ciężkim sprzętem,
demontażu stołów do pingponga i koszy do koszykówki: ok. 4 roboczogodzin oraz garażu z drewna i blachyi
zamykanego wygrodzenia na rowery: ok. 10 roboczogodzin (z odzyskiem złomu stalowego). Koszty utylizacji
po stronie wykonawcy.

20 Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera inwentaryzacji elementów zagospodarowania terenu tj. urządzenia. place
zabaw, ogrodzenia. nawierzchnie (chodniki drogi). Wskazana powyżej dokumentacja jest niezbędna do określenia kosztów
rozbiórek przedmiotowych elementów. W przypadku braku inwentaryzacji prosimy o przekazanie mapy do celów
projektowych w formacie dwg lub dxf. Jednocześnie oferent prosi o określenie elementów, które należy zdemontować i
przekazać Zamawiającemu lub Użytkownikowi obiektu.

Odpowiedź: Tylko urządzenia istniejącego placu zabaw, łączny szacowany czas demontażu i montażu to 16
roboczogodzin, przedmiary branży architektury i branży drogowej zawierają ilości rozbiórek nawierzchni
i ogrodzeń

21 Mając na względzie uwagi zawarte na rysunku PZLPW 22 wskazujące na wykorzystanie istniejących elementów
zagospodarowania terenu, prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie elementy obecnego zagospodarowania terenu należy
zdemontować i wbudować w nowej lokalizacji.

Odpowiedź: Tylko urządzenia istniejącego placu zabaw
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22

23.

24.

25.

Oferent prosi o określenie ile sztuk pilotów dostarczyć wraz z bramą garażową

Odpowiedź: 4

Oferent prosi o określenie udźwigu regałów magazynowych

Odpowiedź: Podano w proj. aranżacji

C)ferent prosi o przesłanie rysunków dla naklejek z grami korytarzowymi.

Odpowiedź: ilość podano w przedmiarze. wyrób opisano w proj. aranżacji, lokalizacja po stronie Użytkownika
na etapie montażu

Oferent prosi o przesłanie opisu / specyfikacji dla zestawów komputerowych.

Odpowiedź: Wymagania sprzętowe typowe dla placówek szkolnych po stronie Użytkownika/Zamawiającego
na etapie dostaw wyposażenia (na dzień dostawy w tej samej cenie będzie można zapewnić Użytkownikowi
lepsze parametry sprzętowe)

Oferent prosi o podanie wymiarów szaf metalowych ogólnodostępnych.

Odpowiedź: Wymiary zgodnie z cz. rysunkowy i przedmiarem wyposażenia

Oferent prosi o przesłanie opisu / specyfikacji dla stołu ślusarskiego i technicznego z blatem stalowym.

Odpowiedź: Opis zawarto w proj. Aranżacji.

Oferent prosi o wyjaśnienie czy meble mają być wykonane z materiałów trudnozapalnych.

Odpowiedź: Nie, ale min. klasa to D-s2. meble typowe wg podanej specyfikacji(proj. aranżacji) oraz zgodne
z obowiązującymi normami dla placówek szkolnych. wymaganie trudnozapalności nie dotyczy elementów
rucnomycn wyposazenia wnętrz

26

27

28.

29 Oferent prosi o wyjaśnienie czy wyposażenie gabinetu stomatologicznego jest w zakresie oferty?
Jeśli tak, prośba o przesłanie opisu / specyfikacji.

Odpowiedź: Nie (tak ustalono z Użytkownikiem na etapie projektowania)

Oferent prosi o określenie wysokość drabinek gimnastycznych

Odpowiedź: Określono w dokumentacji i przedmiarach.

Oferent prosi o wyjaśnienie czy wyposażenie zapleczy klas chemii i fizyki oraz biologii jest w zakresie oferty?
Jeśli tak, to prosimy o przekazanie opisu / specyfikacji.

Odpowiedź: Wyposażenie zaplecz zgodnie z przedmiarem wyposażenia wnętrz

Oferent prosi o przesłanie rysunków klatek schodowych.

Odpowiedź: Dokumentacja zawiera ten element.

Oferent prosi o przesłanie rysunków z zestawieniem drabin.

Odpowiedź: Ilości określono w przedmiarze. specyfikacja zawarto w opisie br. Arch

Oferent prosi o udostępnienie przedmiaru robót drogowych

Odpowiedź: Przekazano.

Oferent prosi o przekazanie

Odpowiedź: Przekazano.

Oferent zwraca się z prośbą o rezygnację Zamawiającego z wymogu załączania do oferty kosztorysów uproszczony.
Zwyczajowo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przyjęło się, że w przypadku zawarcia w SIWZ wymogu
opracowania kosztorysów uproszczonych. obowiązek ich przekazania następuje po zakończeniu postępowania

pozwolenia na rozbiórkęZ 7

30

31

32

33

34.

35.

36.
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przetargowego i wyborze Wykonawcy np. w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. Mając na uwadze, że wynagrodzenie
w niniejszym postepowaniu ma charakter ryczałtowy, Oferent prosi o korektę zapisów SIWZ w wyżej wymienionym zakresie,
co znacznie ograniczy nakład pracy jaki będą musieli ponieść Oferenci na etapie przygotowywania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia SIWZ

37 Oferent prosi o przekazanie umów przyłączeniowych z gestorami nast
ciepłownicza,
gazowa,
wod-kan,
elektryczna,
teletechniczna.

sieci

Odpowiedź: umowy są dostępne w siedzibie SOSW przy Wapiennej

38. W przypadku jeżeli Zamawiający nie zawarł umów przyłączeniowych z gestoraml poszczególnych sieci. prosimy o
potwierdzenie. że umowy przyłączeniowe zostaną zawarte przez Zamawiającego, a opłaty wynikające z przedmiotowych
umów będą kosztem Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

39 Oferent prosi o potwierdzenie. że w zakres prac Oferenta obejmuje wykonanie WLZ od złącza kablowego wskazanego
w dokumentacji przetargowej do rozdzielnicy niskiego napięcia.

Odpowiedź: Tak

40. Oferent prosi o potwierdzenie, że zakres prac Oferenta dot. przyłącza teletechnlcznego obejmuje wykonanie kanalizacji
teletechnicznej tylko w granicach działek zakresu inwestycji.

Odpowiedź: Tak

41. Prosimy o wyjaśnienie statusu instalacji i sieci gazowej. Czy do niektórych pracowni jest wymagana instalacja wewnętrzna
gazu? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o wewnętrzną instalację gazową i przyłącze gazu wraz ze
stosownymi warunkami przyłączeniowymi. Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie czy istniejące przyłącze gazowe będzie nadal
wykorzystywane iw jakim zakresie, czy też będzie podlegać likwidacji.

Odpowiedź: Nie będzie wykorzystywane, podlega likwidacji

42. Przekazana dokumentacja przetargowa dotycząca instalacji sanitarnych zewnętrznych zawiera jedyni profile kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej. Prosimy o przekazanie kompletnej dokumentacji dla w/w zakresu prac.

Odpowiedź: Instalacje zewnętrzne obejmują kanalizację sanitarne oraz wodociągową. Projekt przyłączenia
ciepłowniczego nie wchodzi w zakres zamówienia. Woda deszczowa rozprowadzana po terenie zgodnie z br.
drogową.

43. Przekazana dokumentacja przetargowa nie zawiera instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej na potrzeby odwodnienia
terenów oraz odprowadzenia wody z dachów. Czy zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej jest przedmiotem
zamówienia? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź: Woda deszczowa rozprowadzona po terenie zgodnie z br. drogową

44 W celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności na etapie realizacji, Oferent zwraca się z prośbą o przekazanie rysunku PZT z
naniesioną linią podziału zagospodarowania terenu na etapy prac określone w SIWZ.

Odpowiedź: Jest zawarta w planie PZT

45. Oferent zwraca uwagę, że zgodnie z rysunkiem PZLPW.ZI projektowane przyłącze ciepłownicze oraz przyłącze wody jest
w kolizji z istniejącym budynkiem. W związku z powyższym prosimy o rozwiązanie wskazanej kolizji. Aktualny przebieg
projektowanych przyłączy uniemożliwia ich wykonanie, a tym samym dokonanie odbiorów urzędowych budynku budowanego
w l etapie prac.

Odpowiedź: Wskazany przebieg nie musi oznaczać wystąpienia kolizji. Przy wykonaniu całego zakresu robót
(umożliwiających uruchomienie nowego obiektu) poza w/w przyłączami i pozostawienie ich do wykonania

ZP.272.16.2019 Strona 35 z 39



na okres wakacyjny, możliwe będzie w 2 miesiące wyburzeniu tej części istniejącego budynku, wykonanie
przyłączy i uruchomienie obiektu projektowanego przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zaznaczamy, że
wzburzenie całego istniejącego budynku i tak wchodzi w zakres etapu 1, w którym to zaplanowano wykonanie
w/w przyłączy. Jeśli Wykonawca nie przewiduje takiego scenariusza, należy przewidzieć wykonanie
przyłączy tymczasowych .

46 Oferent prosi o potwierdzenie, że w trakcie realizacji nie będzie potrzeby wykonywania tymczasowych sieci obsługujących
istniejący budynek w trakcie trwania budowy. Z przekazanej dokumentacji przetargowej nie jest możliwe ustalenie
ewentualnych kolizji istniejących sieci z nowo projektowanym budynkiem oraz sieciami. Jeżeli takie sieci są konieczne prosimy
o wskazanie ich lokalizacji oraz zakresu. Ewentualnie oferent prosi o przekazanie mapy do celów projektowych w formacie
dwg lub dxf oraz pozostałej dokumentacji przetargowej również w formacje dwg lub dxf, w celu weryfikacji ewentualnych
kolizji

Odpowiedź: Obiekt istniejący do rozpoczęcia jego rozbiórki będzie mógł funkcjonować bez przeszkód po
wykonaniu tymczasowego obejścia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zapewnienie energii i wody na placu
budowy jest po stronie Wykonawcy.

47 Z godnie z opisem technicznym p. 5.3 na stronie lO ..."Ciepła woda użytkowa do celów socj l Q:bytowych przygotowywana
Z dalszej części

opisu wynika. że w okresie letnim będzie to układ autonomiczny natomiast w zimie wspomagany przy pomocy węzła
cieplnego. Prosimy o wyjaśnienie, czy maszynownia pomp ciepła jest w zakresie oferty. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie
dokumentacji o zakres maszynowni pomp ciepła.

Odpowiedź: Tak, pompa ciepła jest w zakresie. Specyfikacja: pompa ciepła powietrze-woda, zasobnik
buforowy 2001 + zasobnik cwu 500 1, moc 33kW, wymiary 1065 mm x 1855 mm x 775 mm (szer. wys. głeb)
sztuk: lztu

48 Prosimy o potwierdzenie, źe w przypadku montażu przez GW elementów zagospodarowania pochodzących z wcześniejszego
demontażu, nie będą one objęte gwarancją Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak- nie będą objęte. Wykonawca jednak ponosi odpowiedzialność za mocowanie elementów
zagospodarowania pochodzących z wcześniejszego demontażu.

49 W związku z założeniem. że istniejące ogrodzenie działek przewidzianych pod inwestycję podlega demontażowi, prosimy
o potwierdzenie, że przeprowadzenie prac polegających na demontażu i wykonaniu nowego ogrodzenia nie będzie wymagać
uzgodnień w właścicielami sąsiednich nieruchomości(uzgodnienia po stronie Zamawiającego), a ewentualne opóźnienia
związane z brakiem zgody na demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia nie będzie obciążało Wykonawcy. Wykonawca
argumentuje swoją prośbę o potwierdzenie powyższych informacji faktem, że nie jest stroną dla ewentualnych właścicieli
nieruchomości sąsiednich i nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualny brak uzgodnień.

Odpowiedź: Tak rozbiórki ogrodzeń uzgodnić z właścicielami sąsiednich
ponosić konsekwencji za brak uzgodnień.

posesji Wykonawca nie będzie

50. W związku z faktem, że dotychczas udostępniona przez Zamawiającego dokumentacji przetargowa zawiera liczne braki
uniemożliwiające przygotowanie kompletnej oferty, Oferent zwraca się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert na dzień
14.08.2019 r. oraz uzupełnienie dokumentacji przetargowej w zakresie wskazanym poszczególnymi pytaniami.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na 31. 07.2019 r. Informacja w odrębnym piśmie

Pytanie 25 z 11. 07.2019 r

Proszę o potwierdzenie, źe urządzenia aktywne w instalacji okablowania strukturalnego/LAN są w zakresie GW. Nie ma ich
w przedmiarze, natomiast są na zamieszczonych schematach.

Odpowiedź: Są w zakresie zamówienia. Należy wycenić i wykonać zgodnie z załączonymi schematami

Pytanie 26 z 11. 07.2019 r

1. Proszę o udostępnienie listy rysunków branży sanitarnej. W przekazanej dokumentacji brak jest rysunków obejmujących
zakres instalacji ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania

Odpowiedź: Zostały załączone.
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2 Ilość nasadzeń zastępczych wynikająca z Decyzji nr 43/201 (m.in. 100 szt. drzew liściastych. 10 szt drzew iglastych) nie
pokrywa się z ilościami w projekcie architektury krajobrazu. W projekcie architektury krajobrazu nie ma również informacji
dotyczących przesadzenia 7 szt. dębów bezszypułkowych. Prosimy o informację jaki zakres nasadzeń powinien zostać ujęty
w ofercie

Odpowiedź: Ilość nasadzeń zastępczych należy przyjąć zgodnie z decyzją. Decyzja i projekt uzupełniają się

Pytanie 27 z 12. 07.2019 r

l Ze względu na rozbieżności w ,,Opisie technicznym" projektu Architektury prosimy o wskazanie lokalizacji paneli akustycznych
opisanych w opisie technicznym na str. 74-77. W zestawieniu pomieszczeń nie ma tego typu wykończenia ścian
(np. wykończenie ścian Sali sportowej to lamperia 2.5 m + malowanie farbą lateksową, natomiast na str. 77 opisu
technicznego znajduje się informacja o panelach akustycznych).

Odpowiedź: panele akustyczne stanowią wyposażenie dodatkowe ścian. lokalizację określono w części
opisowej str. 54-69, dla paneli akustycznych opis ze stron 54-69 jest nadrzędny względem zestawień

2 Proszę o informację czy w zakresie Zamawiającego są opłaty za wycinkę drzew i krzewów.
nr 43/201 z dnia 14.05.2019 r. dot. pozwolenia na wycinkę.

wyliczone na podstawie decyzji

Odpowiedź: Decyzja na wycinka nie przewiduje opłat pod warunkiem wykonania nasadzeń kompensacyjnych
objętych zadaniem.

Pvlad 28 ŁJ2, 07.2019 r

l Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków przyłączeniowych dla wody, kanalizacji i ciepła

Odpowiedź: Załączone

2. Prosimy o udostępnienie edytowalnej wersji rysunków

Odpowiedź: Załączone

3 Prosimy o uzupełnienie spisu rysunków dot. branży sanitarnej

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada spisu rysunków

4 Prosimy o uzupełnienie rysunków dotyczących instalacji c.o. c.t

Odpowiedź: Uzupełniono

5 Prosimy o uzupełnienie rysunków dotyczących węzła cieplnego

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje węzła cieplnego

6 Prosimy o udostępnienie specyfikacji urządzeń w węźle cieplnym

Odpowiedź: Zamówienie nie obejmuje węzła cieplnego

Z Dotyczy klimatyzacji pom. archiwum i serwerowni: Zgodnie z opisem technicznym branża sanitarna str. 40: 'XDńazJeafo/y
ścienne zaprojektowano w pomieszczeniuser werownł oraz pomieszczeniu archiwum. Agregatywspółpracujące zjednastkami
n'ewnę&zn7m/ ć/malcie /za Jacht/ óć/(4/nku. ; natomiast zgodnie z 'przedmiar etap I' poz. 142 i 243 d.1.7 należy wycenić
cztery klimatyzatory ścienne i jedną jednostkę zewnętrzną - agregat . W związku z rozbieżnościami, prosimy o wyjaśnienie,
jakie i ile urządzeń należy wycenić.

Odpowiedź: Odpowiedź: Przedmiar i rzuty są
na pomieszczenie. Jeden agregat na dachu.

prawidłowe, na rys. widnieją po dwa klimatyzatory

8 Prosimy o uzupełnienie specyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych

Odpowiedź: Specyfikacja jednostek wewnętrznych: wydajność chłodnicza 5,0 kW, Pobór prądu 9,7 A,
Wymiary 896x261x261 mm, waga l0,8 kg, Poziom ciśnienia akustycznego 48 dB
Specyfikacja jednostki zewnętrznej: wydajność chłodnicza 7,0 kW, Pobór prądu 8,7 A. Wymiary 880x798x310
mm, waga 65 kg, Poziom ciśnienia akustycznego 48 dB
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9 Dotyczy kanalizacji sanitarnej wew.: zgodnie z plikiem 'przedmiar etap I' poz. 127 d.1.7 agregatów do kanalizacji
podciśnieniowej jest 8 kpl., natomiast na rys. 'Rzut piwnicy - instalacja kanalizacji sanitarnej' jest 9kpl.
Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić 9 kpl.

Odpowiedź: tak -- 9

10. Dotyczy kanalizacji sanitarnej wew. Prosimy o uzupełnienie specyfikacji dot. agregatów do kanalizacji podciśnieniowej

Odpowiedź: Krótce doprowadzające
Króciec tłoczny: 25/32mm
Maks. wysokość tłoczenia: 9 m
Maks. wydajność: 85 1/min
Moc silnika: 1,1 kW
Napięcie zasilania: 230 V
Pojemność zbiornika: IO l

l x 0100, 2 x o 40

11 Dotyczy kanalizacji sanitarnej zew.: Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić dostawę i montaż separatora tłuszczy
zlokalizowanego na terenie zgodnie z opisem technicznym branża sanitarna

Odpowiedź: Tak

12 Dotyczy kanalizacji sanitarnej zew Prosimy o udostępnienie rysunku z lokalizację separatora

Odpowiedź: separator należy umieścić przy ścianie północnej od strony narożnika północno-zachodniego
etapu l budynku, przed pierwszą studzienką kanalizacyjną (omyłkowo brak oznaczenia) wychodzące
z obiektu, separator umieścić na odcinku instalacji przebiegającej od sali zajęć gastronomicznych, poprzez
kuchnię aż do w/w ujścia poza obiekt

Pvtanie29 zJ2, OZ,2019 r

Proszę o informację czy materiał pozostały po wycince drzew na terenie Inwestycji ma być w całości zagospodarowany przez
Wykonawcę.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 30 z 12. 07.2019 r

l Prosimy o informację, czy wszystkie sprzęty, urządzenia i elementy wyposażenia wyszczególnione w zakresie wyposażenia
wnętrz, pozostają po stronie Wykonawcy. Jeżeli tak prosimy o przekazanie urządzeń referencyjnych. bądź typów modeli
i wszelkich parametrów wymiarowych i funkcyjnych dla przedmiotowych urządzeń i elementów wyposażenia.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający nie wskazuje modeli

2 Ze względu na kolizję istniejącej kanalizacji sanitarnej z etapem l budowy niezbędne będzie usunięcie lub przełożenie
kanałów. Spowoduje to odłączenie większości przykanalików od istniejącego budynku szkoły, który ma funkcjonować.
Prosimy o podanie rozwiązania projektowego dotyczącego odprowadzania ścieków z budynku działającej szkoły w czasie
trwania budowy etapu l

Odpowiedź: Wskazany przebieg nie musi oznaczać wystąpienia kolizji. Przy wykonaniu całego zakresu robót
(umożliwiających uruchomienie nowego obiektu) poza w/w przyłączami i pozostawienie ich do wykonania
na okres wakacyjny, możliwe będzie w 2 miesiące wyburzeniu tej części istniejącego budynku, wykonanie
przyłączy i uruchomienie obiektu projektowanego przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zaznaczamy, że
wyburzenie całego istniejącego budynku i tak wchodzi w zakres etapu 1, w którym to zaplanowano wykonanie
w/w przyłączy. Jeśli Wykonawca nie przewiduje takiego scenariusza, należy przewidzieć wykonanie
przyłączy tymczasowych.

ZP.272.16.2019 Strona 38 z 39



3 Prosimy o rewizję etapowania prac (l oraz ll etapu) dotyczącą przyłączy do nowo powstającej inwestycji. W obecnym
podziale nie jest możliwe zasilenie w żadne media nowo powstającego budynku ze względu na kolizję z budynkiem
istniejącym. Nie będzie zatem możliwości dokonania odbioru budynku etapu l oraz jego użytkowania przed zburzeniem
istniejącego budynku, a następnie wykonaniu przyłączy do nowo powstającego.

Odpowiedź: j/w

4 Prosimy o projekt wraz z uzgodnieniami gestora uwzględniającym postępowanie z istniejącymi przyłączami gazowymi
znajdującymi się w istniejącym budynku szkoły

Odpowiedź: Likwidacja przyłącza gazowego po stronie Użytkownika- wypowiedzenie umowy. Brak instalacji
gazowej w projektowanym budynku.

5 Prosimy o informację po czyjej stronie znajduje się wykonanie projektu rozbiórki szkoły. Czy elementy z rozbiórki mają zostać
przekazane Zamawiającemu?

Odpowiedź: obiekt istniejący posiada prawomocne zgłoszenie rozbiórki wraz z opisem
do wykorzystania uzgodnić z Użytkownikiem.

Elementy rozbiórki

6 Prosimy o informację dotyczącą własności materiałów z rozbiórki budynku, jak i pozostałych elementów przeznaczonych
do rozbiórki.

Odpowiedź: Elementy rozbiórki do wykorzystania uzgodnić z Użytkownikiem

7. Prosimy o informację dotyczącą własności materiałów pozostałych z wycinki drzew i karczowania krzaków i krzewów

Odpowiedź: Wykonawcy

8 Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych związanych z wycinka drzew
i karczowaniem krzewów. Czy ten zakres należy do kompetencji Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak

9 Prosimy o informacje na temat czasu pielęgnacji jaki należy przyjąć dla wykonywanych prac z zakresu architektury zieleni
w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź: Tak 3 lata

Pytanie 31 z 15. 07.2019 r

prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące elementy:
braki części rysunkowej projektów c.o., oraz ct,

braki rzutów sieci zewnętrznej z uwzględnieniem rzędnych i średnic rurociągów

Odpowiedź: Uzupełniono

bi
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