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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Opis przedsi ewziecia

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla zadania polegajgcego na
wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych
Z przebudowg drogi powiatowej nr 3952E, ul. Pitsudskiego w Radomsku.

Czes¢ projektowa obejmuje:

e opracowanie mapy dc. projektowych,

* sporzadzenie projektu budowlanego, technicznego oraz wykonawczego,

e uzgodnienie projektéw z Zamawiajgcym,

* uzyskanie decyzji Srodowiskowe (jesli bedzie wymagana),

* uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgtoszenia wodnoprawnego (jesli
bedzie wymagane),

* sporzadzenie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

» sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

» uzyskanie warunkéw technicznych usunigecia kolizji lub zabezpieczenia
istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej od whasciwych gestorow sieci
oraz uzgodnienie z nimi rozwigzan projektowych;

* uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizacji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

» uzyskanie skutecznego zgtoszenia robot budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe.

Czes¢ wykonawcza obejmuje:

e opracowanie projektu organizacji ruchu tymczasowej oraz zabezpieczenie
placu budowy

» rozbiorki istniejgcych elementdw drogi, takich jak jezdnia, chodniki, krawezniki,

* wycinka drzewa,

» zabezpieczenie istniejgcych drzew na czas budowy,

* wykonanie nowej konstrukcji jezdni, chodnikow, zjazdow,

* przebudowa odcinka sieci elektroenergetycznej,

» przebudowa odcinka sieci teletechnicznej,

e wdrozenie nowej organizacji ruchu,

» nadzor archeologiczny (jesli bedzie wymagany),

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji zadania po uzyskaniu skutecznego
zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na
budowe.
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Zadanie obejmuje dziatki 0 numerach:
* Obreb 17 M. Radomsko, dziatki nr ewid. 191/7, 808
* Obreb 28 M. Radomsko, dziatki nr ewid. 1/7, 7/3, 415
* Obreb 43 M. Radomsko, dziatka nr ewid. 245

Numeracja dzialek jest aktualna na dzien wydania wypisu z ewidencji gruntow.
Wszelkie trwajgce obecnie procedury podziatu lub scalenia ujawnig sie dopiero
z chwilg ich zatwierdzenia i nie sg w tym momencie obowigzujgce.

S48 l"i..'-
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/ g
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1.2. Opis stanu istniej gcego

W stanie istniejgcym ul. Pitsudskiego w Radomsku posiada nawierzchnie
bitumiczng. Brak chodnikow. Zjazdy do dzialek wzdluz drogi o zrdéznicowanej
nawierzchni.

Wzdtuz drogi wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego:

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ gazowa.
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1.3 Ochrona waloréw kulturowych

W przypadku  znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podijecia przez niego stosownych decyzji.

1.4 Wycinka drzew i krzewow

W ramach inwestycji planuje sie wycinke drzewa kolidujgcego
z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz przesadzenie krzewow
w nowa lokalizacje. Wykonawca uzyska na pozwolenie na jego wyciecie.

Wycinke drzewa (termin) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

1.5 Charakterystyczne parametry okre slajgce wielko $¢ obiektu oraz zakres
robét budowlanych

» Kategoria ruchu KR3

» Kategoria techniczna drogi Z

» Diugosc¢ odcinka 750.00m
e Szerokosc jezdni 6.00m

» Szerokos¢ chodnika 2.00m

1.60bszary podlegaj gce ochronie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098) formami ochrony przyrody sg: parki narodowe,
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne,
zespoty przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Inwestycja nie ingeruje w zadne formy ochrony przyrody ze wzgledu na
znaczng odlegtos¢ do nich. Ponizej przedstawiono najblizsze z nich (zrédio danych:
www.geoserwis.gdos.gov.pl):

* Rezerwat Jasien 10,23km
» Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 23,73km
* Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki 8,42km
» Cisy w Jasieniu PLH100018 10,23km
» Uzytek ekologiczny Paprotnia IV 2,69km
* Obszar Natura 2000 Lasy Gorzkowickie 14,2km
» Obszar Natura 2000 Dgbrowy w Marianku 20,4km
* Pomnik przyrody , Teletopcia” 0,29km
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1.7 Analiza uwarunkowania wykonania przedmiotu zamé  wienia

Podstawe prac projektowych i budowlanych stanowi niniejszy Programu
Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dodatkowe ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji
projektu budowlanego. Po stronie Wykonawcy dokumentacji projektowej bedzie
lezato pozyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji i uzgodnien.

Wykonawca, ktory podejmie sie realizacji przedmiotu zamodwienia
zobowigzany bedzie do jego realizacji zgodnie z ustawg Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz warunkami
wykonania zamoéwienia.

1.80gdIne wita sciwo $ci funkcjonalno —u zytkowe

Realizacja inwestycji wptynie na poprawe bezpieczenstwa i komfortu w ruchu
kotowym i pieszym. Przyczyni sie do poprawy stanu technicznego nawierzchni drogi,
a tym samym polepszenia komfortu zycia mieszkancow. Wplynie na poprawe
bezpieczenstwa zmotoryzowanych uczestnikbw drogi oraz pieszych i rowerzystow.
Projekt korzystnie wptynie walory estetyczne i przyrodnicze miasta.

1.9Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Realizacja inwestycji zostanie zlecona Wykonawcy (badz Wykonawcom)
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wyboér
Wykonawcy odbedzie sie zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”.
Zamawiajgcy wymaga:

* opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizaciji
zamowienia

* sporzadzenie projektéw technicznych i wykonawczych,

» sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robaét,

e opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

» opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu docelowego,

* uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym,

* uzyskanie wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezbedne do realizacji
przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich uzyskaniem;

* uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

* nadzér autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa,

» obstugi geodezyjnej inwestycji.

1.9.1 Roboty rozbiérkowe
Wszelkie elementy podlegajgce rozbidrce oraz nadmiarowy urobek z robét

ziemnych staje sie wkasnoscig Wykonawcy. Materiaty te musi na swéj koszt wywiesc,
zagospodarowac, zutylizowac i przedstawic¢ karty odpaddw.
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1.9.2 Jezdnia

Nalezy wykona¢ nowg konstrukcje jezdni o szerokosciach wedtug planu
sytuacyjnego. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ ze spadkiem daszkowym. Konstrukcja
jezdni:

- warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z betonu asfaltowego AC16P (wg PN-EN 13108-1) 7cm
- podbudowa z kruszywa C90/3 (wg PN-EN 13242) 25cm

- piasek stab. cementem Rm=2.5MPa (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 15cm
- grunt stab. cementem Rm=2.5MPa (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13285) 15cm

Projektuje sie obramowanie jezdni kraweznikiem betonowym 15x30cm (PN-
EN 1340) na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Przed wykonaniem warstwy wigzgcej i Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie
i skropi¢ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi drogi nalezy uszczelni¢
bitumiczng masg zalewows typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

1.9.3 Chodniki

W ramach inwestycji projektuje sie chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
typu ,cegietka” w kolorze szarym. Szerokosci 2m w $wietle kraweznikdw i obrzezy.
Konstrukcja chodnika:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 10cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

- georuszt tréjosiowy

Projektuje sie obramowanie chodnikéw od strony jezdni kraweznikiem
betonowym 15x30cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(PN-EN 206-1), a od strony ogrodzen obrzezem betonowym 30x8cm (PN-EN 1340)
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Przy dojsciach do przejs¢ dla pieszych nalezy wykonaé ostrzegawczg linie
krawedziowg na chodniku szerokosci 60cm z ptytek integracyjnych w kolorze zottym
z wypustkami wyczuwalnymi pod stopami dla os6b niewidomych i stabo widzgcych
oraz naprowadzenie w poprzek chodnika z ptytek z rowkami w kolorze zéttym
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Fot.nr 1 Oznakowanie lokalizacji przejs$¢ dla pieszych na chodniku

1.9.4 Zjazdy

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy z kostki betonowej typu cegietka
w kolorze czerwonym. Szeroko$¢ dostosowana do istniejgcych bram. Konstrukcja
zjazdu:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 (wg PN-EN 13242) 20cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki (wg PN-EN 13242) 10cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym
15x22cm (PN-EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-
1), a krawedzie boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (PN-EN 206-1).

Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni ztagodzi¢ skosami 1,5m:1,5m.
Obnizenie wysokosci kraweznika pomiedzy chodnikiem a zjazdem nalezy wykona¢
poza skosem najazdowym i zjazdem.

1.9.5 Pobocza

W ramach inwestycji projektuje sie pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5mm
(wg PN-EN 13242) o szerokosci 1,00m i grubosci 15¢cm.

1.9.6 Odwodnienie

Prawostronnie nalezy wykona¢ row rozsgczajgco — odparowujgcy. Parametry
rowu:

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 8
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» szerokosc¢ dna 0.4m,

* nachylenie skarp 1:1.5 i 1:1 (skarpy o wiekszym nachyleniu umocnione
ptytami azurowymi),

» gtebokos¢ w zakresie 0.75-1.0m

Na rowie, pod zjazdami nalezy wykonaé przepusty z rur PP o $rednicy d500.
Na wlotach przepustéw zostang zamontowane prefabrykowane $cianki czotowe.
Przepusty posadowione bedg na tawie zwirowej grubosci 15cm.

Wzdtuz chodnika nalezy wykona¢ wpusty deszczowe z przykanalikami PVC-
U DN200 potagczone poprzez przejscia szczelne wyposazone w uszczelki gumowe
z wylotami do rowu. Nowe kratki sciekowe majg mie¢ klase nosnosci DN400. Wyloty
przykanalikébw do rowu nalezy umocni¢ ptytami azurowymi (skarpy i dno rowu).
Doktadny rozstaw i ilo$¢ dopbierz eprojektant. Minimalna ilo$¢ wpustow — 9sztuk.

1.9.7 Oznakowanie i elementy BRD

Nalezy opracowac¢ i wdrozy¢C nowg statg organizacje ruchu dla inwestycji.
Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonac¢ jako nowe, odblaskowe — folia odblaskowa
Il generacji. Oznakowanie poziome wykonac¢ jako grubowarstwowe.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umieéci informacje zawierajgce
dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica
znaku, miesigc i rok produkcji znaku. Stupki ustawione na zielencach winny byc¢
zaopatrzone w naktadki gumowe chronigce przed obrastaniem trawg i utatwiajgce
koszenie ich otoczenia.

Wymiary, barwy, liternictwo muszg by¢ wykonane zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykonac barierki
segmentowe U-12a w kolorze zoéttym.

1.9.8 Kanat technologiczny

Zgodnie z informacjg Orange Polska S.A. (znak TTDSILU/BZ.215-
35151/2022) w pasie drogowym ul. Pitsudskiego zlokalizowana jest kanalizacja
kablowa z linig sSwiattowodowg posiadajgcg wolne zasoby wystarczajgce do
zaspokajania potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych, nie ma
obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.9.9 Usuni ecie kolizji

W ramach inwestycji nalezy usung¢ (przebudowac) istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego w obrebie projektowanej przebudowy drogi: sie¢ teletechniczna i sie¢
elektroenergetyczna. Usuniecie kolizji nalezy wykona¢ zgodnie uzyskanymi przez
Wykonawce warunkami od gestoréw sieci.

Szacowane dtugosci kolidujgcych odcinkow:
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» Siec teletechniczna okoto 140mb.
« Siec¢ elektroenergetyczna okoto 220mb.

Wszystkie  istniejgce  studnie teletechniczne nalezy  wyregulowac
wysokosciowo i ewentualnie wymieni¢ na nowe w przypadku koniecznosci ich
obnizenia.

Dodatkowo wszystkie sieci przechodzgce pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi i ewentualnie pogtebi¢ ich posadowienie w razie koniecznosci.

Na powyzsze prace nalezy uzyska¢ warunki techniczne od wiasciwych
gestoréw sieci oraz uzgodni¢ z nimi ich rozwigzanie.

1.9.10Zmiany materiatowe

Zamawiajgcy dopuszcza korekte warstw konstrukcji jezdni po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inwestora, przy zachowaniu nosnosci nawierzchni dla kategorii
ruchu KR3. Jednocze $nie Zamawiaj gcy zastrzega sobie prawo do odmowy
wprowadzania zmian, gdy uzna ze zmiany zbytnio ingeruj g w_zalozony
wstepnie ukilad konstrukcyjno — przestrzennny lub w_spos Ob_znacz acy
odbiegaj g od zato zoneqgo celu i funkcjonalno _$ci.

1.9.11Wymagania w stosunku do zakresu i formy proj  ektu

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich
dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Catos¢
dokumentacji budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca na ka zdym etapie korespondenciji z urz __edami i_instytucjiami
dostarczy do wiadomo _sci kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze dokumentacja projektowa
zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1.9.11.1 Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz. 1609). W skiad projektu muszg wchodzi¢
opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze
kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 2 egz. projektu budowlanego w wers;ji
papierowej oraz jednego w wersji elektronicznej w formie okreslonej
w rozporzadzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaze
informacje bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1.9.11.2 Projekt wykonawczy
Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzadzi¢ projekty wykonawcze dla
kazdej branzy.
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Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W skiad projektu muszag
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej
(2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie
PDF.

1.9.11.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Specyfikacje techniczne nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy.
Muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy przekazaé Zamawiajgcemu w
formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej w postaci plikbw
komputerowych w formacie PDF.

1.9.12Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, zaleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach
atmosferycznych z zachowaniem wilasciwego dla danej grupy robdt rezimu
technologicznego.

Roboty w pasie drogowym (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢) powinny by¢
oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
wykonywania robot. Nie dopuszcza sie prowadzenia robot w pasie drogowym drég
gminnych bez wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i
zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi ruchem. Nalezy ponadto uzyska¢ zgode
na prowadzenie rob6t w pasie drég gminnych oraz na zajecie pasa drogowego.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod
nadzorem ich wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogow.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w skfad zagospodarowania terenu
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezacg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Dla drzewostanu istniejgcego, nie podlegajgcego wycince, przewiduje sie
zabezpieczenie drzew istniejgcych. W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co
najmniej 2m na zewnagtrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4x4m wokot
drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

» wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,
e poruszania sie sprzetu mechanicznego,
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» sktadowania materiatow budowlanych,

e Zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowac¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcza.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi bedzie obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m? na jeden pien) lub zuzytymi
oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci nie
mniejszej niz 1,5m lub pierwszych galezi.

« przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m? na jedno drzewo,

e podlewanie drzewa wodg w ilo$ci okoto 20dm?® na jedno drzewo przez caly okres
robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujacy:
* rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,
* usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
« lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

1.9.12.1 Wymagania dotyczgce przygotowania placu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektow.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ nalezy usungc¢ wszystkie drzewa i krzewy bedace
w kolizji z planowanym przedsiewzieciem. Wycinka zostanie uwzgledniona
w kosztach realizacji przez Wykonawce.

Miejsce skltadowania materialtdw potrzebnych do budowy nalezy uzgodnié
Z Inwestorem.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ stalg
przejezdnos¢ drogi wprowadzajgc rézne rozwigzania (np. ruch wahadiowy) lub
wykonujgc tymczasowe przejazdy utwardzone na rozebranym odcinku drogi.
Wszystkie dodatkowe odcinki tymczasowe Wykonawca wykona a nastepnie
rozbierze na wiasny koszt.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401).

1.9.12.2 Wymagania dotyczgce prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie poziome i pionowe
oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

1.10 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robo6t budow lanych

1.10.1Wstep
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.10.2 Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w OST obejmujg zakres wymagan ogolnych dla wszystkich
grup robét w poszczegélnych branzach.

1.10.30g06Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.10.3.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt
techniczny (jezeli bedzie wymagany).

1.10.3.2 Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt
budowlany, projekt organizacji ruchu na czas robot, projekt docelowej organizaciji
ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania okreslone
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
I dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzje o zaklasyfikowaniu
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednic instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizaciji.
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W przypadku norm, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia niewyszczegoélnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca
ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
bezpieczenstwa pracownikéw i 0séb postronnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposOb uzgodniony w projekcie organizaciji
ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
I przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.10.3.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych,
a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10.3.5 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢c za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
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1.10.3.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10lipca 2003).

1.10.3.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego.

1.10.4 Materiaty

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
majg spetniaC¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiadaé
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.10.4.1 Zrbdta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie realizacji robot.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobycia materiatow,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow
do robot.

1.10.4.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
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materiatdw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

1.10.4.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakosc i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.10.5Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub
wymieniaC sprzet niesprawny.

1.10.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdét
i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow
na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10.7 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10.8Kontrola jako $ci robot

Zamawiajgcy  przewiduje  biezacg kontrole  wykonywanych  robét
budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robot
i jakosci  materialtdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system  kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i rob6ot w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajgcy, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg w ST,
normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ziozeniem wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
przed ich skierowaniem do wykonawcow robo6t budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

e stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do
dokumentow potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznosé
zgodnosci ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
I specyfikacjach technicznych,

» sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

1.10.8.1 Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdbw, ktoére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.10.8.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badah, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

1.10.9 Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

* pozwolenie na budowe Ilub skuteczne zgloszenie robo6t niewymagajgcych
pozwolenia na budowe,

e projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

e plan BIOZ,
» dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

» zgloszenie rozpoczecia prowadzenia robot budowlanych,

e pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych
powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

e protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie
materiatow,

* mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosé z projektem
budowlanym,

« dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej
inwestycji,

o protokoty odbiorow robaét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem

w dokumentaciji projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

 dane dotyczgce jakosci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
» protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru robét,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
| przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.10 Odbi6r robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
» odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbidr czesciowy
e odbiér koncowy
» odbior ostateczny po okresie gwaranciji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:

e uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, mostowych
I elektrycznych w odniesieniu do dokumentaciji projektowej i ST,

» jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robdét,

1.10.10.1 _Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0Ilnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza  Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
I w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

1.10.10.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robaot.
Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez
Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujgce dokumenty:
* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
* dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru,
e dziennik budowy,
» protokdty badan i sprawdzen,
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» rozliczanie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe
(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdéw odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni
roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

Odbiodr czesciowy robodt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
korncowym robot.

1.10.10.3 _Odbiér koricowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do
odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumentacje zgodng z przepisami i wymaganiami jednostki dofinansowujgce;j.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikoéw odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na
formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego Ilub koncowego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

» jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad,

» jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one
uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze
obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpic od umowy lub Zzgdacé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.10.10.4 Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.10.10.3 ,,0dbiér korncowy robot”.

1.10.10.5 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce

| zawierajgca wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie
wynikajgcym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji
projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania,
a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

» zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie giebokich wykopow,

» opflaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

e przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek
od towarow i ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywa¢ sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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Il CZESC INFORMACYJNA

2.1PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMOWIENIA

2.1.1 Przepisy prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609
tj.);

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.
1376 t.j.);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021
poz. 1129 t.j.);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz.
1213 t.j.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegollnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176);

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021

poz. 2328)
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973 t.).)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019
poz. 1839)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373 t.}.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegobtowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych
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oraz urzagdzen bezpieczehstwa ruchu i warunkOw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

* Polskie Normy — odpowiednie dla wykonywanych prac

2.1.2 Normy

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13042:2004

PN-EN 13108-1:2006
PN-EN 13108-5:2006
PN-EN 197-1:2002
PN-S-96025:2000
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
PN-EN 1338:2005
PN-S -06102:1997
PN-S-96012:1997
PN-S-02205:1998
PN-EN-1436:2007
PN-EN12899-1:2005
PN-S-02204:1997
BN-64/8931

BN 64/8931-02
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-70/8931-06

PN-B10736

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
Czes¢ 1:Beton Asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
Czes¢ 5:Mieszanka SMA
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania

Beton — Czesc¢l: Wymagania , wiasciwosci , produkcja
i zgodnos¢

Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze
Z gruntu stabilizowanego cementem
Drogi samochodowe. Roboty
i badania

Materialy do poziomego oznakowania dr6g. Wymagania
dotyczgce poziomych oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Pobieranie prébek gruntow do celéw drogowych i rodzaje
badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci
gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢
podatnych ugieciomierzem belkowym
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ziemne. Wymagania

nawierzchni
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PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania

Z uzbrojeniem podziemnym
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