
 
 Załącznik nr 1 do SWZ  

po zmianach z dnia 13 września 2024r. 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 

Nazwa zamówienia: Nadzór budowlany: Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie 
Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta. 
 

Zadanie częściowe nr 1 – Nadzór nad ul. Mironicką 

 
I. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu polegająca na 

pełnieniu nadzoru nad realizacją robót, w tym nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlane oraz polegająca na zarządzaniu Kontraktem, pełnieniu kontroli nad realizacją 
Kontraktu, raportowaniu, a także na współpracy z Zamawiającym oraz rozliczaniu rzeczowym 
i finansowym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów inwestycyjnych 
w Gorzowie Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części 
miasta”. 
W ramach przedmiotu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać wszystkie czynności 
faktyczne i prawne należące do Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy 
w oparciu o postanowienia „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i 
Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawcę. Warunki Kontraktowe.” 4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999 – Wydawnictwo SIDIR ISBN 83-86774-
28-2, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów 
(Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 
Szwajcaria) oraz w oparciu o Akt umowy i Warunki Szczególne Kontraktu zawarte z Wykonawcą, 
a także pozostałe wymagania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy i SWZ. 
 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają dokumenty: 
a) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
b) dokumenty opublikowane w postepowaniu zamówienia publicznego na wyłonienie 

Wykonawcy dostępne pod adresem: 
https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923 

 
II. Opis zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem nadzoru (robót budowlanych) 

dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów inwestycyjnych w Gorzowie 
Wielkopolskim poprzez rozbudowę układu komunikacyjnego północnej części miasta.”  
Zadanie częściowe nr 1 – ul. Mironicka 
Przedmiotem zamierzenia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz 
z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do realizacji robót budowlanych i umożliwiających użytkowanie. Przedsięwzięcie 
jest zlokalizowane w północno-zachodniej części miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w obrębie 
ewidencyjnym 15-Santocko, 7-Chróścik (województwo lubuskie, powiat: Gorzów Wielkopolski). 
1)  Zakres podstawowy robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru obejmuje: 

a)  zaprojektowanie, uzyskanie opinii, uzgodnień, zgłoszeń, zawiadomień i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych: 
-  dla nowego odcinka ul. Mironickiej o długości ok. 1,877km, tj. od skrzyżowania 

z ul. Myśliborską do projektowanego ronda w km 1+877. Zakłada się, iż nowy odcinek 
ul. Mironickiej będzie drogą o 3 (trzech) pasach ruchu o przekroju ulicznym, szerokość 
jezdni ok. 10,50 m. Ponadto w zakres prac wchodzi zaprojektowanie: ścieżki pieszo-
rowerowej odsuniętej od jezdni, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego LED, 
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, zbiorników retencyjnych 
oraz przebudowa odcinka ul. Dobrej na długości ok. 0,5km; 

-  dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa wschodnia”, 
o długości ok. 3,135 km. Zakłada się, iż „ul. Mironicka obwodowa wschodnia” będzie drogą 
o 2 (dwóch) pasach ruchu o przekroju drogowym, szerokość jezdni ok. 7,00 m. Ponadto 



w zakres prac wchodzi zaprojektowanie: ścieżki pieszo-rowerowej, rowów przydrożnych 
do odwodnienia drogi, oświetlenia drogowego LED, kanału technologicznego, kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej, 

-  dla istniejącego odcinka ul. Mironickiej od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym 
w km 1+877,00 do granic miasta (odcinek o długości ok. 1,225 km). W zakres prac 
wchodzi zaprojektowanie rozbudowy drogi o ścieżki pieszo-rowerowe, budowa kanału 
technologicznego, rowów obustronnych, sieć wodociągową oraz poszerzenia istniejącej 
jezdni, 

-  dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa zachodnia”, od 
planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km 1+877,00 (ul. Mironicka – główna) 
do kładki nad drogą ekspresową S3. Zakłada się, iż „ul. Mironicka obwodowa zachodnia” 
będzie drogą o 2 (dwóch) pasach ruchu o przekroju drogowym. Ponadto w zakres prac 
wchodzi zaprojektowanie: ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia drogowego LED, 
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej; 

b) wykonanie i prawidłowe ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji 
umożliwiającej użytkowanie (ostateczne pozwolenie na użytkowanie): 
-  dla nowego odcinka ul. Mironickiej o długości ok. 1,877km od skrzyżowania z ul. 

Myśliborską do projektowanego ronda w km 1+877, zgodnie z dokumentacją projektową, 
o której mowa w pkt 1) lit. a) tiret pierwszy powyżej, 

-  dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa wschodnia”, 
o długości ok. 3,135 km, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 1) lit. 
a) tiret drugi powyżej, 

2)  Zakres opcjonalny robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru obejmuje wykonanie i 
prawidłowe ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej użytkowanie 
(ostateczne pozwolenie na użytkowanie): 
a)  dla istniejącego odcinka ul. Mironickiej od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym 

w km 1+877,00 do granic miasta (odcinek o długości ok. 1,225 km), zgodnie z dokumentacją 
projektową, o której mowa w pkt 1) lit. a) tiret trzeci powyżej, 

b)  dla nowego odcinka ul. Mironickiej, ozn. jako „ul. Mironicka obwodowa zachodnia”, od 
planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km 1+877,00 (ul. Mironicka – główna) do 
kładki nad drogą ekspresową S3, zgodnie z dokumentacją projektową, o której mowa w pkt 
1) lit. a) tiret czwarty powyżej. 

 
Zakres przedsięwzięcia oraz wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy Robót zostały 
szczegółowo określone w dokumentacji postępowania zamówienia publicznego dostępnego pod 
linkiem: 

 

https://portal.smartpzp.pl/gim/public/postepowanie?postepowanie=52518923 
 

III. Personel Inżyniera Kontraktu 
Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w złożonej Ofercie w 
ramach prowadzonego postępowania przetargowego oraz innym osobom, którym Wykonawca 
powierzył realizację zadania w celu jego prawidłowej realizacji, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. 
Inżynier Kontraktu na każdym etapie trwania Kontraktu zapewni Personel niezbędny do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zespół będzie składał się z: 
1. personelu kluczowego, tj.: 

1) Inżynier Kontraktu - Koordynator 
2) Specjalista ds. rozliczeń 
3) Inspektor nadzoru branży drogowej 
4) Inspektor nadzoru branży sanitarnej 
5) Inspektor nadzoru branży elektrycznej 

2. innych Specjalistów, tj.: 
1) Weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych [ Koordynator Weryfikatorów] 
2) Weryfikator dokumentacji projektowej robót sanitarnych  
3) Weryfikator dokumentacji projektowej robót elektrycznych 
4) Weryfikator dokumentacji projektowej robót teletechnicznych 



5) Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie zieleni/Inspektor nadzoru ds. zieleni 
6) Inspektor nadzoru branży teletechnicznej 
7) Prawnik 

3. Personelu biurowego. 
 

Wykonawca winien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, jeżeli uzna je za niezbędne dla 
właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie wymienione osoby powinny być dostępne na wezwanie Zamawiającego, przy czym 
Zespół winien być dostępny zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym OPZ w p. IV pp.5. 
 

IV. Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu 
 

4.1. Zakres obowiązków i wymagań w zakresie personelu Inżyniera Kontraktu: 
 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania usługi poprzez ustanowienie: 
1) Inżyniera Kontraktu – Koordynatora upoważnionego przez Inżyniera Kontraktu do jego 

reprezentacji i podejmowania decyzji w ramach obowiązków i uprawnień wynikających z 
niniejszej umowy; 

2) pozostałego personelu kluczowego, wskazanego, opisanego w SWZ i wykazanego w ofercie 
złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne; 

3) inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach robót budowlanych 
występujących w ramach prowadzonych Robót przez Wykonawcę, w rozumieniu ustawy 
Prawo budowlanego i w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ustanowieni inspektorzy nadzoru winni 
prowadzić pełny wielopoziomowy nadzór inwestorski tj. w zakresie technicznym, terminowym, 
finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem i robotami budowlanymi, w 
szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Prawa budowlanego i przepisów w tym 
zakresie obowiązujących. Personel pełniący nadzór inwestorski winien być wysoko 
wykwalifikowany i zdolny do pełnienia wyznaczonej funkcji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, 

4) nadzoru przyrodniczego; 
5) specjalistów niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, w tym: 

– weryfikatorów dokumentacji projektowej wszystkich branż niezbędnych do 
prawidłowej realizacji prac;  

–  obsługi prawnej, w ramach której Inżynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do 
skarg, interwencji, pozwów, odwołań oraz innych dokumentów skierowanych 
przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją projektu. Obsługa prawna powinna 
być świadczona przez profesjonalnego pełnomocnika (adwokat i/lub radca prawny), 

2. Inżynier powinien ocenić swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robót 
i zatrudnić stosowny niezbędny personel wymagany do efektywnej i sprawnej realizacji Umowy. 

3. Inżynier wykonuje swoje obowiązki w pierwszej kolejności przy wykorzystaniu personelu 
kluczowego, opisanego w SWZ, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku konieczności 
zastąpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem osoba proponowana na zastępstwo 
musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego eksperta i podlega akceptacji 
Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji określonej w zdaniu następnym. W przypadku czasowej 
(nie dłuższej jednak 20 dni) nieobecności osoby wchodzącej w skład personelu kluczowego, 
spowodowanej chorobą lub urlopem, Inżynier ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z 
wnioskiem o wyrażenie zgody na pełnienie zastępstwa w tym czasie przez innego specjalistę 
kluczowego. W przypadku nieobecności przekraczającej 20 dni konieczne jest zastępstwo 
specjalisty, o którym mowa w kolejnym zdaniu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
zastępstwo na czas nieobecności pracowników kluczowego personelu zarówno w zakresie 
obecności na naradach jak i wymaganych ilości pobytów na budowie.  

4. Inżynier musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorom nadzoru niezbędne 
wsparcie i pomoc techniczną innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej 
realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i umowy na roboty (np. zapewnić obsługę 
geodezyjną, prawną, hydrogeologiczną, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, inżynier 
materiałowy/technolog, specjalista BHP, itp.). 



5. Zespół jest zobowiązany do świadczenia Usługi i pozostawania w dyspozycji Zamawiającego w 
następującym zakresie: 
1)  Personel Kluczowy 

a) Inżynier Kontraktu – Koordynator: wymagana obecność: 
–  w okresie prac projektowych co najmniej 3 razy w tygodniu po 3 godziny w godzinach 

od 9.00-.15.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku i każdym przypadku, kiedy 
okaże się to konieczne oraz na każdej radzie budowy w okresie projektowania 

– w okresie realizacji robót budowlanych co najmniej 3 razy w tygodniu po 3 godziny w 
godzinach od 9.00-15 w trakcie realizacji robót branżowych w dni robocze od 
poniedziałku do piątku i każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne oraz na 
każdej radzie budowy w okresie realizacji robót budowlanych. 

b) Specjalista do spraw rozliczeń: czas pracy winien być dostawany do czasu pracy 
wykonawcy w szczególności w zakresie bieżącego nadzorowania rozliczenia robót, 

c) Inspektor nadzoru branży drogowej: co najmniej 3 razy w tygodniu po 3 godziny w 
godzinach od 9.00-15 w trakcie realizacji robót branżowych w dni robocze od poniedziałku 
do piątku i każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne, 

d) Inspektor nadzoru branży sanitarnej: co najmniej 3 razy w tygodniu po 2 godziny 
w godzinach od 9.00-15 w trakcie realizacji robót branżowych w dni robocze od 
poniedziałku do piątku i każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne, 

e) Inspektor nadzoru branży elektrycznej: co najmniej 2 razy w tygodniu po 2 godziny 
w godzinach od 9.00-15 w trakcie realizacji robót branżowych w dni robocze od 
poniedziałku do piątku i każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne 

2) Inni Specjaliści: 
a) Weryfikator dokumentacji projektowej robót drogowych/ Koordynator Weryfikatorów: co 

najmniej 3 razy w tygodniu po 3 godziny w godzinach od 9.00-15.00 w trakcie realizacji 
prac projektowych branżowych w dni robocze od poniedziałku do piątku i każdym 
przypadku, kiedy okaże się to konieczne, 

b) Weryfikator dokumentacji projektowej robót sanitarnych: co najmniej 3 razy w tygodniu po 
3 godziny w godzinach od 9.00-15.00 w trakcie realizacji prac projektowych branżowych 
w dni robocze od poniedziałku do piątku i każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne, 

c) Weryfikator dokumentacji projektowej robót elektrycznych: co najmniej 3 razy w tygodniu 
po 3 godziny w godzinach od 9.00-15.00 w trakcie realizacji prac projektowych branżowych 
w dni robocze od poniedziałku do piątku i każdym przypadku, kiedy okaże się to konieczne, 

d) Weryfikator dokumentacji projektowej robót teletechnicznych: co najmniej 3 razy 
w tygodniu po 3 godziny w godzinach od 9.00-15.00 w trakcie realizacji prac projektowych 
branżowych w dni robocze od poniedziałku do piątku i każdym przypadku, kiedy okaże się 
to konieczne, 

e) Weryfikator dokumentacji projektowej w zakresie zieleni/Inspektor ds. zieleni: czas pracy 
winien być dostawany do czasu pracy wykonawcy w szczególności w zakresie prac 
projektowych w zakresie zieleni i bieżącego nadzorowania prowadzonych robót, 

f) Inspektor nadzoru branży teletechnicznej: czas pracy winien być dostawany do czasu 
pracy wykonawcy w szczególności w zakresie bieżącego nadzorowania robót 
branżowych, 

g) Prawnik: czas pracy winien być dostosowany do potrzeb Inżyniera Kontraktu  
w zakresie opiniowania. 

3) Personel biurowy: czas pracy dostosowany do zapewnienia pełnej obsługi techniczno-
administracyjnej. 

 
6. Zamawiający dopuszcza wskazanie przez wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa 

stanowiska pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego 
uprawnień oraz doświadczenia dla dwóch specjalności (stanowisk) 

7. Głównym miejscem świadczenia Usługi przez Zespół będzie Biuro.  
8. Weryfikatorzy dokumentacji projektowej wszystkich branż niezbędnych do prawidłowej realizacji 

prac winni legitymować się kwalifikacjami zawodowymi do projektowania  
w rozumieniu ustawy Prawo budowlanego i w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 



9. W terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi Inżynier przekaże Zamawiającemu 
Harmonogram Pracy Personelu Inżyniera (HPP) w odniesieniu do Programu sporządzonego 
przez Wykonawcę określający m.in. planowaną liczbę osób Personelu Inżyniera. Inżynier jest 
zobowiązany do aktualizacji HPP w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego 
etapu (prace projektowe i roboty budowlane) i przy każdej zmianie członka Zespołu oraz 
przekazywanie go w formie papierowej oraz elektronicznej (w tym edytowalnej) do 
Zamawiającego.  

10. Inżynier jest zobowiązany prowadzić Listę obecności Zespołu. Lista obecności powinna 
zawierać oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym podpisem potwierdzam swoją 
obecność i przedstawiam jako dowód, w celu uzyskania wynagrodzenia oraz w celu uzyskania 
przez Inżyniera płatności od Zamawiającego za zrealizowane usługi”. Inżynier zobowiązany jest 
do przekazywania Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej oryginałów List 
obecności jeden raz w tygodniu potwierdzonych podpisem i datą przez Inżyniera Kontraktu. 

11. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu – Koordynatora będzie należało: 
1) kierowanie zespołem specjalistów i zarządzanie projektem, 
2) egzekwowanie jakości i terminowości prac projektowych, nadzorowanych robót 
budowlanych, wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową, w tym projektem 
budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną, 
3) weryfikacja kompletności i prawidłowości sporządzenia Programu, 
4) weryfikacja kompletności i prawidłowości sporządzenia dokumentacji technicznej oraz 
monitoring kosztów budowy, 
5) współpraca z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi (np. gestorów 
sieci), 
6) nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP. 

12. Do obowiązków Weryfikatorów dokumentacji projektowej/ Inspektorów nadzoru, odpowiednio 
wg kompetencji, będzie należało w szczególności: 

1) weryfikacja prawidłowości rozwiązań projektowych na etapie opracowania dokumentacji 
projektowej, 
2) weryfikacja kompletności załączników niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, zgłoszeń robót,  
3) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem, decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, 
zgłoszeniem robót, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 
4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, 
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w 
czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
6) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 
7) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. 

13.  Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji 
Zamawiającemu: 

1) schemat organizacyjny całego zespołu Inżyniera biorącego udział w realizacji zamówienia 
z czytelnym podziałem ról i zakresem odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu 
w tym m.in. w zakresie rozliczeń, 
2) uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
danej specjalności,   
3) sposób komunikacji i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu 
oraz sposób koordynacji zespołu przez Inżyniera Kontraktu - Koordynatora, 

 
4.2. Obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczące zarządzania i administrowania Kontraktem obejmują: 

 
1. Wszystkie czynności faktyczne i prawne należące do Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych 
i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę. Warunki Kontraktowe.” 4. wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999 – Wydawnictwo SIDIR  ISBN 
83-86774-28-2, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów - 



Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC), PO Box 311, CH-
1215 Geneva 15, Szwajcaria) oraz w oparciu o Akt umowy i Warunki Szczególne Kontraktu 
zawarte z Wykonawcą; 

2. Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z 
realizacją Kontraktu; 

3. Pomoc przy weryfikacji dokumentów wymaganych od Wykonawcy przed podpisaniem umowy 
na Roboty (jeżeli będzie miał zastosowanie); 

4. Przygotowanie wzorów wszystkich dokumentów obowiązujących na Kontrakcie w terminie 2 
tygodni od podpisania umowy – np. wzorów świadectw płatności, wniosków o zatwierdzenie 
materiałów itp., zgodnie z warunkami FIDIC; 

5. Egzekwowanie od Wykonawcy Robót wymaganych dokumentów (w tym gwarancji, 
ubezpieczeń, Programu, projektów umów z podwykonawcami, szczegółowych wykazów 
obejmujących kierownictwo robót i dokumentów potwierdzających ich uprawnienia oraz innych 
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego) wraz z ich analizą, zaopiniowaniem oraz 
przekazaniem skompletowanych dokumentów Zamawiającemu;  

6. Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich 
certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności itp.; 

7. Egzekwowanie od Wykonawcy Robót postanowień Kontraktu i prowadzenie nadzoru w taki 
sposób aby zakończone prace projektowe i roboty budowlane były zgodne z technicznymi i 
formalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów 
prawa a w szczególności z ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych; 

8. Udział i nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę inwentaryzacji nakładów rzeczowych na 
przejmowanych nieruchomościach (w tym dokumentacji fotograficznej na dzień otrzymania 
decyzji ZRID); 

9. Ochrona interesów Zamawiającego pod kątem uniknięcia ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych osób trzecich powstałych podczas lub w związku z realizacją Umowy z 
Wykonawcą Robót;  

10. Przewodniczenie oraz organizowanie, w terminach wskazanych w Warunkach Szczególnych 
narad dotyczących postępu robót oraz spraw technicznych, w których udział biorą 
przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktu stron oraz sporządzania 
protokołów z tych narad i  przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 
do 2 dni od dnia narady; 

11. Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym 
z Zamawiającym; 

12. Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń 
ze strony Wykonawcy i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego wraz z 
przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie lub ich 
rozstrzygnięcia/rozwiązania; 

13. Rozpatrywanie roszczeń oraz powiadomień o roszczeniu Wykonawców i przedstawianie 
merytorycznego stanowiska z pełną dokumentacją dotyczącą roszczenia na zasadach 
określonych w Kontrakcie oraz sposobu rozstrzygnięcia; 

14. Podejmowanie działań doprowadzających do polubownego rozwiązywania sporów 
z Wykonawcą Robót (spór i rozjemstwo); 

15. Opiniowanie wszystkich zmian do kontraktu, w tym również wynikających z Subklauzuli 13.2., 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. W szczególności do obowiązków będzie 
należało także inicjowanie przez Inżyniera każdej zmiany umowy na roboty budowlane poprzez 
złożenie stosownego wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne i prawne. Wniosek 
składany jest do Zamawiającego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiający 
dopuszcza przesłanie wersji elektronicznej poprzez pocztę e-mail). 

16. W przypadku uznania zmiany w zakresie Kontraktu za zamówienie dodatkowe lub zamówienia 
podobne wnioskowanie do Zamawiającego o przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie techniczne konieczności 
udzielenia zamówienia, uzasadnienie formalne możliwości udzielenia takiego zamówienia i 
wycenę zamówień dodatkowych i podobnych. 

17. Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, 
przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań Wykonawcy robót do Zamawiającego. 



Wszelkie pisma Wykonawcy bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez 
Nadzór Inwestorski do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą 
i opinią Inżyniera Kontraktu, a także propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W 
szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach Nadzór Inwestorski będzie przekazywać 
pismo Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu, a analizy i opinię przekaże w uzgodnionym, 
późniejszym terminie. 

18. Opiniowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umów z Wykonawcą robót (w trybie 
wynikającym z zapisów art 214 ustawy Pzp) i aneksów do umów z Wykonawcą robót (w trybie 
wynikającym z zapisów art. 454 i 455 ustawy Pzp) oraz udział w postępowaniach 
poprzedzających zmianę umowy. 

19. Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
procedur Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a nie 
wymienionych w tej umowie na Roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umowy 
z Wykonawcą Robót. 

20. Pełnienie obowiązków wynikających z umowy w zakresie Zadań dodatkowych zleconych 
Wykonawcy, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umowy.  

21. Oceny przydatności gruntów pod względem możliwości ich wbudowania.  
22. Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów.  
23. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, żądania od Wykonawcy wstrzymania części Robót w 

sytuacjach określonych w Kontrakcie, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa.  
24. Wyrażania zgody na wykonywanie Robót poza godzinami pracy określonymi w Kontrakcie.  
25. Wnioskowania z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego o usunięciu z Placu 

Budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, która nienależycie lub niedbale wykonuje 
swoje obowiązki. 

26. Wnioskowania do Zamawiającego o akceptację propozycji Wykonawcy odnośnie zmiany osób 
w Personelu Wykonawcy. 

27. Akceptowania sporządzonych przez Wykonawcę protokołów z inwentaryzacji dróg, tras dostępu 
i urządzeń obcych na i w otoczeniu Placu Budowy.  

28. Sporządzanie projektów aneksów do umów z Wykonawcą Robót budowlanych. 
 

4.3. Obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczące dokumentacji budowy obejmują: 
 

1. Weryfikację dokumentacji projektowej, którą opracuje Wykonawca celem realizacji robót 
budowlanych. 

2. Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w projektach i specyfikacjach lub innych 
opracowaniach dotyczących dokumentacji projektowej, które mogą się okazać niezbędne lub 
pożądane do prawidłowego wykonania robót budowlanych i umowy z Wykonawcą. 

3. Zaopiniowanie bez zbędnej zwłoki lecz nie później niż w ciągu 14 dni od przedłożenia 
kompletnej dokumentacji projektowej składanej jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub wniosku o wydanie decyzji pozwolenia 
na budowę lub do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 

4. Kontrolę i egzekwowanie prawidłowości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
w  rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane, innych obowiązujących 
przepisów prawa oraz warunków umowy zawartej na pełnienie funkcji Inżyniera lub umowy 
zawartej z Wykonawca - podczas całego procesu realizacji inwestycji. 

5. Uzgadnianie z pracownią projektową (projektantem) pełniącą nadzór autorski rysunków 
wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę. 

6. Bieżąca kontrola prawidłowości wykonywania i kompletności dokumentów budowy 
sporządzanych przez Wykonawcę. 

7. Rozpatrywanie wniosków/wystąpień/pism Wykonawcy Robót w terminie 7 dni od ich otrzymania 
(lub w terminie wynikającym z Warunków Szczególnych tzw. WS) –  
w niniejszym terminie Inżynier Kontraktu winien przedłożyć Zamawiającemu swoje pisemne 
stanowisko, tj. opinię, analizę (stosownie do rozpatrywanej sprawy). Nie zajęcie pisemnego 
stanowiska Inżyniera Kontraktu w sprawie tych wniosków/wystąpień/pism w terminie 7 dni lub 



wskazanym w WS należy odczytywać jako zwłokę Inżyniera w wykonywaniu 
obowiązku/zobowiązania. 

8. Wystawienie przez Inżyniera Kontraktu Przejściowych Świadectw Płatności, Końcowego 
Świadectwa Płatności, Świadectwa Przejęcia, Świadectwa Wykonania po uprzedniej weryfikacji 
wniosków oraz raportów Wykonawcy oraz innych dokumentów zgodnych z wymaganiami FIDIC 
niezbędnymi do ich wystawienia, przy uwzględnieniu wymogów,  
w tym finansowania, wynikających z zasad Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 
Inwestycji Strategicznych (naboru w ramach Edycji 5). 

9. Akceptację przejściowych, końcowych wniosków i raportów Wykonawcy Robót oraz 
przygotowanie odpowiednich Świadectw Płatności zgodnie z wymaganiami FIDIC, zasadami 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (naboru  
w ramach Edycji 5), w terminach określonych Warunkami Kontraktu (od daty otrzymania 
kompletu dokumentów rozliczeniowych). 

10. Sporządzenie, w przypadku przerw w realizacji robót budowlanych wynikających z trwałego 
zaprzestania przez wykonawcę realizacji robót (zerwania umowy) lub rozwiązania, odstąpienia 
od umowy na Roboty, w ramach przysługującego Inżynierowi wynagrodzenia,  
w ciągu 21 dni od daty zerwania, rozwiązania lub odstąpienia od umowy na Roboty: 
1) pisemnej opinii wraz z analizą skutków finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzeń dla 

Kontraktu, dofinansowania zadania i Zamawiającego. 
2) inwentaryzacji stanu istniejącego budowy - Inżynier przeprowadzi nadzór nad inwentaryzacją 

wykonywaną przez Wykonawcę i przygotuje szczegółowy protokół inwentaryzacyjny. 
Ponadto przeprowadzi nadzór nad robotami zabezpieczającymi i je odbierze. Dokona obioru 
robót przerwanych. Doprowadzi do usunięcia sprzętu Wykonawcy robót i materiałów z terenu 
budowy, jeśli to konieczne, 

3) dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy na 
dokończenie robót budowlanych oraz udział w procedurze postępowania zamówienia 
publicznego, w tym udzielanie odpowiedzi, ocena ofert, udzielanie opinii na temat rażąco 
niskiej ceny, sporządzenie projektu wezwania w zakresie rażąco niskiej ceny, udział  
w ewentualnym postępowaniu odwoławczym. 

11. Egzekwowanie od Wykonawcy: 
1) programu zapewnienia jakości,  
2) Programu (harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji) i jego aktualizacji oraz 

dostarczanie tych dokumentów Zamawiającemu wraz ze swoją opinią, w terminie 7 dni od 
ich otrzymania, 

3) prowadzenia dziennika raportów pogodowych. 
12. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym między innymi:  

1) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporządzonej przed realizacją 
inwestycji oraz po zakończeniu realizacji robót, 

2) dokumentów z czynności odbiorowych,  
3) raportów, harmonogramów, decyzji, uzgodnień, postanowień, 
4) protokołów z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych, 
5) dokumentacji robót dodatkowych i uzupełniających wraz z uzasadnieniem, rysunkami 

i wyceną robót. 
13. Składanie następujących raportów: Raportu otwarcia, Raportów Częściowych oraz Raportu 

Końcowego. 
Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów.  
W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie  
na Inżyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział  
w zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inżyniera oraz 
krótki opis Umowy.  
1) Raport Otwarcia (w 1 egz. + CD) - dostarczyć w ciągu 30 dni od daty zawarcia Kontraktu  

z Inżynierem Kontraktu. Raport ten powinien zawierać: 
a) ogólne informacje o projekcie/Kontrakcie, 
b) ograniczenia standardowych zasad FIDIC wynikających z przepisów polskiego prawa,  
c) wykaz działań uważanych za niezbędnych do osiągnięcia celów i oczekiwanych 

rezultatów, 



d) opis udogodnień i wspomagania, które Inżynier Kontraktu udostępni z własnej firmy w 
czasie realizacji zamówienia,  

e) opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji:  
- monitorowania prac projektowych i Robót, 
- kwalifikowania zasobów, personelu, materiałów, sprzętu itp. do wykonywania prac 

projektowych i Robót,  
- opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunków, specyfikacji i innych 

dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę,  
- odbioru prac projektowych, Robót i potwierdzania płatności,  
- wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz 

rozpatrywania roszczeń,  
- wprowadzania zmian,  
- procedury szacowania ceny końcowej Kontraktu i niniejszej umowy oraz terminu 

wykonania.  
f) zestawienie podmiotów udostępniających zasoby na Kontrakcie, 
g) informację z przeglądu Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Informacja powinna 

zawierać identyfikację zagadnień niejasnych, wykluczających się i mogących rodzić 
ewentualne problemy i roszczenia Wykonawcy bądź mających wpływ na opóźnienie 
bądź wszelkie zagrożenia niewykonania Kontraktu. Inżynier Kontraktu w ramach 
przeglądu dokumentów wskaże sposoby rozwiązania problemów i zawrze je w 
informacji. Działania te mają na celu wykrycie w początkowej fazie wszelkich wad, które 
mogą mieć wpływ na prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.  

h) dokumentację fotograficzną terenu budowy i otoczenia przed rozpoczęciem realizacji 
robót i krótka charakterystyka stanu zagospodarowania. 

2)  Raport Częściowy z postępu prac Inżyniera kontraktu oraz Robót i stanu finansowego 
realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) – pierwszy taki raport należy opracować za okres 
od złożenia Raportu Otwarcia do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym został złożony Raport Otwarcia, a przedłożyć go 
należy w ciągu 7 dni od upływu ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. Pozostałe 
Raporty Częściowe winny być sporządzane za kolejne okresy dwumiesięczne i składane w 
ciągu 7 dni od upływu ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy oraz na okoliczność 
wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Inżynier ma również obowiązek złożenia 
Raportu Częściowego na żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego (nie krótszym niż 4 dni). 
W Raporcie Częściowym należy zawrzeć: 
a) Wprowadzenie: 

− ogólne informacje o projekcie/Kontrakcie, 

− zamawiający, 

− projektant, 

− zespół Inżyniera Kontraktu, 

− wykonawca. 
b) Opis wykonanych prac przez zespół Inżyniera Kontraktu: 

− personel zespołu Inżyniera Kontraktu, 

− schemat organizacyjny Personelu Inżyniera Kontraktu, 

− szczegółowy opis prac wykonanych przez Inżyniera Kontraktu w okresie 
sprawozdawczym,  

− dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, 

− Rada Budowy, 

− wykonanie finansowe umowy na nadzór,  

− współuczestnictwo Inżyniera w badaniach Wykonawcy, 

− kontrola jakości – omówienie jakości wykonanych przez Wykonawcę badań oraz 
jakości użytych materiałów, 

− lista poleceń zmian i etap ich rozpatrywania, 

− wykaz Roszczeń i etap ich rozpatrywania, 

− warunki atmosferyczne i ich wpływ na realizacje Robót,  



− porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które 
mogłyby zagrażać terminowemu ukończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem 
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień, 

− opis problemów i zagrożeń występujących przy realizacji Robót oraz propozycje ich 
rozwiązania. 

c) Postęp prac projektowych i Robót wykonywanych przez Wykonawcę w danym okresie 
sprawozdawczym w odniesieniu do Programu zatwierdzonego przez Inżyniera wraz ze 
wskazaniem opóźnień realizowanych prac: 

− zatwierdzony Program i aktualizacje, 

− sprawozdanie weryfikatorów, 

− opis robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym,  

− roboty planowane do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym, 

− ochroną środowiska, 

− informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP, 

− działania informacyjno-promocyjne,  

− zaangażowanie sił i środków Wykonawcy (kadra zarządzająca, kadra techniczna, 
kadra techniczna, lista sprzętu),  

− zaawansowanie finansowe. 
3)  Raport Końcowy z postępu prac Inżyniera kontraktu oraz Robót i stanu finansowego 

realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) sporządzany w terminie 30 dni od wystawienia 
Świadectwa Przejęcia. 
W Raporcie Końcowym należy zawrzeć: 
a) Wstęp: 

− krótki opis projektu, 

− działania przed rozpoczęciem Kontraktu. 
b) Dokumenty Wykonawcy: 

− założenia projektowe, 

− zmiany projektowe w trakcie realizacji, 
c) Organizację i zarządzanie Kontraktem: 

− struktura zarządzania Wykonawcy,  

− struktura Nadzoru Inwestorskiego, 
d) Wykonawstwo: 

− postęp robót, 

− uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów Robót,  

− osiągnięta jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi, 

− przyczyny wystąpienia wad, 
e) Czas wykonania i zmiany: 

− czas trwania Kontraktu, 

− roszczenia, 
f) Sprawy finansowe: 

− przyczyny zmiany Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  

− analiza płatności, 

− rozliczenie wykonanych Robót, 
g) Użytkowanie i Świadectwo Przejęcia: 

− opisać sposób przyjęcia inwestycji do użytkowania, 

− wskazać istotne postanowienia Świadectwa Przejęcia, 
h) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące: 

− Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 

− dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę 

− Warunków Kontraktu, 

− ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

− technologii Robót, 

− rekomendacji na przyszłe działania o podobnym zakresie projekty. 
i) Dokumentacje fotograficzną terenu inwestycji i otoczenia po zakończeniu robót.  



4)  Raport roszczenia wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia zgodnie z Subklauzulą 3.1 
Warunków Kontraktu, zostanie przekazany Zamawiającemu nie później niż 42 dni 
od otrzymania roszczenia ostatecznego.  
Raport roszczenia będzie zawierał będzie:  
a) przedmiot Roszczenia, 
b) dane ogólne: strony Kontraktu, aktualne dane dotyczące Kontraktu, 
c) wyliczenie poszczególnych Subklauzul Warunków Kontraktu związanych z roszczeniem 

Wykonawcy, 
d) przebieg wydarzeń – przebieg faktyczny, 
e) analiza dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w zakresie roszczenia,  
f) inne dokumenty kontraktowe związane z roszczeniem Wykonawcy,  
g) analiza roszczenia przez Inżyniera wraz z dokumentacją potwierdzającą stanowisko 

Inżyniera.  
5)  Raport techniczny sporządzany w terminie 10 dni od przekazanego Inżynierowi na piśmie 

żądania Zamawiającego sporządzenia takiego raportu. 
Raport ten będzie informował o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie 
opracowania Dokumentów Wykonawcy i realizacji Robót. Taki raport będzie wymagany, 
kiedy wystąpią poważne trudności w przygotowaniu dokumentacji projektowej lub realizacji 
Robót zgodnie z założeniami przyjętymi w PFU.  
W przypadku wystąpienia badań laboratoryjnych, dla których wyniki badań są niezgodne ze 
Specyfikacjami Technicznymi, Inżynier sporządzi Raport Techniczny, w którym przedstawi 
przyjęty sposób rozwiązania danego problemu.  
Raport techniczny powinien zawierać: 
a) założenia na podstawie, których została opracowana dokumentacja projektowa i różnice 

w stosunku do rozwiązań wymaganych w PFU, 
b) zestawienie wszystkich problemów technicznych, formalnych i prawnych, które wystąpiły 

podczas prac projektowych i wykonywanych Robót,  
c) ocenę potencjalnych skutków i rodzajów ryzyka jakie mogą wyniknąć z tych problemów,  
d) uwagi i wnioski niezbędne do oceny proponowanych zmian w organizacji lub kolejności 

Robót o ile wystąpią, 
e) założenia kalkulacji kosztów zmian projektowych, technicznych lub organizacyjnych,  
f) propozycje koniecznych działań dla poprawy istniejącej sytuacji i wynikające z tego 

koszty. 
14. Wystawienie Świadectwa Przejęcia (w 3 egz. + CD) – dostarczyć w terminie nie później niż 

7 dni od uzyskania kompletu dokumentów umożliwiających użytkowanie obiektu/obiektów 
zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawcy (w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na 
użytkowanie i/lub dokonaniu zawiadomień o zakończeniu robót). Powinno ono zawierać między 
innymi pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności oraz zakresu wykonanych 
prac, planowaną wartość zadania, rozliczenie materiałów rozbiórkowych, krytyczne analizy 
wszystkich ważniejszych problemów wraz z określeniem podjętych środków zaradczych jak 
również proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze, dokumentację 
fotograficzną terenu inwestycji i otoczenia po zakończeniu robót.  

15. Weryfikację wniosku/wystąpienia Wykonawcy Robót o roboty dodatkowe, zamianę materiałów i 
technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, ekspertyz, dokumentacji oraz 
zweryfikowanie wycen/kalkulacji robót wraz z przedłożeniem Zamawiającemu stosownego 
Protokołu Konieczności/Protokołu Zmian w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku przez 
Wykonawcę lub w terminach wynikających z WS. 

16. Odrzucanie wniosku Wykonawcy Robót, z powodu jego niekompletności, tj. gdy nie zawiera on 
choćby jednego z niżej wymienionych elementów: 
1) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robót/zmian, 
2) dokumentacji projektowej (zawierającej w zależności od potrzeb obliczenia, specyfikacje 

techniczne) lub niezbędnych rysunków, 
3) opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
4) kalkulacji/wyceny robót/zmian sporządzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera 

kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną niezgodnie z Kontraktem, 
5) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 

rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 



Odrzucenie przez Nadzór Inwestorski wniosku Wykonawcy, z powodu jego niekompletności, 
wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy i Zamawiającego w terminie 7 dni od 
wpływu/złożenia wniosku – w piśmie należy wskazać, w jakim zakresie wniosek jest 
niekompletny. 
Jeżeli Nadzór Inwestorski w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego stanowiska 
w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (bądź weryfikację wniosku wraz z opracowaniem 
Protokołu Konieczności), to należy to odczytywać jako zwłokę Inżyniera Kontraktu w 
wykonywaniu obowiązku/zobowiązania. 

17. Opracowanie Protokołu konieczności, zawierającego opis zakresu robót dodatkowych/zmian 
materiałów/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, określenie kosztów 
oraz załączniki: 
1) wniosek Wykonawcy Robót, 
2) zweryfikowaną przez Inżyniera Kontraktu kalkulację/wycenę robót opracowana przez 

Wykonawcę Robót, 
3) rysunki projektowe lub dokumentację projektowa (w tym stosowne obliczenia specyfikacje 

techniczne), 
4) opinię Nadzoru Autorskiego, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę Robót, 
5) opinię Inżyniera Kontraktu, co do rozwiązań projektowych zaproponowanych przez 

Wykonawcę Robót, 
6) certyfikatów, aprobat oraz w miarę potrzeby innych niezbędnych dokumentów 

(np. uzgodnień rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
Protokół konieczności należy sporządzić w 3 egzemplarzach opatrzonych oryginalnymi 
podpisami kierownika budowy, projektanta sprawującego Nadzór Autorski, inspektora nadzoru 
branży, której dotyczy protokół oraz koordynatora kierującego zespołem Inżyniera Kontraktu. Do 
jednego z egzemplarzy winny być dołączone oryginały załączników. 

18. Sprawdzenie zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, poprawności udokumentowania 
ilości materiałów rozbiórkowych przekazanych Zamawiającemu, zezłomowanych lub 
zutylizowanych.  Inżynier kontraktu dokona weryfikacji merytorycznej opracowania dotyczącego 
zbiorczego rozliczenia materiałów rozbiórkowych i potwierdzi ilości tych materiałów przy 
uwzględnieniu ilości oraz jednostek wskazanych w Tabeli elementów rozliczeniowych. 
Opracowanie stanowić będzie część dokumentacji powykonawczej. 

19. Skompletowanie dokumentacji i oświadczeń Wykonawcy Robót wymaganych odpowiednimi 
zarządzeniami oraz współdziałanie z Zamawiającym celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 

20.Weryfikację i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, którą opracuje Wykonawca celem 
uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie i/lub dokonania zgłoszenia zakończenia robót. 
Inżynier pisemnie oświadczy o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej składanej do organu nadzoru budowlanego i przedłoży to 
oświadczenie Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą stanowiącą podstawę do 
dokonania odbioru końcowego. Obowiązkiem Inżyniera jest dopilnowanie, aby dokumentacja i 
wszelkie jej uzupełnienia składane do ww. organu były zamieszczone w dokumentacji 
powykonawczej stanowiącej podstawę do dokonania odbioru końcowego, 

21.Weryfikację i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, którą opracuje Wykonawca celem 
dokonania odbioru końcowego. Inżynier Kontraktu zatwierdzi/zaakceptuje dokumentację 
powykonawczą (dostarczoną mu przez Wykonawcę) jedynie w przypadku, kiedy jest ona 
kompletna. Inżynier ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania 
dokumentacji powykonawczej: 
1) pisemnego oświadczenia o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania 

dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem o gotowości do odbioru, 
lub 
2) pisemnego wykazu wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, że braki w 

dokumentacji nie zwalniają Inżyniera Kontraktu od zajęcia pisemnego stanowiska, co do jej 
kompletności i prawidłowości wykonania. 

Kompletna dokumentacja powykonawcza winna być dostarczona do Inżyniera przed 
rozpoczęciem Prób Końcowych. Inżynier odpowiada za odebranie zaakceptowanej 
dokumentacji powykonawczej w ilości wymagalnej w umowie/SWZ z Wykonawcą i dostarczenie 



Zamawiającemu jego egzemplarza/ egzemplarzy przed terminem rozpoczęcia odbioru 
końcowego. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych wprowadzone zostaną zmiany Inżynier, zweryfikuje czy 
Wykonawca dokonał właściwej korekty dokumentacji powykonawczej (wszystkich jego 
egzemplarzy) tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom i były jednolite. 

22. Założenie książki/książek obiektu budowlanego i przekazanie jej/ich Zamawiającemu do dnia, 
w którym nastąpi podpisanie Świadectwa Przejęcia. 

23. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przygotowania dokumentów OT dla wytworzonych 
środków trwałych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w terminie 30 
dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia. Dokument OT powinien zawierać co najmniej 
następujące elementy: określenie rodzaju dowodu, określenie stron (nazwy, adresy) 
dokonujących operacji gospodarczej, datę sporządzenia dowodu, nazwę  środka  trwałego, 
wynikającą  z  przepisów  w  sprawie Klasyfikacji Środków  Trwałych, zwięzłą charakterystykę 
środka, np. poszczególne części składowe, datę produkcji, budowy, numer fabryczny, 
dane  techniczne charakteryzujące dany środek, itd., miejscem użytkowania (m.in. nr działek 
ewidencyjnych, obręb)wartość  środka  trwałego. 

24. Wydanie dokumentów budowy - na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier zobowiązany jest 
udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. 
W tym celu Nadzór Inwestorski zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego 
skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz 
sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług.  

25. Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Inżynier Kontraktu 
jest zobowiązany do przechowywania w biurze Inżyniera. 

 
4.4. Obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczące kontroli finansowej i rozliczeń finansowych obejmują: 

 
1. Rozliczenie rzeczowe i finansowe umów na Roboty. 
2. Prowadzenie pełnej dokumentacji w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla 

dokładnego ustalenia  kwoty wystawionej faktury Wykonawcy, 
3. Sprawdzanie dokumentów rozliczeniowo-finansowych inwestycji pod względem merytorycznym, 

rachunkowym i formalnym, w tym sprawdzenie faktury Wykonawcy robót pod względem 
merytorycznym, rachunkowym i formalnym oraz potwierdzanie tego faktu na fakturze 
stosownym wpisem Inżyniera Kontraktu - Koordynatora (w terminie niezwłocznym od wpływu 
faktury Wykonawcy do Zamawiającego, ale nieprzekraczającym 4dni), 

4. Przedłożenie Zamawiającemu w terminie wystawienia faktury przez Wykonawcę pisemnej 
rekomendacji do zapłaty faktury Wykonawcy. W rekomendacji Inżynier winien się odnieść do 
kwot należnych i uiszczonych podwykonawcom/dalszym podwykonawcom dotyczących 
przedmiotowej płatności i zakresu wykonanych robót ujętych w tej płatności oraz ustosunkować 
się co do wysokości kwoty jaka miałaby być zatrzymana Wykonawcy z tytułu nieuregulowania 
należności podwykonawcom/dalszym podwykonawcom – rekomendacja winna zawierać 
szczegółowe zbiorcze i tabelaryczne zestawienie danych oraz pisemną opinię. 

5. Monitorowanie dokonanych wierzytelności przez Wykonawcę robót na rzecz jego  
Podwykonawców robót, dostaw i usług oraz na rzecz dalszych podwykonawców robót, a także 
– egzekwowanie otrzymania przy każdym rozliczeniu finansowym z  Wykonawcą Robót wykazu 
Podwykonawców wraz z określeniem finansowo-rzeczowym robót przez nich realizowanych 
wraz z dowodami o uregulowaniu Podwykonawcy należnej im zapłaty (faktury, oświadczenie 
Podwykonawców o dokonaniu na ich rzecz należnych płatności). 

6. Pisemne poświadczenie do zapłaty sum z faktury Podwykonawcy, o które Podwykonawca 
wystąpił do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę. 

7. Sporządzenie rozliczeń płatności za roboty budowlane w odniesieniu do zawartych  
z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami umów, 

8. Sporządzanie rejestru umów na roboty budowlane zawartych z Podwykonawcami/dalszymi 
Podwykonawcami z wykazem kwot umownych, 

9. Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wcześniejszego rozwiązania wraz 
z  przeprowadzeniem inwentaryzacji, 

10. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie środków trwałych i wartości niematerialnych 
i  prawnych oraz wyposażenia będących własnością Zamawiającego na potrzeby prowadzenia 



ewidencji księgowej przez Zamawiającego w formie dowodu przekazania środka trwałego OT 
wykonanego zadania inwestycyjnego według ustaleń z Zamawiającym i przekazanie tych 
dokumentów do Zamawiającego w terminie 4 dni od wystawienia Świadectwa Przejęcia. 
Obowiązkiem Inżyniera jest aktualizacja OT w przypadku wystąpienia roszczenia Wykonawcy 
mającego wpływ na zmianę kosztów inwestycji. 

11. Przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia z jednostkami 
współfinansującymi. 

12. Potwierdzanie w raportach sporządzanych przez Inżyniera kontraktowej wartości 
zrealizowanych robót w cyklach miesięcznych na potrzeby obliczania waloryzacji.  

13. Aktualizowanie szacowanej końcowej wartości Umowy. 
 
4.5. Obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczące kontroli  jakości Robót obejmują w szczególności: 

 
1. Opracowanie Planu zapewnienia jakości (PZJ), w którym Inżynier przedstawi organizację 

kontroli jakości realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie: 
1) sposobu i procedury proponowanej kontroli wykonywanych robót, materiałów budowlanych, 

wytwórni betonów i mas bitumicznych,  
2) wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium budowlanego, 

któremu Inżynier będzie zlecać badania kontrolne) oraz opis firmy geodezyjnej, której Inżynier 
będzie zlecać kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia robót i obmiarów, 

3) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zlecanych przez 
Wykonawcę robót, sposób postępowania w przypadku negatywnych wyników badań oraz 
sposób i formę przekazywania wyników badań kontrolnych Wykonawcy robót i 
Zamawiającemu, itd. 

4) analizę zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych problemów i zagrożeń 
związanych z jego realizacją wraz z propozycją ich rozwiązań. 

Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi PZJ do akceptacji 
Zamawiającemu. 

2. Inżynier jest zobowiązany do dokonywania procedury akceptacji laboratoriów Wykonawcy, po 
szczegółowym sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności (również w 
zakresie potwierdzeń metrologicznych) sprzętu i urządzeń laboratoryjnych.  

3. Wnioskowanie do Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania 
dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów przez specjalistyczne, niezależne Laboratoria 
lub Placówki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi Zamawiający. 

4. Inżynier jest zobowiązany do uczestnictwa w wykonywanych przez Wykonawcę 50% pomiarów, 
badań oraz czynności polegających na pobieraniu próbek do badań kontrolnych oraz 
dopilnowania  zgodności wykonywania badań kontrolnych z metodyką opisaną w odpowiednich 
normach. Inżynier jest zobowiązany potwierdzić fakt uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz 
pobieraniu prób własnoręcznym podpisem na karcie badań i pomiarów oraz protokołach 
pobierania próbek. Jednocześnie informacja o obecności przedstawicieli Inżyniera przy 
powyższych czynnościach powinna znaleźć się w raporcie częściowym w zakładce kontrola 
jakości.  

5. Zatwierdzanie specyfikacji materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 
przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, 
aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów 
wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce itp. 

6. Dokonywanie sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, 
zgodnie z wymaganiami STWiOR/ST, Dokumentacji Projektowej oraz praktyką inżynierską, z 
powiadomieniem Wykonawcy robót i Zamawiającego o wykrytych wadach oraz określenia 
zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym rozbiórek i ponownego 
wykonania.  

7.Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót. 

8. Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów 
przeciwpożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu 
realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo budowlane i inne 



obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji, w tym utrzymania 
porządku na terenie budowy. 

9. Wydawanie Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robót poleceń, potwierdzonych wpisem 
w Dzienniku Budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia opinii dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

10. Żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub wydanymi decyzjami administracyjnymi. 

11. Kontroli zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 
ruchu i stosowanie pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku stwierdzenia 
naruszeń, ze wskazaniem terminu ich naprawy. 

12. Kontrolowania i przestrzegania przez Wykonawców zasad oznakowania Robót prowadzonych 
w pasie drogowym oraz stosowanie pisemnych upomnień wobec Wykonawcy w przypadku 
stwierdzenia naruszeń, ze wskazaniem terminu ich naprawy. 

13. Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawcę robót. Inżynier sprawdzi 
wykonanie robót i powiadomi Zamawiającego i Wykonawcę o wykrytych wadach oraz określi 
zakres robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad z podaniem terminów ich 
wykonania, a następnie dokona odebrania wykonanych robót usuwających wady. Pisemnie 
poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę.  

14. Wydawanie poleceń Wykonawcy Robót w zakresie zawieszenia całości lub części prac 
w przypadkach określonych Umową na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od 
Zamawiającego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robót na wznowienie całości lub części 
Robót w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu pisemnej zgody od 
Zamawiającego. 

15. Wskazanie Zamawiającemu konieczności zlecenia robót dodatkowych, których nie można było 
przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne ze względu na kompletną realizację zadania, 
umożliwiającą użytkowanie obiektu/obiektów. 

16. Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty 
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę robót. 

17. Nadzór nad prawidłowością wykonania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni oraz 
dostosowaniem wysokości nawierzchni na połączeniu nowego odcinka drogi z istniejącą  
jezdnią.  

18. Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót 
oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby 
wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

19. Inżynier jest zobowiązany opracować Sprawozdanie z jakości Robót podsumowujące jakość 
wykonanych Robót na Kontrakcie przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. Sprawozdanie to 
będzie elementem raportu końcowego odnoszącego się do jakości robót.  

 
4.6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu dotyczące kontroli terminowości realizacji Kontraktu 

i sprawozdawczości obejmują: 
 

1. Monitoring postępu umowy na roboty łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę wskaźniki: 
rzeczowe i finansowe, forma Raportów powinna być zgodna z zaleceniami Instytucji wdrażającej 
oraz uzgodniona z Zamawiającym. 

2. Opiniowanie Programu ze szczególnym zwróceniem uwagi na poniższe:  
a)  czy czas trwania prac projektowych uwzględnia: 

- uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane, 
- pozyskanie map sytuacyjno-wysokościowych, 
- wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych terenu, 
- uzyskanie warunków technicznych zasilania w media, 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, 
- określenie modelu organizacyjnego przedsięwzięcia, 
- zdefiniowanie warunków wykonania i odbioru robót, 



- zaplanowanie sposobu kontroli realizacji przedsięwzięcia, 
- zdefiniowanie planu komunikacji, 
- opracowania planu kontroli zmian i zarządzania jakością. 

b)  czy Program zawiera rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności 
administracyjnych przez organy administracyjni wydające decyzje administracyjne w 
związku z koniecznością uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót budowlanych,  

c)  czy Program uwzględnia wydajność zaplanowanych do wykorzystania zasobów ludzkich i 
sprzętowych jest wystarczająca do zrealizowania Robót w terminie przewidzianym w 
Kontrakcie, czy Program Robót zawiera ścieżkę krytyczną, 

d)  czy Program uwzględnia realny w aspekt sezonowości Robót i innych określonych przeszkód 
(np.: konieczność zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu w okresie zimowym i 
właściwej pracy sprzętu zimowego utrzymania), 

e)  czy Program uwzględnia kolejność Robót i jest zgodny z wymaganiami danego Kontraktu, 
prawidłowa pod względem technologii prowadzenia Robót i pozwala na koordynację Robót 
z innymi wykonawcami (jeśli inni wykonawcy występują), 

f)  czy Wykonawcy przewidują rezerwy czasu ze względu na ograniczone możliwości 
prowadzenia Robót wynikające z wymagań SST (np.: prowadzenia Robót w niskich 
temperaturach),  

g)  czy jest przewidziany czas na mobilizację i opuszczenie Placu Budowy,  
h)  czy Program zawiera rezerwy czasowe w związku z koniecznością podjęcia czynności 

administracyjnych przez organy administracyjni wydające decyzje administracyjne 
w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego. 

3. Monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu Programem. 
Obowiązkiem inżyniera jest wzywanie Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia jego zwłoki 
w wykonaniu przedmiotu umowy, do przedłożenia zaktualizowanego Programem 
uwzględniającego ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynności Podwykonawców 
i zapewniającego ukończenie Robót w wyznaczonym terminie. Jeżeli zwłoka nie zostanie 
nadrobiona, a zaktualizowany Program nie będzie realizowany – Inżynier Kontraktu poinformuje 
pisemnie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji oraz wszystkich środkach, które należy podjąć w 
celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Program i kolejne jego aktualizacje stanowić będą podstawę monitorowania postępu robót. 
W przypadku, gdyby postęp robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego o 
wszystkich środkach, które należy podjąć w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji oraz 
wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

4. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach, zwłoce w wykonaniu 
Robót oraz planowanych płatnościach i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i 
naprawczych dla ich przezwyciężenia. 

5. Sygnalizowanie Zamawiającemu zagrożeń realizacji umowy przez Wykonawcę robót i jego 
ewentualnych Podwykonawców. 

6. Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn 
niedotrzymania: terminu wykonania robót, terminów usunięcia wad lub terminów pośrednich 
wynikających z Programu z winy Wykonawcy robót stanowiące podstawę dla Zamawiającego o 
wystąpienie w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i dochodzenia (na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 
kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym 
uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z projektem 
i/lub warunkami umownymi. 

8. Pisemnie opiniowanie na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego  
terminie, nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia żądania, zasadności przedłużenia Czasu na 
Wykonanie wraz z analizą skutków finansowych i formalnych  dla Umowy na Roboty i dla 
Projektu oraz wyrażanie zgody na przedłużenie czasu na ukończenie, po uzyskaniu pisemnej 
zgody od Zamawiającego. 

9. Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzającego termin zakończenia robót. 



10. Terminowe zajmowanie stanowiska, opiniowanie lub dokonywanie analizy dokumentów 
dotyczących inwestycji tj. w terminach wskazanych w umowie lub wyznaczonych przez 
Zamawiającego w pismach. 

11. Podejmowanie innych koniecznych działania dla prawidłowej i terminowej realizacji Kontraktu. 
12. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji zamówienia dotyczącego 

pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu objętego nadzorem lub Wykonawca przekroczy termin 
realizacji Robót i tym samym wydłuży się czasu pracy Inżyniera ponad czas umowny, to Inżynier 
ma obowiązek kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym. 

 
4.7. Zakres czynności związanych z odbiorami i okresem gwarancji i rękojmi Wykonawcy obejmuje 

w szczególności: 
 
1. Udział i dokonywanie czynności odbiorowych w oparciu o stosowną dokumentację odbiorową, 

związanych z: 
1) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu,  
2) odbiorem częściowym, 
3) odbiorem końcowym, 
4) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z końcem okresu gwarancji i rękojmi 

obowiązującym Wykonawcę, 
Przy ww. odbiorach wymagana jest obecność Wykonawcy. Na okoliczność odbioru częściowego 
Inżynier winien sporządzić Protokół odbioru częściowego. Odbiór końcowy należy 
przeprowadzić z udziałem użytkowników obiektu przy współudziale Komisji odbiorowej 
powołanej przez Zamawiającego oraz potwierdzić sporządzeniem Protokołu odbioru końcowego 
i wystawieniem Świadectwa Przejęcia. Przy odbiorze ostatecznym wymagana jest obecność 
pracownika Zamawiającego – Inżynier odbiór ostateczny potwierdza sporządzeniem Protokołu 
odbioru ostatecznego oraz wystawieniem Świadectwa Wykonania. 

2. Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów i technologicznych rozruchów 
urządzeń i wyposażenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukcji użytkowania urządzeń i 
wyposażenia przygotowanych przez Wykonawcę. 

3. Udział w rozruchach technologicznych. 
4. Akceptacja wszystkich prób i odbiorów przy oddaniu do eksploatacji. 
5. Dostępność na żądanie Zamawiającego podczas Okresu Zgłaszania Wad do świadczenia usług 

nadzoru inwestorskiego i pozostałych obowiązków wynikających z umowy na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu. 

6. Udział i organizowanie przeglądów gwarancyjnych co najmniej raz w roku w okresie 
obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawcy, z udziałem pracownika Zamawiającego – 
Inżynier odpowiedzialny jest za dokonanie przeglądu i protokolarne potwierdzenie jego 
przeprowadzenia. 

7. Dołożenie wszelkich starań, zgodnie z Warunkami Kontraktowymi w celu wyegzekwowania 
wszelkich postanowień gwarancyjnych.   

8. Przygotowanie, w Okresie Zgłaszania Wad, pod względem merytorycznym, formalnym i 
finansowym zlecenia (postępowanie w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych) w sprawie 
usunięcia wad innemu wykonawcy w przypadku jeśli wykonawca robót  nie usunie wad  w 
wyznaczonym terminie. 

9. Protokolarny odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek, stwierdzonych/ 
zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi obowiązującym Wykonawcę. 

10. Dostarczenia poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę. 
11. Przygotowanie dla umowy na Roboty wszelkich dokumentów niezbędnych do sporządzenia 

protokołu odbioru końcowego i ostatecznego i wystawienia Świadectwa Przejęcia i Wykonania. 
12. Sporządzenie, w terminie podanym przez Zamawiającego, pisemnego sprawozdania o stanie 

zrealizowanych czynności wynikających z wymogów okresu zgłaszania wad dla umowy na 
Roboty, zawierającym spis wykonanych  czynności, a także spis koniecznych do sporządzenia 
dokumentów dla prawidłowego zakończenia kontraktu i zwolnienia Zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

13. Wspierania merytorycznego Zamawiającego w postępowaniach dotyczących nierozstrzygniętych 
roszczeń i sporów. 

 



4.8. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie posiadania biura: 
 

1. Inżynier Kontraktu powinien posiadać Biuro w miejscu umożliwiającym najbardziej skuteczne 
wykonywanie zadań Zespołu. Inżynier Kontraktu winien utworzyć Biuro w terminie 30 dni od dnia 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Biuro powinno posiadać wodę, 
kanalizację, instalację elektryczną i ogrzewanie, być umeblowane, dysponować dostępem do 
łączności telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie powinna 
pozwalać na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno posiadać miejsce 
do spotkań i narad dla zespołu Inżyniera. Inżynier Kontraktu niezwłocznie po utworzeniu Biura 
winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od 
tego momentu wszelka korespondencja z Inżynierem będzie prowadzona poprzez Biuro. 

2. Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz, 
połączenia telefoniczne, etc) jak również wszelkie koszty związane z zakupem/wynajęciem, 
ubezpieczeniem i eksploatacją środków transportu będą pokryte przez Inżyniera Kontraktu. 
Wszystkie potrzeby związane z transportem w celu wypełnienia obowiązków Inżyniera powinny 
być zabezpieczone przez Inżyniera Kontraktu. Koszt pełnego ubezpieczenia biura wraz z 
wyposażeniem od ognia i kradzieży zostaną poniesione przez Inżyniera Kontraktu. 

3. Biuro powinno być wyposażone we wszelkie urządzenia, w stopniu umożliwiającym wykonywanie 
w nim wszystkich obowiązków Inżyniera. 

4. Inżynier musi być wyposażony we wdrożone oprogramowanie stanowiące zintegrowany system 
elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów. Oprogramowanie musi usprawniać: 
wykonywanie czynności Inżyniera, o których mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia 
oraz współpracę ze wszystkimi innymi podmiotami współpracującymi przy realizacji Projektu.   
Oprogramowanie musi współpracować z aktualną biblioteką wzorów dokumentów opracowanych 
przez Inżyniera i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
System zastosowany przez Inżyniera musi  posiadać funkcje i możliwości:  
1) przechowywania dokumentów elektronicznych; 
2) zapisu i odtwarzania dokumentów zarchiwizowanych będących plikami multimedialnymi; 
3) posiadać hasła dostępu wraz z poziomem dostępu; 

5. Inżynier winien zapewnić swojemu zespołowi środki łączności w postaci: 
1) telefonów komórkowych, 
2) liniii dostępu do Internetu, 
3) pocztę email. 

6. Inżynier winien posiadać niezbędne środki transportu:  
Zarówno dojazdy specjalistów do miejsca pracy jak i poruszanie się w trakcie wypełniania 
obowiązków Inżyniera powinny być uwzględnione przez Inżyniera Kontraktu poprzez zakup lub 
wynajęcie stosownych środków transportu w liczbie pozwalającej na sprawne działanie, dla 
zespołu Inżyniera. Eksploatacja i ubezpieczenie środków transportu muszą być ujęte w cenie 
usługi Inżyniera. 

7. W Okresie Zgłaszania Wad Inżynier nie ma obowiązku utrzymywania pełnego biura Inżyniera 
Kontraktu.  

 
 

V. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 
 

Do obowiązków Zamawiającego będzie należało: 
1. Przekazanie Inżynierowi programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz innych dokumentów 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy w zakresie analizy dokumentacji projektowej. 
PFU Zamawiający przekaże w ciągu 14 dni, a pozostałe dokumenty przekaże w terminie 30 dni 
od zawarcia umowy.  

2. Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych  w zakresie, gdzie udział Zamawiającego 
jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich 
pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach. 

3. Zapewnienie wsparcia w sprawach dotyczących aspektów formalnych Kontraktu 
4. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lub biurze 

Inżyniera. 
5. Koordynacja i nadzór nad współpracą ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 



6. Usługi Inżyniera będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków 
oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą umową dotyczącą niniejszego Opisem 
Przedmiotu Zamówienia oraz Kontraktem.  

7. Monitoring i kontrola będą prowadzone przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione 
są również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków jak również 
inne organy uprawione w świetle obowiązującego strony Kontraktu. 

 
VI. Data rozpoczęcia i okres realizacji  

 

1. Datą rozpoczęcia świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu jest dzień zawarcia umowy. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia biegnie od dnia zawarcia umowy i trwa przez: 

1) okres realizacji zamówienia przypadający na czas realizacji Robót obejmujący okres od 

podpisania niniejszej umowy do Daty Rozpoczęcia, 

2) okres realizacji zamówienia obejmujący czas zdefiniowany jako Czas na Wykonanie do 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia. Czas na Wykonanie został wyznaczony Wykonawcy 

na 40 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, 

3) okres realizacji zamówienia przypadający na czas trwania gwarancji i rękojmi wyznaczony 

Wykonawcy (tzw. Okres Zgłaszania Wad) do momentu dokonania Odbioru Ostatecznego 

Robót i wystawienia Świadectwa Wykonania – Okres Zgłaszania Wad rozpoczyna bieg od 

wystawienia Świadectwa Przejęcia i trwa przez zaoferowany przez wykonawcę robót okres 

gwarancji (okres ten może wynieść od 60 do 72 miesięcy). 

 
VII. Okres rękojmi 

 

Okres rękojmi dla Inżyniera Kontraktu ustala się na 12 miesięcy liczone od dnia wystawienia  
Świadectwa Wykonania. Rękojmia obejmuje wszelkie dokumenty oraz opracowania wykonane 
przez Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
VIII. Warunki dotyczące wynagrodzenia 

 

1. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia wynagrodzenia. 
2. Wartość netto faktury Inżyniera Kontraktu będzie wynikała z zaawansowania finansowego Robót 

(netto) na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, z zastrzeżeniem, że fakturowanie 
Wykonawcy będzie uwzględniało odgórne i bezwzględnie obowiązujące regulacje Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i będzie się odbywało w ramach 
następujących czterech części (transzy): 
1) Transzy 0 – zapłaty dotyczącej wkładu własnego Zamawiającego o wartości stanowiącej 

wstępnie 5% kosztów inwestycji (kosztów Robót). Zapłata z tej transzy może być 
dokonywana w cyklach miesięcznych, przy czym płatności te winny być na kwotę nie 
mniejszą niż 500.000,00 PLN brutto, 

2) Transzy 1 – zapłaty dotyczącej pierwszej transzy dofinansowania w wysokości nie wyższej 
niż 20% kwoty dofinansowania; 

3) Transzy 2 – zapłaty dotyczącej drugiej transzy dofinansowania w wysokości nie wyższej niż 
30% kwoty dofinansowania; 

4) Transzy 3 – zapłaty dotyczącej trzeciej transzy dofinansowania w wysokości pozostałej do 
zapłaty kwoty dofinansowania. 

 
3. Inżynierowi Kontraktu nie będzie przysługiwało żadne dodatkowe wynagrodzenie za pełnienie 

swoich funkcji w przypadku realizacji przez Wykonawcę robót dodatkowych bądź zamiennych. 
4. Pozostałe warunki zawarto w umowie. 
 

IX. Informacje ogólne: 
 

1. Zaleca się, aby Inżynier Kontraktu przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót 
budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości 



mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Osoba do kontaktu: Magdalena 
Juryszczak – Świerczyńska tel. 798 343 710 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań dotyczących 
przedmiotu zamówienia przez wykonawcę usługi. 

3. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 
podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części 
zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 PZP.  

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.311 – 315 PZP.  
7. Zamawiający przewiduje prawo opcji: 

a) Prawem opcji jest objęta usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zakresu 

opcjonalnego robót budowlanych (opisanego poniżej) polegająca na pełnieniu nadzoru 

nad realizacją Robót, w tym nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, oraz polegająca na zarządzaniu Kontraktem, pełnieniu kontroli nad realizacją 

Kontraktu, raportowaniu, a także na współpracy z Zamawiającym oraz rozliczaniu 

rzeczowym i finansowym projektu; 

b) zakres opcjonalny robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru obejmuje 

wykonanie i prawidłowe ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji 

umożliwiającej użytkowanie (ostateczne pozwolenie na użytkowanie): 

– dla istniejącego odcinka ul. Mironickiej od planowanego skrzyżowania z ruchem 

okrężnym w km lokalnym 1+877 do granic miasta, zgodnie z dokumentacją projektową, 

– dla nowego odcinka ul. Mironickiej, oznaczonej jako „ul. Mironicka obwodowa 

zachodnia”, od planowanego skrzyżowania z ruchem okrężnym w km lokalnym 1+877 

w kierunku kładki nad drogą ekspresową S3; 

c) Inżynier Kontraktu zobligowany jest do złożenia oświadczenia, iż przyjmuje do wiadomości 

i akceptuje, że realizacja robót budowlanych objętych prawem opcji jest uzależniona od 

dyskrecjonalnej decyzji zamawiającego, a także że nie będzie podnosił wobec 

zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji części zamówienia 

objętych prawem opcji albo skorzystania w zakresie mniejszym niż maksymalny; 

d) Zamawiający zakłada, iż zgodnie z zapisami umowy Inżynier kontraktu nie może odmówić 

realizacji prawa opcji, z zastrzeżeniem, iż zostało ono uruchomione w terminie 3 miesięcy 

od odebrania dokumentacji projektowej od wykonawcy, wraz z uzgodnieniami, 

zgłoszeniami, zawiadomieniami i decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do realizacji 

robót budowlanych; 

e) Zamawiający zakłada, że odmowa realizacji zamówienia z prawa opcji uruchomionego w 

terminie skutkuje częściowym odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych; 

f) realizacja zamówienia objętego prawem opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem 

zamawiającego; 

g) zamówienie objęte prawem opcji będzie realizowane na zasadach określonych w umowie 

stosując odpowiednio postanowienia jak dla zamówienia podstawowego 

(gwarantowanego); 

h) uruchomienie zamówienia w ramach prawa opcji nastąpi poprzez skierowanie do 

wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji. 

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP tj. mających status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem 
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.  



9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.  
10. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków 

dowodowych.   
11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą 
wykonywały przedmiot zamówienia, jeżeli wykonywanie przez te osoby powierzonych im 
czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm., dalej – 
„KP”), gdyż obowiązek zatrudniania nie dotyczy osób wykonujących czynności, dla których 
realizacji wymagane jest posiadanie stosownych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (np. kierownik budowy, kierownicy branżowi, projektanci, 
inspektorzy nadzoru). W zakresie pozostałych czynności związanych z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności polegające na kierowaniu zespołem, rozliczeniach, nadzorze zieleni, 
pracach biurowych obsługujących realizację nadzoru, o ile ich wykonywanie polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu 
Pracy. Jeżeli czynności nie podlegają wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, Wykonawca powinien to udowodnić 
Zamawiającemu składając stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


