                                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego           w ramach zadania pn.: Remont mostu drogowego w ciągu ul. Dębowej w miejscowości Radwanice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie”
2. Lokalizacja inwestycji
 Szczegółową lokalizację obrazuje poniższy plan sytuacyjny.
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3. Zakres planowanych robót remontowych
            Planowany zakres robót remontowych ma umożliwić przywrócenie obiektu mostowego do pierwotnego stanu użytkowania, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawi parametry techniczne samego mostu.

           Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest utrwalić geodezyjnie położenie wysokościowe i sytuacyjne wszystkich elementów jezdni, chodników roboczych i belek gzymsowych. W czasie prowadzenia robót należy niwelować wszystkie warstwy nawierzchni. Operaty geodezyjne należy przekazać nadzorowi do ewentualnej weryfikacji dokumentacji. Na etapie projektu założono, że rozbiórki oraz roboty budowlane prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ruchu na moście. Przed zamknięciem           ul. Dębowej należy wprowadzić stosowne objazdy dróg i poinformować o tym mieszkańców.

3.1 Przewidywany zakres robót:

Etap 1 – roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka balustrad na gzymsach obiektu,

- skucie istniejących kap chodnikowych,

- rozbiórka warstw nawierzchni gruntowej i betonu ochronnego izolacji na jezdni,

- usunięcie izolacji płyty pomostu,

- rozbiórka pozostałości po umocnieniu skarp płytami betonowymi,

- rozbiórka nawierzchni i podbudowy drogi na dojazdach, w zakresie umożliwiającym ustawienie koszy kamiennych z siatkami kotwiącymi. Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych podlega gwarancji należytego wykonania robót. Wszelka ingerencja w jej stan będzie podlegała nadzorowi pracowników Wydziału Dróg lub Wydziału Inwestycji.

Etap 2 – remont części przejazdowej mostu:

- oczyszczenie i reprofilacja płyty pomostu,

- oczyszczenie, reprofilacja i zabezpieczenie powłokową izolacją bitumiczną odkrytych powierzchni betowych przyczółków od strony gruntu (do poziomu posadowienia gabionów),

- naprawa umocnienia skarp poprzez wykonanie skrzydeł obiektu z wykorzystaniem koszy gabionowych,

- wykonanie płyty wyrównawczo-spadkowej na przęśle oraz wykonanie nowych kap chodnikowych na przęśle i skrzydłach obiektu,

- ułożenie izolacji na płycie pomostu,

- regulacja wysokościowa krawężników,

- ułożenie nawierzchni bitumicznej na przęśle oraz odcinkach dojazdowych,

- ułożenie warstwy izolacjo-nawierzchni na bazie żywic epoksydowo poliuretanowych gr. 5mm na nabudowywanych kapach chodnikowych (chodnikach roboczych),

- wbudowanie nowych, stalowych balustrad mostowych.

Etap 3 - remontu spodu przęsła, podpór i umocnienie skarp:

- odkucie luźnych fragmentów betonu, oczyszczenie powierzchni betonowych, mostu (płyta pomostowa, filar, oczepy, przyczółki) metodą strumieniowo-ścierną,

- iniekcja rys i pęknięć na korpusach przyczółków i płycie pomostu,

- naprawa ubytków betonu za pomocą zapraw i szlamu PCC,

- zabezpieczenie środkami do powierzchniowej ochrony betonu powierzchni stykających się 

   z powietrzem,

- reprofilacja, umocnienie skarp drobnowymiarowymi elementami brukowymi,

- uporządkowanie terenu.

Szczegółowy zakres robót remontowych został opisany Projekcie wykonawczym stanowiącym załącznik do niniejszego zamówienia publicznego.

Organizacja ruchu drogowego

Docelowa organizacja ruchu nie ulega zmianie. Po zakończeniu robót nawierzchniowych należy odtworzyć istniejące oznakowanie poziome i pionowe.

Roboty budowlane zostaną wykonane na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz załączonych do niego dokumentów t.j.: 
1) Projekt wykonawczy remontu

2) Przedmiar robót 

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

4) Projekt czasowej organizacji ruchu 

5) Załączniki formalne 

6) Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych 
4. Do obowiązków Inspektora Nadzoru na etapie realizacji robót należą:
1) Sprawdzenie i zgłoszenie pisemnych ewentualnych uwag do dokumentacji projektowej    w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiającego i przedstawienie stanowiska Zamawiającemu na piśmie.

2) Sprawdzenie i opiniowanie miesięcznych sprawozdań o postępie prac składanych przez Wykonawcę w ciągu 3 dni od przekazania przez Zamawiającego.

1) Współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych. Zgłaszanie projektantowi/Wykonawcy robót uwag Zamawiającego i dokonywanie        z nimi stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

2) Pełna dyspozycyjność i obecność na budowie zapewniającą pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót, na każdym etapie robót budowlanych i w okresie zgłaszania wad.

3) Co najmniej 1 raz w tygodniu udział w naradach technicznych z udziałem kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy robót oraz przedstawicieli Zamawiającego.

4) Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzających, co najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych robót, zabezpieczenie bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych materiałów, itp. Minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora w ramach kontroli budowy.

5) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany harmonogramu oraz aneksu do Umowy z Wykonawcą robót w ciągu 3 dni od otrzymania dokumentów od Zamawiającego.
6) Kontrola jakości wykonywanych robót  budowlano-montażowych, zgodności robót       z projektem obowiązującymi przepisami i normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami bhp, 

7) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających         w terminie 3 dni od zgłoszenia i sporządzenie stosownego protokołu.

8) Uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych. 

9) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę dokumentów potwierdzających, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia są zgodne z projektem                i posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty, świadectw jakości itp.).

10) Sprawdzanie zastosowanych materiałów w zakresie zgodności z Polska Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, Polska Normą lub aprobatą techniczną,

11) Akceptowanie dokumentów „zatwierdzenia materiałowe” w ciągu 3 dni od daty otrzymania.

12) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót budowlano – montażowych.

13) Potwierdzanie w dzienniku budowy jakości i stopnia zaawansowania robót. Opiniowanie zgłoszeń Wykonawcy robót o częściowych odbiorach zgodnie                   z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 

14) Przeprowadzanie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego częściowych odbiorów robót budowlanych. 

15) Kontrolowanie, sprawdzanie i weryfikacja dokumentów finansowo księgowych pod względem merytorycznym i rachunkowym wszystkich dokumentów finansowo-księgowych stanowiących podstawę do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlano - montażowych w terminie 3 dni od przekazania przez Wykonawcę lub Zamawiającego. 

16) Opiniowanie wniosków Wykonawcy robót na roboty zamienne, o ile takie wystąpią     w ciągu 3 dni od daty otrzymania.

17) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z Kontraktem i z zachowaniem zasad ustawy PZP w terminie do 3 dni od powzięcia informacji o konieczności wykonania takich robót.

18) Przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych zgodnie z umową i z zachowaniem zasad ustawy PZP wraz ze zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzeżeniem, że bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót polecenia wykonywania robót dodatkowych.

19) Analizowanie i weryfikowanie dokumentów sporządzanych przez Wykonawcę robót i projektantów, na etapie realizacji przedmiotu umowy, wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się do zapisów umowy.

20) W razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 3 dni od złożonego, przez Wykonawcę robót, wniosku) w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w ofercie Wykonawcy robót,

21) Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia, przez Wykonawcę robót, stwierdzonych usterek dających się naprawić.

22) Opracowanie opinii dotyczącej wad wykonywanego obiektu budowlanego, uznanych za nienadające się do usunięcia w terminie do 7 dni od daty otrzymania informacji od Zamawiającego nt. konieczności sporządzenia takiego dokumentu oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych.

23) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji projektowej służącej do realizacji robót budowlanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych w terminie do 7 dni od otrzymania dokumentów.

24) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót budowlanych.

25) Sprawdzenie poprawności i kompletności opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do 5 dni od otrzymania dokumentów.

26) Pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót np. o przedłużenie terminu wykonania robót, wraz z pisemną analizą skutków finansowych, formalnych oraz w zakresie przepisów ustawy PZP, dla umowy i Zamawiającego. Inspektor przekaże Wykonawcy robót decyzję Zamawiającego, w terminie 7 dni, liczone od dnia wystąpienia Wykonawcy robót.

27) Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez  Inspektora nadzoru, obmiarów robót wykonanych przez Wykonawcę robót o ile są niezbędne w terminie do 3 dni od otrzymania dokumentów.

28) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczeń budowy w terminie 3 dni od daty otrzymania dokumentów od  Wykonawcy. 

29) Dopilnowanie, aby umowa z Wykonawcą robót została wykonana w terminie, ewentualnie zawiadomienie Zamawiającego o zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu realizacji robót. Opiniowanie przyczyny nie dotrzymania terminu wykonania zadania przez Wykonawcę robót, stanowiącej podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych ustawy KC) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana najpóźniej w terminie 3 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności;

30)  Egzekwowanie od Wykonawcy robót przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń wbudowanych w ramach inwestycji. 

31) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie cyfrowej.

32) Przekazywanie sprawozdania z wykonanych czynności 1 raz w miesiącu (do 10 dnia miesiąca).

33) Udział w szacunku i wycenie szkód powstałych przy realizacji zadania Inwestycyjnego.

34) Pomoc i obecność podczas końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.

35) Kontrola Wykonawcy robót w zakresie bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych oraz terenu przyległego do placu budowy.

36) Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego,                 w szczególności:

a) Potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego                    i powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego.

b) Kontrola w zakresie kompletności dokumentacji powykonawczej. 

c) Kontrola w zakresie skompletowania dokumentacji wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itd.).

37) Udział w odbiorze końcowym.

38) W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót, wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym odstąpieniem, w tym co najmniej udział w przejęciu placu budowy, nadzór nad robotami zabezpieczającymi oraz w przypadku przerwania przez Wykonawcę robót, czynny udział w  przeprowadzeniu inwentaryzacji wykonanych robót, dokonanie odbiorów wykonanych prac oraz weryfikacji                    i zaopiniowanie inwentaryzacji.

39) Informowanie Zamawiającego o obecności niezgłoszonych Podwykonawców na budowie w ciągu 2 dni od powzięcia informacji o obecności niezgłoszonych Podwykonawców.

40) Sprawdzanie zastosowanych materiałów w zakresie zgodności z Polska Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane, Polska Normą lub aprobatą techniczną,
5. Osoba prowadząca nadzór inwestorski winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane stosownie do branży realizowanej w oparciu o dokumentację budowlaną oraz aktualne zaświadczenie  o przynależności do  izby inżynierów budownictwa              i posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
Sporządziła:

Ewa Bojarczak
2

