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Dotyczy: Postgpowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa ,Budowa ul. Nowej
Warszawskiej w ramach Gdariskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IVA,

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwier
publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdariska,
udziela wyjasnien do tresci SIWZ:

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania rob6t w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian w Umowie w tym zakresie, a w szczegdlnosci przewidzenia
uprawnienia po stronie Wykonawcy do wstrzymania robét.

Pytanie nr 12:

Wz6r umowy § 12 Kary umowne pkt 2.5 - 10 000,00 zt za kazde zdarzenie za brak zaplaty lub
nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, za
wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktérym [..] Zamawiajacy ptaci
bezposrednio - czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 2 000,00
z?

OdpowiedzZ na pytanie nr 12:

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie nr 13:

Wz6r umowy § 12 Kary umowne pkt 2.8 - 510 000,00 zt za kazde zdarzenie za wykonywanie robét
budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce bez zawartej i zaakceptowanej
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo - czy Zamawiajgcy
akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 10 000,00 zf?
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OdpowiedZ na pytanie nr 13:
Zamawiajacy wyraza zgode i dokona odpowiedniej zmiany zatgcznika nr 11 do SIWZ ,Wzér umowy”.

Pytanie nr 14:

Wzér umowy 8 12 Kary umowne pkt 2.8 - Wykonawca zwraca uwage, ze nie moze odpowiadac
wobec Zamawiajgcego za okolicznos¢, iz zostanie oszukany przez swojego Podwykonawce, ktory
nie zgtosi do Wykonawcy dalszego Podwykonawcy?

OdpowiedZ na pytanie nr 14:

Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za teren budowy oraz za dziatania i zaniechania
podwykonawcow,

Pytanie nr 15:

Wzér umowy 8 12 Kary umowne pkt 2.12 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy dzier zwtoki za
nieprzediozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony drogi lub
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie okreslonym w
umowie - czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,1%?
OdpowiedZ na pytanie nr 15

Zamawiajgcy wyraza zgode i dokona odpowiedniej zmiany zatgcznika nr 11 do SIWZ ,\Wzér umowy".

Pytanie nr 16:

Wzdr Umowy §12 pkt. 6 Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od
siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych - czy Zamawiajgcy akceptuje usuniecie zapisu Umowa 812 pkt. 5 o kumulagji kar
umownych?

OdpowiedZ na pytanie nr 16:

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie nr 17:

Wzdr Umowy 812 pkt. 7 taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajacego w ramach
przedmiotowe] umowy nie moze przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia umownego brutto - czy
Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwtoki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?
OdpowiedzZ nr 17:

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie nr 18:
W kontekscie wyroku Krajowej Izby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujacego, iz
jakkolwiek gospodarzem postepowania jest Zamawiajgcy, to nie oznacza, ze postanowienia umowy
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mogg by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majac na uwadze wyrazony w wyroku poglad, iz
wprowadzenie zapisow dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia przez
Zamawiajacego postanowiefi umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreslonych potrzeb
publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidtowego wykonania umowy dotyczy w réwnej
mierze obu stron umowy, czy Zamawiajacy akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiajgcego z tytutu
(1) opdznienia przekazania placu budowy, (2) opéZnienia odbioruy, (3) odstapienia od Umowy z
przyczyn Zamawiajgcego innych, niz okredlone w art. 145 ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych w
wysokosci adekwatnej do ptaconych za opéznienie i odstgpienie z przyczyn Wykonawcy?
OdpowiedZ nr 18:

Zamawiajacy nie akceptuje.

Pytanie nr 19:

Wz6r Umowy § 6 pkt 1; Zamawiajacy [...] posiada $rodki finansowe na realizacje roboét [...1: (1) rok
2019 - maksymalnie ... ztotych brutto [...]; (2) rok 2020 - maksymalnie ... ztotych brutto [...]; (3) rok
2021 - maksymalnie ... ztotych brutto jezeli w danym roku zostang zrealizowane roboty o wartosci
przewyzszajgcej zabezpieczone $rodki na ten rok, to czy Zamawiajacy zaptaci nadwyzke ponad limit
danego roku wraz z zaptata za pierwsza fakture w roku nastepnym?; (2) czy Zamawiajgcy akceptuje
wystawianie faktur z odroczonym terminem ptatnosci?; (3) czy Zamawiajgcy moze podad limity
pfatnosci na poszczegéine lata realizacji, nie podajac limitu na ostatni rok, celem dostosowania
harmonogramu rzeczowo - finansowego do mozliwosci ptatniczych Zamawiajgcego?

Odpowiedz na pytanie nr 19:

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje nastepujacy harmonogram platnosci:

2019 r. - Zamawiajacy nie przewiduje ptatnoéci w 2019 r.

2020 r. - do kwoty 19.000.000,00 zt (stownie: dziewietnascie milionéw 0/100 z)

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia harmonogramu i takiego zaplanowania robét, aby
nie przekracza¢ kwot zaplanowanych do wyptaty przez Zamawiajgcego na poszczegblne lata.
Termin pfatnosci faktur okresla zatacznik nr 11 do SIWZ ,Wz6r umowy”.

Pytanie nr 20:

Wz6r Umowy § 6 pkt 1 - Jakimi kwotami bedzie dysponowat Zamawiajacy na poszczegolne lata? Czy
Zamawiajacy w przypadku przestojéw bedzie uprawniony do odstapienia od umowy czy do
dodatkowego wynagrodzenia tytutem ponoszonych przez Generalnego Wykonawce kosztéw
0golnych tytutem?

OdpowiedZ na pytanie nr 20:

Patrz odpowiedZ na pytanie nr 19. Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego
wynagrodzenia tytutem ponoszonych przez Generalnego Wykonawce kosztow ogolnych.
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Pytanie nr 21:

Wzér Umowy § 6 pkt. 3; Naleznos¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
roboty pfatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce -- czy Zamawiajgcy
potwierdza, iz faktury podwykonawcéw maja dotyczy¢ naleznosci bezspornych i wymagalnych za
roboty odebrane przez Zamawiajgcego oraz ze ewentualne zabezpieczenie wykonania w formie
kwot zatrzymanych podwykonawcom bedzie przekazywat na rachunek wykonawcy?

Odpowiedz nr 21:

Faktury Podwykonawcy powinny dotyczy¢ robot zrealizowanych przez Podwykonawce w danym
okresie rozliczeniowym. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie potrgceri/zatrzyman kwot
Z wynagrodzenia podwykonawcy.

Pytanie nr 22:

Wz6r Umowy 8 6 pkt. 3; Nalezno$c¢ za wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
roboty ptatna bedzie bezposrednio na jego rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku
wystawionej/ym przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce - czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na to, aby w dniu dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcéw przekazywat Wykonawcy
zestawienie dokonanych pfatnosci zawierajgce kwoty i beneficjentéw platnosci?; (3) czy
Zamawiajgcy akceptuje dokonywanie ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw przez Wykonawce, co
pozwolitoby Wykonawcy lepiej zabezpieczy¢ terminowg i dobrag jakosciowo realizacje przedmiotu
Umowy?

OdpowiedZ na pytanie nr 22:

Zamawiajgcy nie akceptuje.

Pytanie nr 23:

Wz6r Umowy § 6 pkt 7; Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu wraz z fakturg
VAT dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
[..] (z wytaczeniem podwykonawcow, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio). W przypadku
nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaplaty Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate
wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci - czy Zamawiajgcy potwierdza, iz zatrzymanie bedzie
dokonane w wysokosci nie wyzszej niz rownowartos$¢ nieprzedstawionych dowodéw zaptaty
podwykonawcom?

Odpowiedi na pytanie nr 23:

Zamawiajgcy oczekuje ztozenia faktury z kompletem zatgcznikéw (m.in. protokoty, o$wiadczenia).
Brak ktoregokolwiek dokumentu skutkowa¢ bedzie nieprawidtowoscig i niekompletnoscia faktury,
a w konsekwencji oznacza¢ bedzie wstrzymanie ptatnosci do czasu uzupetnienia brakdw (termin
ptatnosci nalezy liczy¢ od ztozenia prawidtowej i kompletnej FV).
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Pytanie nr 24:

Wz6r Umowy §& 8 pkt. 5, W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia
wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane
przez Zamawiajgcego kosztorysy [...] - czy Zamawiajgcy akceptuje ograniczenie prawa Zamawiajgcego
do ograniczenia zakresu robdt do racjonalnego poziomu wartosciowego lub przedmiotowego
wynikajqcego ze specyfiki przedmiotu Umowy ~ np. 5% ceny lub zakaz ograniczania konkretnego
(jakiego?) rodzaju robdt?:

OdpowiedZ na pytanie nr 24:

Zamawiajgcy nie akceptuje.

Pytanie nr 25:

Wzér Umowy 8 8 pkt. 5, W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia
wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane
przez Zamawiajacego kosztorysy [...] - czy Zamawiajqcy akceptuje wymég uprzedniego zgloszenia
Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robét nie péZzniej niz 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia tej czesci robdt, ktorej dotyczy ograniczenie?:

OdpowiedzZ na pytanie nr 25:

Zamawiajacy nie akceptuje takiego wymogu, ale jednoczeénie o$wiadcza, iz dochowa starannosci,
aby uprzedzi¢ Wykonawce o przewidywanych ograniczeniach zakresu przedmiotu umowy z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytanie nr 26:

Wzér Umowy § 8 pkt. 5 W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos$¢ obnizenia
wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane
przez Zamawiajgcego kosztorysy [..] - jeZeli zgtoszenie ograniczenia nastgpi po zawarciu przez
Wykonawce umowy podwykonawczej dotyczgcej realizacji robét, ktérych dotyczy ograniczenie, czy
Zamawigjqcy zwréci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w wyniku
ograniczenia?

OdpowiedZ na pytanie nr 26:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zwrot kosztow.

Pytanie nr 27:

Wz6r Umowy 89 pkt. 5; odbidr koricowy: Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét,
niewlasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen a takze

braku dokumentacji odbiorowej to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy - czy
I —
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Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w spos6b zgodny z wyrokiem Sadu
Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowigcym jednoznacznie, ze strony
umowy o roboty budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od
braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robot sg
niewazne?

OdpowiedzZ na pytanie nr 27:

Zamawiajgcy nie akceptuje.

Pytanie nr 28:

Umowa §9 ust. 6 pkt 2; wady nie nadajgce sie do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie obiektu
zgodnie zjego przeznaczeniem - Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej - czy
Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego z Wykonawca lub
przez niezaleznego eksperta?

OdpowiedZ na pytanie nr 28:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmian we Wzorze Umowy.

Pytanie nr 29:

KARTA GWARANCY]NA 810; jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej - czy Zamawiajacy
akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego z Wykonawcy lub przez
niezaleznego eksperta?

OdpowiedZ na pytanie nr 29:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian we Wzorze Umowy.

Pytanie nr 30:

Wzér Umowy 86. Pkt 3 - Wykonawca prosi o wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajacy chce
dokonywacd zaptaty za roboty Podwykonawcom nie majgc z nimi umowy? Jednoczes$nie
Wykonawca prosi o przywrocenie mozliwosci rozliczen stosowanych przez Zamawiajgcego we
wczesniejszych umowach gdzie wystepowaly 3 opcje rozliczania sie Inwestora za roboty
Wykonawca, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy tj.:

- 2 odrebnymi fakturami na roboty Wykonawcy i Podwykonawcy

- 1 fakturg z wystawieniem przekazu (zat. Nr 5) upowazniajgcego Inwestora do zaplaty czesci
wynagrodzenia dla Podwykonawcy
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- Faktury wystawiane osobno przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw,
pfatne na rachunek Wykonawcy ale po dostarczeniu o$wiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu
wynagrodzenia?

Odpowiedz na pytania nr 30:

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci na podstawie §6 ust.3 Umowy. Postanowienie to, w zw.
2 86 ust.4, stanowi w istocie cywilng instytucje przekazu.

Pytanie nr 31:

Wzér Umowy §16.pkt 1.6 - Wykonawca prosi o wyjaénienie zasadnosci ingerencji Inwestora w
zasadg swobody uméw pomiedzy Wykonawca a jego Podwykonawca w zakresie :

- braku mozliwosci ustanawiania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gotéwkowej,

-ingerencji w tres¢ art. 498 kc poprzez zakaz dokonywania potraceri wzajemnych wierzytelnosci
Wykonawcy i Podwykonawcy? Wykonawca wskazuje, iz dla nalezytej realizacji przedmiotu
zamowienia zasadnym jest wymaganie od podwykonawcéw zabezpieczen finansowych dla
wykonywanych przez nich prac. Jednocze$nie Wykonawca wskazuje, ze mali przedsiebiorcy maja
trudnosci w uzyskaniu zabezpieczert w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub
jest to dla niech nieopfacalne. Odnosnie za$ zakazu dokonywania potraceri wzajemnych
wierzytelnosci wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy pozbawia tym samy Wykonawce mozliwosci
skutecznego wptywania na sprawny proces realizacji inwestycji nie wspominajgc nawet o znacznie
dalej idacej ingerencji w stosunek zobowigzaniowy (ktorego nie jest strong) niz przewiduje to prawo
zamowien publicznych oraz kodeks cywilny?

Odpowied? na pytanie nr 31:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywania potracen/zatrzyman z wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych,
kar umownych oraz innych naleznosci odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, co nie
0znacza, iz nie wyraza zgody na ustanawianie zabezpieczenia w formie pienieznej (np. w formie
bezposredniej wptaty przez Podwykonawce).

Pytanie nr 32:

Wzér Umowy §5 pkt 1 - wykonawca prosi o potwierdzenie, ze comiesieczne protokoty
potwierdzajace zaawansowanie wykonania robot beda sporzadzane w terminie 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce?

OdpowiedZ na pytanie nr 32:

Protokoty zaawansowania (wykonanych robét) sporzadzane sa przez Wykonawce.
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Pytanie nr 33:

Wzér Umowy 814 - Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze bedzie uprawniony do wstrzymania
realizacji rob6t jedli opdZinienie w zaptacie faktury/odbiorze robét przekroczy 30 dni oraz do
odstapienia w przypadku op6znienia przekraczajgcego dni 60?

OdpowiedZ na pytanie nr 33:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian we Wzarze Umowy.

Pytanie nr 34:

Prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca, ktéry planuje realizowac zamowienie przy wspétpracy z
podwykonawcami zobowigzany jest poda¢ w Formularzu Ofertowym (zatacznik nr 1 do SIWZ) oraz
dokumencie JEDZ cze$ci zamoéwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom
oraz nazwy tylko tych firm podwykonawcow, kt6rzy sg juz znani na tym etapie postepowania?
OdpowiedZ na pytanie nr 34:

Zamawiajacy potwierdza.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych,
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, dziatajagca w imieniu Gminy Miasta Gdaliska,
dokonuje zmian tresci SIWZ:
1. w 8 12 ust. 2 zatgcznika nr 11 do SIWZ ,Wzér umowy” zmianie ulega pkt 8, ktéry otrzymuje
brzmienie:
»8) za wykonywanie rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10.000,00 zt za
kazde zdarzenie;”;

2. w 812 ust. 2 zafgcznika nr 11 do SIWZ ,Wzér umowy” zmianie ulega pkt 12, ktdry otrzymuje
brzmienie:
»12) za nieprzediozenie kopii umowy dotyczacej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w umowie, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzier zwtoki w stosunku do § 7 ust. 3 pkt 29 umowy.”.
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