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Część V 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Obowiązujące przepisy prawne 

Prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy wraz z realizacją zamówienia podlega 

obowiązującym przepisom, w tym m.in.: 

• Ustawie Prawo zamówień publicznych; 

• Kodeksowi cywilnemu; 

• Ustawie Prawo budowlane; 

• Ustawie prawo o ruchu drogowym; 

• Ustawie o drogach publicznych; 

• Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych; 

• Ustawie o gospodarce nieruchomościami; 

• Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne 

2. Przedmiot zamówienia 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska 

Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 

9+560,51”. - przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM 

zwanym w dalszej treści również „Kontraktem”. 

2.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

i obejmuje obowiązki związane z koordynowaniem prac inspektorów poszczególnych 

branż, profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą zadania inwestycyjnego 

i obejmuje w szczególności wszystkie czynności przewidziane dla inspektora nadzoru na 

mocy art. 25 - 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: (tj. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) zarządzaniem inwestycją oraz na kontrolą i nadzorem nad 

realizacją Kontraktu wraz z jego rozliczeniem. Usługa polega także na opiniowaniu i 

doradztwie Zamawiającemu w zakresie rozwiązań projektowych, rozwiązań technicznych, 

kosztorysowych etc.  

2.3 Inspektor Koordynator wraz z swoim personelem będą działać zgodnie z rolą, jaką mu 

przypisano w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w dokumentacji przetargowej 
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Kontraktu i dokumentacji przetargowej na nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego 

oraz z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. Szczegółowy zakres robót 

budowlanych objętych nadzorem określa dokumentacja projektowa. 

2.4 Definicje: 

 Zamawiający: Województwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie. 

 Kierownik Projektu: przedstawiciel Zamawiającego wskazany w Kontrakcie. 

 Umowa o Nadzór Inwestorski: umowa na usługę pełnienia funkcji inspektora 

nadzoru  inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1 

zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Wykonawca: Firma wybrana przez Zamawiającego w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1. 

 Przedstawiciel Wykonawcy – Inspektor Koordynator - przedstawiciel Wykonawcy 

podejmującym w jego imieniu czynności prawne oraz odpowiadający za właściwą 

realizację usługi. Osoba ta jest upoważniona do kontaktów z Zamawiającym. 

Inspektor Koordynator wykonuje swoje obowiązku przy pomocy swojego 

personelu, w tym specjalistów poszczególnych branż osoby wskazane przez 

Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne): umowa o 

roboty budowlane zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1. 

 Wykonawca Kontraktu: Firma z którą Zamawiający zawarł umowę o roboty 

budowlane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację zadania inwestycyjnego wskazanego w pkt. 2.1. 

 

3. Cel zamówienia 

3.1. Zamawiający powierzy Inspektorowi Koordynatorowi, zarządzanie, kontrolę i nadzór 

nad realizacją Kontraktu, o którym mowa w pkt. 2.1. Usługami, jakie mają być 

świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru wraz 

z weryfikacją dokumentacji projektowej i kontroli Kontraktu zgodnie z jego warunkami. 

Zadania te obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności 

związanych z Kontraktem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap  
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3.2. prowadzenia robót, aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór 

nad robotami, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym. Ponadto, 

Wykonawca niniejszego zamówienia ma wykonać kontrolę rozliczenia rzeczowego i 

finansowego robót będących przedmiotem nadzoru W zakresie zamówienia jest także 

nadzór nad realizacją robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane , a także 

opiniowanie i doradztwo w zakresie rozwiązań projektowych, technicznych, 

kosztorysów etc. 

3.3. Inspektor Koordynator zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności z najwyższą 

starannością, rzetelnie, sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad 

prawidłową realizacją Kontraktu oraz chronić interesy Zamawiającego.  

3.4. Inspektorowi Koordynatorowi nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i 

praw Zamawiającego. 

3.5. Inspektor Koordynator gwarantuje realizację usługi nadzoru zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1186), przepisami wykonawczymi oraz dokumentacją projektową, 

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami technicznymi i przepisami 

prawa oraz z uwzględnieniem celu, któremu ma służyć. Inspektor Koordynator ma 

obowiązek zapewnić udział Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (wymaganych 

obowiązującymi przepisami) w procedurze uzyskiwania decyzji pozwolenie na 

użytkowanie a także w uzyskiwaniu innych wymaganych decyzji administracyjnych.  

4. Termin realizacji 

4.1. Zamawiający wymaga, aby usługa nadzoru inwestorskiego była realizowana w terminie 

do zakończenia realizacji Kontraktu i jego końcowego rozliczenia tj. 27 miesięcy (21 

miesięcy od daty zawarcia umowy - termin wykonania robót, do 27 miesięcy - termin 

realizacji przedmiotu umowy) oraz w okresie rękojmi dla robót budowlanych 

wynoszącym 60 miesięcy.  

4.2. Planowany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu (data zawarcia Kontraktu): lipiec 

2020 r. natomiast termin końcowy realizacji Kontraktu: październik 2022 r. 

4.3. Data rozpoczęcia świadczenia usługi nadzoru zostanie wyznaczona pisemnym 

poleceniem Kierownika Projektu. 

4.4. Czas realizacji umowy zależy od okresu realizacji robót budowlanych nad którymi 

sprawowany będzie nadzór inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawcę robót 

okresu rękojmi. W związku z tym czas realizacji Kontraktu może ulec wydłużeniu lub 
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skróceniu. wysokość wynagrodzenia w przypadku ewentualnego wydłużenia lub 

skrócenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez zmian.  

4.5. Inspektor Koordynator jest zobowiązany do stałego monitorowania postępu robót 

poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym 

przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót. 

4.6. Inspektor Koordynator poinformuje Wykonawcę robót o powstałej zwłoce, a także 

wyliczy karę umowną i przedstawi jej wysokość Zamawiającemu w przypadku 

przekroczenia terminów określonych w umowie na roboty budowlane. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

5.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany 

będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Pzp), które będzie stanowić 5% ustalonej w umowie wartości przedmiotu zamówienia 

z podatkiem VAT. 

5.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar 

umownych. 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na pełny okres jego ważności najpóźniej w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy z zastrzeżeniem art. 150 ust. 7 ustawy 

Pzp. 

5.4. Zabezpieczenie może być wniesione: 

 w pieniądzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 

5.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w innych formach. 
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5.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant 

zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie. 

5.7. Treść składanych poręczeń lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiającego przed 

zawarciem umowy – w tym celu wzór poręczenia/gwarancji Wykonawca powinien 

dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. 

5.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru poręczenia/gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowego poręczenia/gwarancji lub 

wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego jako dzień zawarcia umowy. 

5.9. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 5.6. i 5.7. umowa nie zostanie 

zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie miał prawo do 

ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

5.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, składane w 

formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno 

zachować ważność 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o której 

mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

przeznaczone na okres rękojmi za wady zachowa ważność 15 dni od daty upływu 

okresu rękojmi. 

5.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, 

Wykonawcy zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

ciągu 30 dni od dnia akceptacji protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu 

umowy bez wad. Pozostałe 30% zabezpieczenia posłuży zabezpieczeniu roszczeń z 

tytułu rękojmi i zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu 

rękojmi.  

5.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione  

w postaci środków pieniężnych, na 7 dni przed upływem terminu zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na 

który ma być dokonany zwrot środków pieniężnych. 
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6. Biuro Inspektora Koordynatora 

6.1. Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni na swoje potrzeby biuro (w odległości nie 

większej niż 2 km od terenu budowy) dla personelu Wykonawcy, gdzie odbywać się 

będą m.in. narady techniczne (koordynacyjne), rady budowy. 

6.2. Powierzchnia biura ma być adekwatna do składu Zespołu Wykonawcy, tj. nie utrudniać 

równoczesnej pracy wszystkich członków Zespołu. 

6.3. W ramach biura Inspektora Wykonawca Zapewni pomieszczenia gospodarcze, toaletę 

i sale konferencyjną na min. 15 osób, wyposaży biuro w niezbędne meble i sprzęt w 

tym obowiązkowo, telefon, komputer z dostępem do poczty elektronicznej, 

kserokopiarkę. Zostaną zapewnione drogi dojazdowe do tych pomieszczeń jak również 

miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie na potrzeby Kontraktu. 

6.4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu adres biura zespołu Wykonawcy, numer 

telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także nie później niż na 7 dni przed 

rozpoczęciem kolejnego miesiąca przedstawi grafik osób pełniących dyżur. Grafik 

powinien zawierać godziny pracy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz miejsce 

na podpis Inspektora Koordynatora. W przypadku uzasadnionej konieczności 

dostosowania godzin pracy Inspektorów do wykonywanych robót dopuszcza się 

zmianę godzin wyszczególnionych w grafiku oraz osób obecnych w danym dniu na 

budowie. 

6.5. Po zakończeniu okresu realizacji teren, na którym znajdowało się biuro Wykonawcy 

zostanie przywrócony do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy. 

7. Personel 

7.1. W celu realizacji usługi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie ze 

złożoną ofertą oraz potrzebami Kontraktu. 

7.2. Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w ofercie 

Wykonawcy niniejszego zamówienia posiadającym zdolności, wiedzę oraz wymagane 

doświadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane) w zakresie 

niezbędnym do wykonania umowy tj. spełniającym określone minimalne wymagania. 

Osobą odpowiedzialną za kierowanie zespołem inspektorów oraz wskazana do 

kontaktów z Zamawiającym będzie Inspektor Koordynator (Przedstawiciel 

Wykonawcy). 

7.3. Inspektor Koordynator oraz Personel Wykonawcy Umowy o Nadzór Inwestorski nie 

mogą  bez pisemnej zgody Zamawiającego  wykonywać w okresie obowiązywania 
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Umowy o Nadzór Inwestorski  jakichkolwiek obowiązków przy realizacji  innych 

inwestycji budowlanych. Zamawiający może wyrazić ww. zgodę kiedy uzna, że 

ewentualne zaangażowanie Wykonawcy  do  realizacji innych inwestycji  nie wpłynie 

na  należyte wykonywanie Umowy o Nadzór Inwestorski. Udzieloną zgodę, o której 

wyżej mowa Zamawiający może cofnąć jeżeli stwierdzi, że Wykonawca  nienależycie 

wykonuje obowiązki wynikające z Umowy o Nadzór Inwestorski. 

7.4. Przedstawiciel Wykonawcy – wskazany na piśmie w dniu podpisania Umowy przez 

Wykonawcę Umowy o Nadzór Inwestorski - jest odpowiedzialny za koordynowanie 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane oraz reprezentuje Wykonawcę Umowy o Nadzór Inwestorski w kontaktach  

z Zamawiającym, jest odpowiedzialny za należyte wykonywanie Umowy oraz prowadzi 

korespondencję z Zamawiającym w imieniu całego personelu Wykonawcy Umowy o 

Nadzór Inwestorski 

7.5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i 

osób trzecich za wszelkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej 

umowy. 

7.6. Wszyscy członkowie zespołu Wykonawcy Umowy o Nadzór Inwestorski odgrywają 

zasadniczą rolę w realizacji Kontraktu. 

7.7. Inspektor Koordynator nie może dokonywać zastępstwa osób wchodzących w skład 

personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 

7 dni przed terminem proponowanego zastępstwa. Zamawiający zobowiązany jest 

zająć stanowisko w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia otrzymania wniosku. 

7.8. W przypadkach:  

 śmierci, choroby lub wypadku którejkolwiek osoby z personelu; 

 jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek osoby z personelu z innych, niż 

wymienione wyżej, niezależnych od Wykonawcy przyczyn; 

Inspektor Koordynator jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować 

zastępstwo. Kierownik Projektu jest zobowiązany zająć stanowisko najpóźniej w 

terminie 7 dni. 
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7.9. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zastąpienia którejkolwiek z osób personelu, 

proponowana osoba musi posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne  

z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Powiadomienie Zamawiającego o zmianie powinno nastąpić nie później niż 7 dni przed 

planowaną zmianą. Wykonawca Umowy o Nadzór Inwestorski ma obowiązek otrzymać 

pisemną zgodę Zamawiającego na proponowaną zmianę personelu Wykonawcy 

Umowy o Nadzór Inwestorski przypadku gdy zmiana następuje na istotnym stanowisku 

– Inspektora Koordynatora lub poszczególnych członków jego Zespołu najpóźniej na 7 

dni przed zakończeniem pełnienia obowiązków, należy sporządzić raport techniczny w 

którym osoba ustępująca z danej funkcji przekaże wszystkie informacje z zakresu 

dotychczasowych prac oraz innych istotnych aspektów realizowanego Kontraktu. 

Raport techniczny powinien być przekazany i zaakceptowany także przez 

Zamawiającego.  

7.10. Raport o którym mowa w ust. 7.9 powinien zawierać: 

- opis wykonanych prac, 

- problemy które wystąpiły przy realizacji wykonanych prac; 

- opis problemów bieżących, wraz z terminami i rekomendacjami w zakresie ich 

rozwiązania, 

- opis spraw bieżących, wraz z terminami i rekomendacjami w zakresie ich 

zakończenia, 

- zaawansowanie finansowe, 

- opinie dot. zgodności z harmonogramem pracy Wykonawcy, 

- wskazanie przewidywanych ryzyk Kontraktu i propozycji ich rozwiązania. 

7.11. Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki  

z należytą starannością, a w szczególności będzie: 

- dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na potwierdzenie należnej 

do   zapłaty kwoty; 

- unikał błędów rachunkowych; 

- dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji; 

- potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy Robót,  

 a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki kontraktu i zasady 

oszczędnego  gospodarowania środkami publicznymi; 
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- nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły  

 podstawę roszczeń wykonawcy robót budowlanych; 

- wszelkie decyzje, które mogą powodować  jakiekolwiek zobowiązania finansowe oraz 

możliwość roszczeń Wykonawcy Robót Budowlanych należy uzgodnić  

z Zamawiającym -  w formie pisemnej.  

7.12. Inspektor Koordynator powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób (jeśli 

realizacja kontraktu wymaga zatrudnienia dodatkowych  specjalistów), których 

wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. 

7.13. Zamawiający wymaga, aby w dni robocze na terenie objętym inwestycją lub w biurze 

budowy pełniony był dyżur. Dyżur pełnić będzie wyznaczona osoba z zespołu 

Inspektora przez min. 8 godzin dziennie. Potwierdzeniem powyższego jest złożenie 

podpisu na grafiku dyżurów załączonym do dziennika budowy. Do weryfikacji 

wywiązania się z powyższego obowiązku upoważnieni są wszyscy pracownicy 

Zamawiającego. Należy także zapewnić nadzór nad pracami Wykonawcy Robót 

Budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w godzinach odpowiadających 

prowadzeniu robót budowlanych. 

7.14. Zamawiający dopuszcza kontakt, uzgodnienia z Wykonawcą  za pośrednictwem poczty 

e-mail, jednak wszelkie istotne decyzje, uzgodnienia, w szczególności te które 

powodują zobowiązania finansowe lub możliwość roszczeń Wykonawcy, Wykonawcy 

Kontraktu należy uzgodnić z Zamawiającym w formie pisemnej.  

7.15. Zamawiający może wystąpić z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastąpienie 

którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiążący. 

7.16. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia 

kontraktu. 

 

8. Współpraca z Zamawiającym 

8.1. Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobę 

odpowiedzialną za realizację Kontraktu i współpracę z Inspektorem Koordynatorem. 
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8.2. Kierownik Projektu – Przedstawiciel Zamawiającego - jest wskazany w Umowie  

o Nadzór Inwestorski. Zmiana Kierownika Projektu następuje w formie pisemnej. Na 7 

dni przed planowaną zmianą Zamawiający poinformuje na piśmie Wykonawcę Umowy 

o Nadzór Inwestorski. 

8.3. Na każdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni Zamawiającemu 

wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. Wykonawca 

niniejszego zamówienia nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek 

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty 

budowlane. 

8.4. Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swoich ekspertów w taki 

sposób, aby Kontrakt na wykonanie robót był zrealizowany zgodnie ze szczegółowym 

harmonogramem. 

8.5. Istotne uchybienia lub częste uchylanie się Wykonawcy od opisanych w niniejszej 

specyfikacji obowiązków skutkować może wstrzymaniem płatności do momentu 

rzetelnego ich wykonania oraz prowadzić może do nie wystawienia referencji przez 

Zamawiającego po zakończeniu realizacji zamówienia. 

8.6. W przypadku podjęcia jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu 

Zamawiającego bez uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa 

przewiduje taką konieczność Inspektor Koordynator poniesie 100% kosztów 

wynikających z podjętego zobowiązania lub czynności.  

8.7. Inspektor Koordynator zobowiązany do działania we współpracy z Zamawiającym i na 

jego rzecz w całym okresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

8.8. Inspektor Koordynator zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 

koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, w formie pisemnej. 

8.9. Inspektor Koordynator będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z osobami 

trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności w zakresie 

współpracy z lokalnymi samorządami, organizacjami i mieszkańcami, właścicielami 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

8.10. Inspektor Koordynator poinformuje Zamawiającego o podwykonaniu części przedmiotu 

zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawarcia umowy z 

podwykonawcą. 
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9. Obowiązki ogólne 

9.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany do: 

9.1.1 Zarządzania projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na 

podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw mając zawsze na względzie 

pomyślne ukończenie Projektu w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych 

terminach i budżecie. 

9.1.2 Pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego 

prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnień, opinii, na prowadzenie 

budowy. Prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi 

objętymi Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy 

Prawo budowlane. 

9.1.3 Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu. 

9.1.4 Prowadzenia bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją Kontraktu (przez cały 

okres realizacji zamówienia), identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla 

pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Kontraktu. Wykrycie 

problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Inspektora Koordynator 

zarządczych działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania 

konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika 

Projektu odnośnie podjęcia określonych działań. W szczególności, gdyby postęp robót 

budowlanych nie byłby zadawalający do obowiązków Inspektora Koordynator będzie 

należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o 

wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz 

wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Wszelkie wnioski 

i rekomendacje formułowane przez Inspektora Koordynatora dla Zamawiającego 

powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na 

analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi 

rekomendacjami, (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji 

wariantowych i warunkowych). 

9.1.5 Prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na 

terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz 
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wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 

dokumentacji projektowej, norm oraz praktyką inżynierską. 

9.1.6 Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy  

i utrzymania porządku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy, tymczasowej 

organizacji ruchu (jeśli występuje), w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy 

sytuacji. 

9.1.7 Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bhp, w tym zgodności z 

zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego sposobu prowadzenia robót „pod 

ruchem”. 

9.1.8 Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących Kontraktu. 

9.1.9 Kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu. 

9.1.10 Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 

9.1.11 Potwierdzenia usunięcia wad przez Wykonawcę Robót. 

9.1.12 Podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach 

określonych w Warunkach Kontraktu na Roboty oraz powiadomienie Zamawiającego. 

9.1.13 Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 

Wykonawcę Robót, która niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki. 

9.1.14 Organizacji oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu robót 

(Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację 

Kontraktu stron (Kierownik Projektu, zespół Inspektora Koordynatora, Wykonawca 

Robót oraz inni przedstawiciele firm biorących udział w realizacji budowy) oraz 

sporządzania protokołów z tych narad (raport miesięczny zaawansowania kontraktu 

przekazywany do Zamawiającego na trzy dni po radzie budowy, lub w przypadku braku 

rady budowy do każdego kolejnego piątego dnia miesiąca.) i przekazywania ich 

Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie do 7 dni od dnia narady. Pierwszą Radę 

Budowy należy zwołać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wprowadzenia 

Wykonawcy Robót na teren Budowy. W przypadku podpisania umowy po 

wprowadzeniu Wykonawcy Robót na teren Budowy pierwszą radę należy zwołać w 

terminie nie dłuższym niż 30 dniu od podpisania umowy. W uzasadnionych 
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przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania konieczności 

organizacji rad budowy. 

9.1.15 Organizacji oraz przewodzenia cotygodniowym naradom technicznym 

(koordynującym), w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację 

Kontraktu stron oraz sporządzania notatek z tych narad (raport tygodniowy 

zaawansowania kontraktu) i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót w 

terminie do 7 dni od dnia narady. Pierwszą naradę techniczną należy zwołać w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od pierwszej rady budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość 

wstrzymania konieczności organizacji narad technicznych. 

9.1.16 Obecności całego Zespołu Inspektora Koordynatora na radach budowy. Na radach 

technicznych wymagana jest obecność Inspektorów branż, które w danej chwili są 

realizowane na Kontrakcie. Na pisemny wniosek Inspektora złożony na 7 dni przed 

naradą, Zamawiający może odstąpić od konieczności obecności poszczególnych 

inspektorów. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność na radzie budowy i radzie 

technicznej podlega karze określonej w Umowie.  

9.1.17 Czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, 

współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

9.1.18 Zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót  

w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą 

tych robot. 

9.1.19 Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodności faktury Wykonawcy robót 

budowlanych z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, 

zatwierdzenia i zwrotu faktury w terminie 7 dni od jej otrzymania. 

9.1.20 Doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów 

Kontraktu. 

9.1.21 Prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości 

Kontraktu. 

9.1.22 Przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 

wszelkich robót niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

9.1.23 W przypadku wystąpienia konieczności Wykonania robot zamiennych, dodatkowych, 

podobnych lub zaniechania/odstąpienia od wykonania części zamówienia (robót 

budowlanych) w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystąpienie  
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9.1.24 Inspektora Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem 

uzasadniającym do Zamawiającego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora 

Koordynatora– Inspektora nadzoru inwestorskiego protokół konieczności oraz 

kalkulację kosztów w formie kosztorysu inwestorskiego. Dodatkowo w przypadku gdy 

szacowana kwota za roboty budowlane wynosi powyżej 30 tyś. euro Inspektor załącza 

również przedmiar robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

9.1.25 Udziału w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdującej się w 

pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporządzenia protokołów z udziałem 

właścicieli/zarządców sieci i dostarczenie ich Zamawiającemu.  

9.1.26 Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy Robót. 

9.1.27 Identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich oraz informowania o tym 

Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 

9.1.28 Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym 

na terenie budowy. 

9.1.29 Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Kontraktu. 

9.1.30 Wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  

i sporów. 

9.1.31 Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 

do nich. 

9.1.32 W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a 

Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiającego, poprzez 

przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu. 

9.1.33 Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją projektu 

wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu 

dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej. 

9.1.34 Potwierdzania, że opisane we wniosku dotyczącym zmiany umowy na roboty 

budowlane okoliczności mogą stanowić podstawę do jej zmiany w zakresie terminu 

realizacji. 
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9.1.35 Bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących 

podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub 

zwiększenia kosztów. 

9.1.36 Wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót. 

9.1.37 Niezbędnej pomocy w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane 

i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie 6 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót. W tym celu Zamawiający udzieli niezbędnych 

pełnomocnictw. 

9.1.38 Zamawiający w uzasadnionych i niezależnych od Wykonawcy przypadkach dopuszcza 

możliwość zmiany terminu wymaganego w pkt. 9.1.36. 

9.1.39 Uzyskania zgody Zamawiającego, o której mowa w pkt.7.3 

9.1.40 Wykonanie dwóch tablic informacyjnych, wykonanych zgodnie z zasadami 

dotyczącymi obowiązków informacyjnych beneficjenta realizującego projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020. 

 

9.2. Inspektor Koordynator będzie wnioskować do Zamawiającego o: 

9.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu  

z Projektantem. 

9.2.2. Przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależne 

laboratorium. 

9.2.3. Zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie. 

9.2.4. Zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie 

wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót. 

9.2.5. Udzielenie zamówień dodatkowych lub podobnych niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. 

9.2.6. Zgodę Zamawiającego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy o 

Nadzór Inwestorski. 

 

9.3. Inspektor Koordynator  będzie akceptować: 
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9.3.1. Przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości (Inspektor 

dokona weryfikacji przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych),  

9.3.2. Przedstawiony przez Wykonawcę Robót Harmonogram Robót (w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę, a następnie przekaże  go do 

weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona  analizy i akceptacji 

harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora 

Koordynatora). 

9.3.3. Laboratorium Wykonawcy Robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności  

i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych oraz propozycję Wykonawcy Robót 

odnośnie zmiany Laboratorium na inne. 

9.3.4. Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz propozycję odnośnie zmiany 

sprzętu lub urządzeń. 

9.3.5. Źródła pozyskania materiałów oraz propozycję odnośnie zmiany. 

9.4. Inspektor Koordynator uzyska zgodę Zamawiającego przed podjęciem 

następujących działań: 

9.4.1. Przedłużenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robót. 

9.4.2. Zawieszenie prowadzenia części lub całości robót z przyczyn, które nie leżą po stronie 

Wykonawcy Robót. 

9.4.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilości, jakości, parametrów 

elementów, pominięcia części robót, kolejności i terminu wykonania robót; technologii 

wykonania, zastosowania materiałów innych niż przewidziane w dokumentacji.  

9.4.4. Zmiana ceny kontraktowej i terminu wykonania Kontraktu wynikające z takich zmian 

przepisów prawa, które spowodują opóźnienie Wykonawcy Robót lub poniesienie 

przez Wykonawcę Robót dodatkowych kosztów. 

9.4.5. Zmiana ceny kontraktowej i/lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystąpienia 

zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego. 

9.4.6. Zatwierdzenie i/lub odrzucenie roszczeń Wykonawcy Robót. 

9.4.7. Wydania poleceń, uzgodnień które mogą wiązać się ze zmianą ceny Kontraktowej lub 

ewentualnymi  roszczeniami Wykonawcy Robót Budowlanych lub innymi osobami 

trzecimi. 

10. Materiały 

10.1. Inspektor Koordynator będzie zobowiązany do: 
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10.1.1. Dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót. 

10.1.2. Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót. 

10.1.3. Dopuszczenia do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 

prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót. 

10.1.4. Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu. 

10.1.5. Nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów. 

10.1.6. Oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych. 

10.1.7. Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów. 

10.1.8. Zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość, co do ich jakości. 

10.1.9. Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 

wszelkich certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności oraz innych dokumentów. 

10.1.10. Nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót. 

10.1.11. Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 

10.1.12. Udziału w pobieraniu próbek do badań. 

10.2. Materiały winny być zgłaszane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość  

i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatów zgodności lub deklaracji 

zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawcę w/w 

dokumenty lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Inspektora nadzoru 

Inwestorskiego z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów użytych na 

budowie. Każdy z dokumentów będzie opatrzony oryginalnym podpisem inspektora 

nadzoru danej branży oraz inspektora nadzoru ds. materiałowych – technologa 

potwierdzający zgodność z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia. 

10.3. Inspektor jest upoważniony do swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich 

miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, 

składowane lub przygotowywane do wbudowania. 

10.4. Recepty na masy bitumiczne winny być uzgodnione z Technologiem Zamawiającego 

przed ich wbudowaniem. 

10.5. W przypadku wątpliwości dotyczących jakości wykonanych robót Inspektor 

Koordynator ma obowiązek wykonania badań sprawdzających na własny koszt. 
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11. Dokumentacja projektowa 

11.1.  Zamawiający przekaże Inspektorowi Koordynatorowi, na czas pełnienia nadzoru 

następujące dokumenty:  

 Kopię umowy o roboty budowlane. 

 Kopię oferty Wykonawcy Robót. 

 Dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami technicznymi. 

 Kopię decyzji administracyjnych pozwalających na realizację umowy na roboty 

budowlane. 

 Kopie innych będących w jego posiadaniu dokumentów składających się na 

Kontrakt. 

11.2. Inspektor Koordynator  jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Projektantem w 

zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta 

zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjaśnień dotyczących 

rozwiązań projektowych. 

11.3. Każdą zmianę projektu Inspektor Koordynator po zaopiniowaniu przez projektanta  

i inspektorów danej specjalności ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym, przed 

przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za wprowadzone zmiany bez 

zgody i wiedzy Zamawiającego odpowiedzialność ponosi Wykonawca Umowy o 

Nadzór Inwestorski. 

11.4. Wraz z propozycją zmiany inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek 

przedstawienia kosztów tej zmiany. 

11.5. Inspektor Koordynator jest zobowiązany do zalecenia sporządzania wszelkich 

koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub 

zalecane w trakcie budowy. 

 

12. Dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 

Najpóźniej 7 dni od zawarcia Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginalne 

oświadczenia wszystkich Członków Zespołu Inspektora Koordynatora o podjęciu obowiązku 

pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a także potwierdzoną za zgodność  
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z oryginałem kopię uprawnień i aktualnego zaświadczenia, że jest członkiem Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

 

12.1. Inspektor Koordynator opracuje i przedłoży w ciągu 14 dni od podpisania umowy: 

a) Harmonogram działań zawierający: 

Rozpoczęcie, kolejność oraz czas trwania proponowanych działań z uwzględnieniem 

okresu mobilizacji. Identyfikacja i określenie czasu głównych etapów realizacji 

przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem czasu pracy Zespołu Inspektora 

Koordynatora na poszczególnych etapach. 

b) Zasady kontroli jakości 

Opis procedur postępowania na poszczególnych etapach realizacji umowy o roboty 

budowlane: 

 monitorowania postępu robót, 

 kwalifikowania środków (personelu, materiałów, sprzętu) do wykonania robót,  

 odbioru robót i potwierdzania płatności, 

 wprowadzania zmian, 

 wczesnej identyfikacji problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz 

rozpatrywania roszczeń. 

Procedury powinny zawierać opis lub diagram czynności, wyszczególniać osoby 

biorące udział w wykonaniu tych czynności, określać rolę, jaką pełnią te osoby wraz z 

przypisanymi im uprawnieniami i obowiązkami, zawierać propozycję zapisów 

dokumentujących wykonanie zadań oraz wzory obowiązujących dokumentów. 

12.2. Inspektor Koordynator ma obowiązek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego 

harmonogramu rzeczowo - finansowego robót w rozbiciu miesięcznym oraz jego akceptacji  

i przekazania Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę. 

12.3. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji (w terminie 7 dni od momentu otrzymania) 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzonego przez Kierownika budowy. 

 

13. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiory częściowe robót 

13.1 Inspektor Koordynator ma obowiązek stosowania procedury odbiorowej, która została 

szczegółowo opisana w ogólnych warunkach na roboty budowlane, a także stosować 

formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiającym; 
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13.2 W terminie 7 dni od zakończenia miesiąca Inspektor Koordynator na podstawie 

odebranych w danym okresie rozliczeniowym robót przygotuje protokół częściowego 

odbioru usługi) i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu; 

13.3 Inspektor Koordynator ma obowiązek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego 

uzupełnić lub poprawić wszelkie braki i nieprawidłowości w złożonych dokumentach, 

brak uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do 

płatności za zakres robót, którego dotyczą braki lub błędy; 

13.4 Zamawiający w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego 

akceptacji bądź wniesie uwagi; 

13.5 Inspektor Koordynator jest zobowiązany do: 

13.5.1 Poświadczenia terminu zakończenia robót; 

13.5.2 Odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i 

ulegających zakryciu, 

13.5.3 Odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 

przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych przez 

Zamawiającego do dokonania odbioru; 

13.5.4 Sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawienia  

w ciągu 7 dni od zakończenia każdego miesiąca częściowych protokołów odbioru wg. 

wzoru ustalonego z Kierownikiem Projektu. 

 

14. Rozliczenie i odbiór końcowy Kontraktu 

14.1. Po zakończeniu robót budowlanych Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego 

zamówienia Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego robót. 

14.2. Wykonawca niniejszego zamówienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robót 

przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i 

zadba o dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich dokumentów niezbędnych do 

skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy obiektu/uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także 

sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów w tym potwierdzających osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu 

zapisanych we wniosku aplikacyjnym. 
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14.3. Inspektor Koordynator zapewni zespół specjalistów wymaganych w Ustawie Prawo 

Budowlane w procedurze postępowania wydania decyzji Pozwolenie na Użytkowanie  

obiektu oraz udzieli wszelkiego możliwego wsparcia w wyżej wskazanej procedurze, a 

także innych niezbędnych decyzji administracyjnych 

14.4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, tj. takie, 

które uniemożliwiają użytkowanie obiektu lub będą świadczyć o istotnej niezgodności 

wykonania obiektu z dokumentacją projektową lub zasadami wiedzy technicznej 

Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. 

Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru 

końcowego robót. Inne wady (usterki) zostaną zaklasyfikowane jako nieistotne i 

Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. Wady nieistotne nie będą 

miały wpływu na podpisanie protokołu odbioru. 

 

14.5. Inspektor Koordynator jest zobowiązany do: 

14.5.1 Poświadczenia terminu zakończenia robót. 

14.5.2 Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia. 

14.5.3 Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę robót. 

14.5.4 Sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót. 

14.5.5 Dokonania odbioru końcowego realizacji przedmiotu Kontraktu i przekazanie obiektu 

do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. 

14.5.6 Przygotowania końcowego rozliczenia Kontraktu i sporządzenia sprawozdania 

końcowego z jego realizacji. 

14.5.7 Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót. 

14.5.8 Przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie.  

14.5.9 Zweryfikowania przygotowanego przez Wykonawcę robót zbiorczego zestawienia 

elementów inwestycji takich jak: 

 długość i powierzchnia jezdni głównych, dróg zbiorczych, serwisowych itp. 

 długość i powierzchnia chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych 

itp. 
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15. Płatności 

Wynagrodzenie za wykonane usługi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu będzie 

następowało:  

15.1. W okresach nie częstszych niż miesięczne stosownie do procentowego 

zaawansowania robót budowlanych. Podstawę płatności stanowi zatwierdzony przez 

Zamawiającego protokół odbioru częściowego usługi nadzoru zawierający: 

szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia, informację o terminach dostarczenia 

wymaganych dokumentów. 

15.2. Warunkiem potwierdzenia protokołu odbioru częściowego usługi przez Zamawiającego 

jest zatwierdzenie raportów: Otarcia, Miesięcznych, Technicznych, Dotyczących Sporu,  

Końcowego - w zależności czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia w 

okresie rozliczeniowym którego dotyczy dany protokół  odbioru częściowego 

występowały wymagania wykonania i odbioru wyżej wskazanych  raportów. 

15.3. Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy,  

15.4. Wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokości do 95% kwoty 

umownej brutto po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego robót. 

Pozostałe 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto zostanie wypłacone po 

uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym 

zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

umowy i zaakceptowaniu protokołu odbioru końcowego realizacji przedmiotu Umowy. 

15.5. W szczególnych wypadkach Zamawiający zakłada możliwość odstąpienie od wymogu 

zawartego w pkt. 15.4.  

15.6. W trakcie okresu rękojmi płatność będzie regulowana w oparciu o potwierdzone przez 

Zamawiającego protokoły z przeglądów oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze 

usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu. 

15.7. Załącznikiem do faktury będzie Karta Oceny Pracy Inspektora Koordynatora  (zgodnie 

z załączonym wzorem). Do 7 dnia każdego miesiąca kalendarzowego Kierownik 

Projektu, Przedstawiciel Zamawiającego będzie przesyłał do Inspektora Koordynatora 

wypełnioną Kartę Oceny Pracy Inspektora Koordynatora. Od momentu otrzymania ww. 

dokumentu Inspektor Koordynator będzie mógł wnieść umotywowane zastrzeżenie 

do  MZDW od przedłożonej oceny.  Każda ocena „0” będzie traktowana jako  wadliwe 

wykonanie czynności o których mowa w pkt. 9,10,13,14,17 opisu przedmiotu 
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zamówienia. Zgodnie z §7 pkt.1 ppkt. b będą naliczane kary umowne i potrącane z 

bieżącej faktury. 

 

16. Raporty 

Wykonawca niniejszego zamówienia sporządza raporty w czasie trwania Umowy na 

realizację niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych poniżej. 

16.1. Raport otwarcia 

Wykonawca świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy, które 

mogą wystąpić podczas realizacji Kontraktu i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Inspektor 

Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego, o której mowa w pkt. 11.  

W celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację 

dokumentów Wykonawca niniejszego zamówienia dokona inspekcji terenu budowy oraz 

przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego  

z dokumentacją projektową. Wykonawca zweryfikuje także kompletność z punktu widzenia 

realizacji całości robót dokumentów, pozwoleń i rysunków za dostarczenie, których 

odpowiedzialny jest Zamawiający. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu raport w którym zaproponuje konkretne 

zmiany i rozwiązania, a także wskaże własne uwagi do przekazanych dokumentów. Ponadto 

przedmiotowy raport powinien zawierać harmonogram działań i zasady kontroli jakości 

opisane w pkt. 12.2. Raport ten należy przekazać Zamawiającemu w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Zamawiającego. Istotne informacje  

i wnioski z weryfikacji mające kluczowe znaczenie dla rozpoczęcia i prowadzenia robót, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezzwłocznie po ich uzyskaniu. Należy uzyskać 

akceptację Raportu Otwarcia. W terminie do 10 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia 

Zamawiający dokona akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaże ewentualne uwagi.   

W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiającego, Inspektor Koordynator dokona 

uzupełnień i przekaże Raport Otwarcia ponownie do akceptacji Zamawiającego.  

Raport Otwarcia musi zawierać: 

- opis inwestycji 

- dane projektowe 

- informacje o kolizjach, gestorach sieci, analizę kolizji, ważności warunków technicznych, 
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- informacje i analizę wszystkich uzyskanych i niezbędnych decyzji administracyjnych, 

- analizę dokumentacji projektowej, 

- metodykę i narzędzia zapewnienia jakości planowanych robót budowlanych, 

- określenie ryzyk, przewidywanych problemów związanych z realizacją inwestycji wraz  

z rekomendacją ich rozwiązania lub zarządzania ryzykiem. 

16.2. Raport miesięczny zaawansowania kontraktu  

Inspektor Koordynator na trzy dni po radzie budowy, lub w przypadku braku rady budowy do 

każdego kolejnego piątego dnia miesiąca przedłoży Kierownikowi Projektu pisemny „Raport 

miesięczny zaawansowania kontraktu” wyszczególniający wykonane przez Zespół Inspektora 

Koordynatora prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, 

uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz problemach w realizacji 

Umowy na roboty budowlane. Raport miesięczny należy sporządzić zgodnie ze wzorem 

uzgodnionym z Zamawiającym  

Raport powinien zawierać: 

1. Opis postępu robót i powstałych problemów, propozycje rozwiązania tych problemów. 

2. Zaangażowanie sił i środków Wykonawcy Robót. 

3. Zaangażowanie finansowe. 

4. Postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót w powiązaniu z planem na każdy 

miesiąc. 

5. Graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem. 

6. Graficzną prezentację postępu robót na planie i/lub rysunkach obiektów. 

7. Postęp robót w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy to konieczne na 

nośniku elektronicznym w postaci zdjęć i filmu. 

8. Wykaz zmian z podaniem ich wartości. 

9. Wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia. 

10. Aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach Kontraktu. 

 

Kompletną dokumentację fotograficzną i filmową należy zgromadzić w oddzielnym nośniku 

opisanym w sposób uzgodniony z osobą upoważnioną przez Zamawiającego i przekazać 

Zamawiającemu na etapie odbioru końcowego w ilości 2 kompletów. 
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Należy uzyskać akceptację Raportu Miesięcznego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu Raportu 

Miesięcznego Zamawiający dokona akceptacji Raportu Miesięcznego lub przekaże 

ewentualne uwagi.  W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiającego, Inspektor 

Koordynator dokona uzupełnień i ponownie przekaże Raport Miesięczny do akceptacji 

Zamawiającego.  

 

16.3. Raporty tygodniowe / Notatki z Rad Technicznych/ Notatki z innych narad 

związanych z realizacją Kontraktu. 

Inspektor Koordynator po każdej radzie technicznej, innych narad związanych z realizacją 

Kontraktu   przedłoży Kierownikowi Projektu raport tygodniowy zawansowania kontraktu/ 

notatkę z Rady Technicznej/ notatkę z innych narad związanych z realizacją Kontraktu zgodnie 

ze wzorem uzgodnionym z Zamawiającym.  

W koniecznych przypadkach notatki/raporty powinny  zawierać załączniki w postaci 

dokumentacji fotograficznej obejmującej obecnie wykonywany asortyment prac oraz kopie 

wpisów do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej/ spotkania 

związanego z realizacją Kontraktu 

 

16.4. Raport techniczny 

Inspektor Koordynator przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) „Raport techniczny” informujący 

o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie 

wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. Inspektor 

Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez 

Zamawiającego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiającym. 

 

Raport powinien zawierać: 

1. Założenia na podstawie, których została opracowana dokumentacja projektowa. 

2. Zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny 

zaproponowanej zmiany. 

3. Zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary 

wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu. 
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4. Kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian. 

5. Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robót, które będą występowały  

w związku z wprowadzaną zmianą. 

6. Opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych 

 w oryginalnych, ofertowych rozwiązań. 

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym 

zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót. 

8. Rysunki pokazujące dokładną lokalizacje proponowanych zmian projektowych. 

9. Należy uzyskać akceptację Raportu Technicznego. W terminie do 10 dni po otrzymaniu 

Raportu Technicznego Zamawiający dokona jego akceptacji lub przekaże ewentualne 

uwagi.  W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiającego, Inspektor Koordynator 

dokona uzupełnień i przekaże Raport Techniczny ponownie do akceptacji 

Zamawiającego.  

 

16.5. Raport dotyczący sporu 

W każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między 

Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, Inspektor Koordynator 

przedłoży Zamawiającemu „Raport dotyczący sporu”. Inspektor Koordynator wykona Raport 

dotyczący Sporu w terminie do 10 dni od daty zlecenia przez Zamawiającego zgodnie ze 

wzorem uzgodnionym z Zamawiającym. Raport będzie zawierał szczegółowy opis zdarzeń i 

korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu” powinny być załączone 

wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk 

stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Inspektor Koordynator będzie 

zobowiązany do zawarcia w „Raporcie” swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska, co 

do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem 

rozstrzygnięć. Należy uzyskać akceptację Raportu dot. Sporu. W terminie 10 dni po 

otrzymaniu Raportu dot. Sporu Zamawiający dokona jego akceptacji lub przekaże ewentualne 

uwagi.  W terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiającego, Inspektor Koordynator dokona 

uzupełnień i przekaże Raport dot. Sporu ponownie do akceptacji Zamawiającego.  
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16.6. Raport końcowy 

W terminie do 14 dni po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor Koordynator 

przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy”. 

Raport powinien zawierać: 

1. Wstęp 

1.1. Krótki opis projektu 

1.2. Działania przed rozpoczęciem Kontraktu 

1.3.  Protokoły odbioru wskaźników produktu i rezultatu 

2. Dokumentację Projektową 

2.1. Założenia Projektowe 

2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji 

3. Organizację i zarządzanie Kontraktem  

3.1. Struktura Zarządzania Wykonawcy 

3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego 

4. Wykonawstwo  

4.1. Postęp robót 

4.2. Uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót 

 4.2.1. Dział Ogólny 

 4.2.2. Roboty Ziemne 

 4.2.3. itd. 

4.3. Osiągnięta Jakość Robót w zgodności ze Specyfikacjami Technicznymi 

4.4. Przyczyny wystąpienia wad 

5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany 

5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane 

5.2. Roszczenia 

6. Sprawy finansowe 

6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowej 

6.2. Analiza płatności 

6.3. Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót 

7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące 

7.1. Dokumentacji projektowej 

7.2. Warunków Kontraktu 

7.3. Specyfikacji Technicznych 
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7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane 

7.5. Technologii robót  

7.6. Rekomendacji na przyszłe, podobne projekty. 

10. . Należy uzyskać akceptację Raportu Końcowego. W terminie do 10 dni po otrzymaniu 

Raportu Końcowego Zamawiający dokona jego akceptacji lub przekaże ewentualne 

uwagi.  W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiającego, Inspektor 

Koordynator dokona uzupełnień i przekaże Raport Końcowy ponownie do akceptacji 

Zamawiającego.  

 

16.7. Raport z przeglądów w okresie rękojmi. 

W okresie rękojmi, Inspektor Koordynator jest zobowiązany do sporządzenia i przekazywania 

Zamawiającemu, Wykonawcy robót oraz Rejonowi Drogowemu właściwemu dla danego 

obszaru: 

 raportów z przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu 

oraz usunięcia przez Wykonawcę Robót wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi. 

Przedmiotowy raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną z wykonanych 

przeglądów i odbiorów gwarancyjnych i z dokonywanych napraw. 

 

16.8. Notatki ze spotkań.  

Inspektor Koordynator  zobowiązany jest do wykonania Notatek Technicznych, protokołów etc. 

Ze wszystkich spotkań (w których uczestniczy) z Wykonawcą Robót, jednostkami 

samorządów, mieszkańcami i innymi osobami trzecimi. Notatki techniczne, protokoły należy 

dostarczyć do Zamawiającego do 3 dni roboczych po spotkaniu.  

 

17. Rękojmia 

W okresie rękojmi dla robót budowlanych, Inspektor Koordynator jest zobowiązany do: 

17.1.  Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad i usterek, które 

ujawnią się w okresie rękojmi; 

17.2. Zwoływania i prowadzenia minimum dwa razy w roku przeglądów (pierwszy w terminie 

do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych 

robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy Robót i sporządzania  
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protokołów i raportów z przeglądów; 

17.3. W porozumieniu z Zamawiającym wystawiania Wykonawcy Robót polecenia usunięcia 

wad i usterek, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów 

ich usunięcia; 

17.4. Nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i usterek; 

17.5. Odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek; 

17.6. Wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad i usterek  

w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę Robót w wyznaczonym 

terminie; 

17.7. Sporządzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego 

terminu na usunięcie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostaną one usunięte przez 

Wykonawcę Robót. 

17.8. Sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia 

usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi; 

17.9. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem 

wszelkich niezbędnych dokumentów;  

17.10. Wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń  

i sporów; 

17.11. Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę Robót po zakończeniu kontraktu. 

17.12. Monitoringu terminów obowiązujących gwarancji. 
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Część VI 

 
PROJEKT UMOWY 

 
W dniu ………………………………… w Warszawie, pomiędzy: Województwem 

Mazowieckim ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim 

Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą: 00-048 Warszawa,  

ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanymi przez: 

Tomasza Lewandowskiego – Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie 

a 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. , 

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

1) ............................................................................................................................................ , 

2) ............................................................................................................................................ . 

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego (nr postępowania 089/20), na podstawie przepisów Ustawy z dnia 

29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawarto umowę 

następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru zobowiązuje się do wykonania w ramach 
umowy pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru dla zadania: „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51” - 
przewidziane do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 – 
2020”. 

 
§2 

1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy będzie wykonywał czynności określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wynikające z aktualnych przepisów ustawy 
„Prawo budowlane” oraz przygotowywał dokumenty niezbędne do sprawozdawczości, 
monitoringu i rozliczeń Kontraktu. 

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przekaże 
Inspektorowi Nadzoru, na czas pełnienia nadzoru, kopię umowy o roboty budowlane, nad 
realizacją których sprawowany będzie nadzór oraz inne dokumenty będące w posiadaniu 
Zamawiającego, a dotyczące realizacji tejże umowy. 
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3. Zamawiający wyznacza Kierownika Projektu p. ……………………, który jest 
upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą umową 
oraz do bezpośrednich kontaktów z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu może 
powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie 
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem 7 dniowym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. o dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem 7 dniowym. 

5. Wszelkie zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć przy 
wykonywaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 

6. Osoby proponowane przez Wykonawcę w zastępstwie tych ujawnionych w ofercie muszą 
spełniać warunki zawarte w SIWZ. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osobę, która będzie 
odpowiedzialna za prowadzenie  rozliczenia kontraktu. Obowiązek ten dotyczy również 
Podwykonawcy, jeżeli osoba odpowiedzialna za prowadzenie  rozliczenia kontraktu będzie 
wskazana przez Podwykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób,                 
o których mowa powyżej. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego,  nie krótszym  niż 3 dni robocze, przedstawi umowy o 
pracę osób zatrudnionych, o których mowa powyżej lub oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  
 a)  dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  
 b)  datę złożenia oświadczenia, 
 c)  wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy  
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego 
dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wskazanych powyżej.  

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
powyżej. 

 
§ 4 

1. Termin wykonania zamówienia:  
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia  
i rozliczenia Kontraktu będącego przedmiotem nadzoru tj. w okresie do 27 miesięcy od 
daty podpisania umowy, w tym:  
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- okres pełnienia nadzoru nad robotami: 21 miesięcy, 
- pełnienie obowiązków w okresie w jakim Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu: 6 miesięcy, 
- okres rękojmi liczony od następnego dnia od dokonania odbioru końcowego realizacji 

przedmiotu umowy. 
2. Czas realizacji umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robót 

budowlanych i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz 
deklarowanego przez Wykonawcę robót okresu rękojmi wynoszącego 60 miesięcy. 

 
Czas, o którym mowa w ust. 1 może zostać na wniosek Zamawiającego wydłużony lub 
skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót, nad którymi sprawowany 
będzie nadzór oraz deklarowanego przez Wykonawcę robót okresu rękojmi. 

3. Inspektor Nadzoru będzie miał prawo i obowiązek pełnić swą funkcję w systemie ciągłym  
w dzień i w nocy oraz dniach wolnych od pracy. Nie podlega to dodatkowemu 
wynagrodzeniu poza kwotą określoną w § 5 niniejszej umowy. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynności będących przedmiotem 

niniejszej umowy, zgodnie z ofertą, strony ustalają na kwotę : 
1) w okresie trwania kontraktu: 

wartość netto: .................................................... zł 
słownie: ………………………………………………………………………………………..  

2) w okresie rękojmi: 
wartość netto: .................................................... zł 
słownie: ……………………………………………………………..…………………………..  

3) koszt wykonania i ustawienia tablic promocyjnych RPO WM na lata 2014-

2020…………………………………………………………………………………..….zł 

słownie netto:……...……….…………………….………………………………..……………… 

4) wynagrodzenie łączne: 
netto:  .........................................................................................................................  zł  
słownie: ………………………………………………………………………………..……..  
podatek VAT ....... % tj.  ..............................................................................................  zł, 
słownie: ……………………………………………………………………………………….  
brutto:  ......................................................................................................................  zł 
słownie: ……………………………………………………………………………….……..  
 

2. Czas stawienia się inspektora nadzoru inwestorskiego na nieplanowane wezwanie  
Zamawiającego  wynosi …… godzin. 

3. W przypadku zmiany obowiązującej procentowej stawki podatku VAT, określonej w ust.1, 
kwota brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy 
dostosowana do zmienionej stawki podatku VAT. 

4. Wydłużenie lub skrócenie okresu realizacji Kontraktu nie może być podstawą żądania 
dodatkowego wynagrodzenia. 

5. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robót realizowanych na podstawie 
Kontraktu wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu 
zaawansowania wykonania usługi przez Inspektora na dzień przerwania Kontraktu lub 
odpowiednio do zmniejszonego zakresu robót budowlanych.  
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6. W przypadkach, o których mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przysługują jakiekolwiek 
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. 
 

§ 6 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się fakturami miesięcznymi 

wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów 
częściowego odbioru za każdy miesiąc oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu 
całości robót i dokonaniu odbioru końcowego Zamówienia. W przypadku protokołów 
częściowego odbioru robót wynagrodzenie obliczane będzie procentowym wskaźnikiem 
zaawansowania każdego z elementów robót w stosunku do wartości podanej 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  

2. Suma płatności częściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Należności będą regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty 

przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia 
przelewu pieniędzy na rachunek Inspektora Nadzoru. 

4. Faktury będą wystawiane na Nabywcę: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska  
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca:  Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka  
14 i dostarczane do siedziby  Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie. 

5. Od dnia 18.04.2019r. istnieje możliwość przesyłania do Zamawiającego 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego 
Fakturowania (https://efaktura.gov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46. 

6. Zamawiający dokona zapłaty drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 
odebrane usługi po dostarczeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych usług. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  
o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia za wykonane usługi w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.   

8. Zapłata za fakturę zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy : 
 
     ………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
§ 7 

1. Inspektor zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
a)    za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
b)    za brak wykonania lub wadliwe wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 9, 10, 

13, 14, 17 opisu przedmiotu zamówienia – 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy stwierdzony przypadek, 

c)    odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Inspektora 
Nadzoru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

d)    za każdą nieusprawiedliwioną godzinę przekroczenia deklarowanego w ofercie 
czasu stawienia się na wezwanie Zamawiającego – 500,00 zł wynagrodzenia 
umownego brutto, 

e)    za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na radzie budowy – 1 000,00 zł 
wynagrodzenia umownego brutto, 

https://efaktura.gov.pl/
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f)   za nieterminowe dostarczenie dokumentów określonych w SIWZ pkt 12 oraz pkt 16 
OPZ – 1 000,00 zł wynagrodzenia umownego brutto, 

g)    za nieterminowe wezwanie (za każdy dzień zwłoki) Wykonawcy do całościowego 
usunięcia wad w przedłożonych dokumentach lub nieterminowe przekazanie 
dokumentów w wysokości 1000,00 zł wynagrodzenia umownego brutto za każdy 
dzień zwłoki dla: 

         Oświadczeń o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

         Harmonogramu   

         Protokołu odbioru częściowego  

         Dokumentacji powykonawczej  

         Protokołu z rady koordynacyjnej, rady budowy  
h)  10 000,00 zł w przypadku podjęcia zatrudnienia lub czynności na innych inwestycjach 

bez zgody Zamawiającego, 
i)    5 000,00 zł wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek nie spełnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, 

j)  1 000 zł wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek 
nieobecności na budowie osoby pełniącej dyżur, 

k)   maksymalna wysokość kar nie przekroczy 30% wartości umowy brutto. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 8 
Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Wykonawca dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie  
w wysokości 5% wartości umowy brutto tj. kwotę: .............................…….…….. zł (słownie: 
………………………………………………. zł). 

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
oraz Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia określone są w pkt 12 Części I SIWZ. 

 
§ 10 

1. Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenia z tytułu rękojmi wysokości 30% kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy brutto tj. kwotę: .............................… zł 
(słownie: ………………………………………………. zł). 

2. Okres rękojmi na usługi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesięcy. 
3. Warunki na których Inspektor Nadzoru udziela Zamawiającemu rękojmi oraz na których 

Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytułu rękojmi, opisane są w pkt 12.8 i pkt 
13 Części I SIWZ. 

 
§ 11 

1. Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 
rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 12 
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy   

1.1 zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 
1.1.1 warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie 

z wymaganiami SST, w tym usług, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów;  

1.1.2 klęski żywiołowe; 
1.2 zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 

wodnymi itp. w szczególności: 
1.2.1 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie 

gruntu, skał,  itp.); 
1.2.2 odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych;  

1.2.3 niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; 
1.2.4 wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nie przewidywane w SIWZ ; 

1.3 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: 

1.3.1 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; 
1.3.2 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej 

lub dokumentacji technicznej urządzeń;  
1.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

1.4.1 przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień z właścicielami urządzeń kolidujących 
z budową itp.; 

1.4.2 odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

1.4.3 wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym 
mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane  

1.4.4 konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, 
którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy  

1.4.5 konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup 
społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych 
do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy  

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy  
skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 – 1.4 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.  

2 Zmiany osobowe 
2.1 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie 
Prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze  lub innych ustawach,  

2.2 zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których 
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się 
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 
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3 Zmiany organizacji spełniania świadczenia.  
3.1 Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych bez zmiany 

ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących 
terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za 
sobą zmiany wynagrodzenia.   

3.2 Zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót, jeśli nie zmniejszy 
to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, 
które obciążałyby zamawiającego.  

3.3 Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji 
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować 
braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy 

3.4 Zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektów jeśli oznaczenie nie narusza prawa 
i zasad bezpieczeństwa, umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

3.5 Zmiany zasad oznaczania i opakowania rzeczy, jeśli oznaczenie lub opakowania 
zamienne nie naruszają prawa i zasad bezpieczeństwa. 

4 Płatności  
4.1 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz 

wykonawcy  

5 Pozostałe zmiany  
5.1 siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
5.2 zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

5.3 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 
koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 
świadczeniami; 

5.4 kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.  
W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 
powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem 
zasady opisanej w lit. 5.3; 

5.5 wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy 
(np. termin realizacji umowy) 

6 Zmiana wysokości wynagrodzenia:  
6.1 zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług,  
6.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
6.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,  

6.4 zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
 

 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcobxge3c44dboaxdcmbvg44tmmjv
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcobxge3c44dboaxdcmbvg44tmmjv
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§ 13 
1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku 

VAT od towarów i usług dla usług objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza, 
na wniosek Wykonawcy, zmianę należnego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że 
wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a 
wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie 
stawką VAT. Taka zmiana wygrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której 
znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.  

2. W okresie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku:  

1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie 
do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie 
wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia 

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.  
Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie 
do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie 
wykazujące wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.  

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy będzie skierowanie do 
Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie 
wykazujące wpływy zmian na kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
i szczegółowy sposób wyliczenia owego wynagrodzenia. 

3. Ciężar wykazania wpływu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa 
na Wykonawcy.  

 
W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-
3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy , Zamawiający ma prawo 
odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na 
koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego 
wynagrodzenia. 

 
§ 14 

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych  
w szczególności: 

a)   ograniczenie przedmiotu świadczenia, jeśli taką możliwość przewidywała umowa   
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego); 
c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

Stronami; 
d) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych; 
e) udzielenie zamówień,  o których mowa art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 
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Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie 
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez zamawiającego jak i przez wykonawcę.   

                                                  
 

§ 15 
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności 
wynikających z tej umowy na osobę trzecią.  

 
§ 16 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy, których postanowienia wiążą strony jako jej część, 
są następujące dokumenty: 

1. Oferta wraz z  załącznikami z dnia …………….. – cz. II SIWZ.  
2. Opis przedmiotu zamówienia  –  cz. V SIWZ. 
3. Dokumentacja przetargowa –  cz. IV SIWZ. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

 
§ 17 

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:      INSPEKTOR NADZORU: 


