Załącznik nr 1 do umowy 

Sporządzenie planu ogólnego dla obszaru gminy i miasta Chęciny

HARMONOGRAM    PRAC
                                                                                         
 
	
ETAP
	
RODZAJ CZYNNOŚCI

	
OPIS
	
KOSZT REALIZACJI
W %
	
TERMIN WYKONANIA


	
Etap I
przedprojektowy – analiza 


	
Prace przygotowawcze:
	1. Analiza materiałów wyjściowych
1. Analiza stanu zagospodarowania i zabudowy
1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych i przestrzennych gminy
1. Wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej
1. Wyliczenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych
1. Wykonanie opracowania ekofizjograficznego 
1. Przygotowanie projektu ogłoszenia i obwieszczenia zawiadamiających o przystąpieniu do sporządzenia planu
1. Zamieszczenie w prasie wymaganych ogłoszeń
1. Przygotowanie projektów pism związanych z zawiadomieniem właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego
	
15 %

	
3 miesiące od dnia zawarcia umowy 

	
	
Analiza wniosków.
	Wykonanie analizy złożonych wniosków przez osoby fizyczne i prawne oraz zgłoszone przez organy i instytucje, 
w tym sporządzenie wykazu wniosków, przygotowanie propozycji ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem (tabelarycznie).
	
	

	
Etap II
projektowy 

	
Opracowanie projektu planu ogólnego

	1. Opracowanie koncepcji planu ogólnego.
1. Wewnętrzne dyskusje nad opracowaną koncepcją (projektant + władze gminy).
1. Sporządzenie i przedstawienie (tekstowe i graficzne):
-  projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem,
- prognozy oddziaływania na środowisko i  przeprowadzenie ooś (w przypadku takiej konieczności po zasięgnięciu opinii RDOŚ / PWIS). 
1. Przygotowanie danych przestrzennych.
	
35 %
	
4 miesiące od dnia zakończenia etapu I 


	
Etap III
uzgodnieniowo-opiniodawczy
	
Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu.
	1. Przygotowanie projektów pism związanych 
z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego.
2. Prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu GKU-A wraz z wprowadzeniem uzupełnień wynikających z pozyskanych opinii/uzgodnień.
3. Dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu opinii i uzgodnień. W razie konieczności - ponowienie niezbędnych czynności – związanych z uzgodnieniami,  jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów.
4. Przygotowanie danych przestrzennych.
	
30 %
	
7 miesięcy od dnia zakończenia etapu II 


	
	
Konsultacje społeczne.
	1. Przygotowanie wzoru ogłoszenia o konsultacjach
2. Przygotowanie wzoru formularza niezbędnego do zbierania uwag w trakcie konsultacji
3. Organizacja i przeprowadzenia konsultacji społecznych koordynacja i uczestnictwo w formach wymienionych w art. 8i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz 977 ze zm.), gdzie nastąpi prezentacja projektu planu ogólnego.
4. Sporządzenie analizy złożonych uwag do wyłożonego projektu planu wraz z rekomendacją co do sposobu ich rozpatrzenia.
5. Przygotowanie raportu podsumowującego etap konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i  uzasadnieniem oraz protokoły z czynności  przeprowadzanych w ramach konsultacji.
	
	

	
Etap IV końcowy
	
Przygotowanie projektu planu do uchwalenia
	1. Przygotowanie projektu uchwały 
Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu ogólnego.
2. Przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego i przedstawienie jej na posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Miejskiej (jeśli będzie taka potrzeba)
3. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Miejskiej na której uchwalany będzie plan ogólny
4. Przygotowanie dokumentacji prac planistycznych, którą Zamawiający przekaże Wojewodzie Świętokrzyskiemu, w celu oceny zgodności z prawem.
	
20 %
	16 miesięcy od dnia zawarcia umowy

	
	
Uchwalenie, publikacja i wejście w życie zapisów planu ogólnego
	1. Publikacja planu ogólnego i wejście w życie jego zapisów.
2. Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów.
	
	

	R a z e m
	100 %
	Termin wykonania - 
16 miesięcy od dnia zawarcia umowy
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