
Załącznik nr 2b do ZO- Harmonogram Ramowy  

Lp. Etap Termin  
Obowiązek  

(Zamawiającego, 
Wykonawcy) 

Dokument zatwierdzający Płatność 

1 Podpisanie umowy  
w okresie 
związania 
Ofertą  

Zamawiający dokument 

14 dni po podpisaniu Umowy - 
zaliczka w wysokości 40% 

wynagrodzenia  maksymalnego 
brutto 

2 
Udział w przeprowadzeniu Analizy 
implementacyjnej wraz z pozostałymi 
dostawcami systemów informatycznych. 

09.2024 Wykonawca Protokół zakończenia etapu   

3 

Dostarczenie Raportu Implementacji z 
przeprowadzonej Analizy implementacyjnej 
wraz z z Harmonogramem Implementacyjnym 
w zakresie umowy.  

 12.2024 Wykonawca Protokół zakończenia etapu  

4 Dostarczenie serwerów 12.2024 Wykonawca Protokół zakończenia etapu   

5 
Dostarczenie dokumentacji projektowej dla 
Linii do weryfikacji Zamawiającego. 

12.2024 Wykonawca Protokół zakończenia etapu 

zaliczka w wysokości 10% 
wynagrodzenia maksymalnego 
brutto - w terminie 14 dni od 

podpisania Protokołu 
Zakończenia Etapu i rozliczenia 

zaliczki z pkt 1 

6 
Wstępne przygotowanie środowiska 
testowego na serwerze 

06.2025  Wykonawca  Protokół zakończenia etapu   

7 

Dostarczenie dokumentacji specyfikującej 
wymagania i zachowanie systemu (min. 
specyfikacje FS, SDS, HDS, specyfikacja 
interfejsów, inne wymienione w dokumencie 
OPZ (zał.1a oraz 1b) 

06.2025  Wykonawca  Protokół zakończenia etapu   

8 
Dostawa Sprzętu wchodzącego w skład Linii, z 
wyłączeniem serwerów w miejsce realizacji 
Umowy 

07.2025  Wykonawca  Protokół zakończenia etapu 

wynagrodzenie w wysokości do 
70% wynagrodzenia 

maksymalnego brutto   
uwzględniając dotychczas 

uiszczone zaliczki - w terminie 
14 dni od podpisania Protokołu 



Zakończenia Etapu i rozliczenia 
zaliczki  

9 
 Zakończenie montaży mechanicznych, 
elektrycznych 

08.2025  Wykonawca  Protokół zakończenia etapu   

10 

Konfiguracja docelowa środowiska testowego 
uwzględniająca fizyczną i logiczną strukturę 
magazynu oraz integrację z innymi systemami 
Zamawiającego,  na serwerach 
zainstalowanych w lokalizacji docelowej.  

09.2025 Wykonawca   Protokół zakończenia etapu   

11 
Rozruch i stabilizacja układu oraz testy 
funkcjonalne i systemowe w kooperacji z 
systemem WMS 

09.2025 - 
12.2025 

Wykonawca   Protokół zakończenia etapu 

wynagrodzenie w wysokości do 
80%  wynagrodzenia 

maksymalnego brutto - w 
terminie 14 dni od podpisania 
Protokołu Zakończenia Etapu   

12 
Instruktaż użytkowników kluczowych 
(testerów).  

09.2025 Wykonawca   Protokół zakończenia etapu   

13 

Realizacja testów akceptacyjnych użytkownika 
na środowisku testowy w lokalizacji docelowej, 
w tym dostarczenie protokołów testowych 
zgodne z wymaganiami opisanymi w  
specyfikacji wymagań użytkownika w 
dokumencie OPZ (zał.1a oraz 1b) 

12.2025 
Zamawiający przy 
wsparciu 
Wykonawcy  

Protokół zakończenia etapu   

14 Instruktaż pozostałych użytkowników Linii 12.2025 Wykonawca   Protokół zakończenia etapu   

15 

Konfiguracja docelowa środowiska 
produkcyjnego, uwzględniająca modyfikacje 
systemu na podstawie przeprowadzonych 
testów akceptacyjnych użytkownika oraz dane 
wejściowe zmigrowane z innych systemów.  

12.2025 Wykonawca   Protokół zakończenia etapu   

16 
Dostarczenie pełnej dokumentacji według 
specyfikacji zawartej w OPZ (zał.1a oraz 1b) 

12.2025 Wykonawca   Protokół zakończenia etapu   

17 
Odbiór końcowy - zakończenie realizacji 
Przedmiotu Umowy   

 12.2025 Wykonawca   Protokół Odbioru Końcowego  

W terminie 14 dni od 
podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego pozostała cześć 
wynagrodzenia (po 



uwzględnieniu uiszczenia 
dotychczasowych zaliczek i 
dotychczas wypłaconego 

wynagrodzenia)  

18 

Asysta wykonawcy na etapie weryfikacji 

działania systemu w warunkach operacyjnych , 

po uruchomieniu hurtowni farmaceutycznej na 

podstawie otrzymanego zezwolenia na obrót 

hurtowy. 

04.2026 
Zamawiający przy 
wsparciu 
Wykonawcy  

Protokół zakończenia etapu   

19 
Podpisanie Protokołu zakończenia 

implementacji. 
04.2026 

zamawiający / 
wykonawca 

Protokół zakończenia etapu   

 


