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RI.271.47.1.2022.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Rozbudowa ulicy Plac Dworcowy w Łebie wraz z  ulicami przyległymi 

Działając zgodnie z art.  284 ust.  1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:
Czy zamawiający udostępnia przedmiary do zamówienia? 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:
Zamawiający potwierdza powyższe – przedmiary stanowią załącznik nr 2 do Zmiany SWZ I, jednak
zwraca  uwagę,  że  załączone  przedmiary  robót  nie  są  obowiązujące  i  stanowią  jedynie  materiał
pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar
robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.

Treść   2   zapytania Wykonawcy:  
W projekcie zagospodarowania terenu nie ma zaznaczone w jakim miejscu znajduje się nawierzchnia
bitumiczna koloru czerwonego dla ścieżki rowerowe

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:
W Projekcie Zagospodarowania Terenu oznaczona jest ścieżka rowerowa, nawierzchnia z kostki bet. 6
cm (bezfazowa), lecz ścieżkę rowerową należy wykonać z  SMA 8 koloru czerwonego.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:
W związku z okresem świąteczno-noworocznym, Wykonawca prosi o zmianę terminu składania ofert z
dnia 16.12.2022 na dzień 16.01.2023. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:
Zamawiający przedłuży termin składania ofert do 22.12.2022r.

Treść 4 zapytania Wykonawcy: 
Dot. planu sytuacyjnego placu Dworcowego – rys. nr 2_1_PZT – Prosimy o jednoznaczne określenie
grubości kostki betonowej oraz koloru do wykonania chodnika. Projekt zagospodarowania terenu mówi
o gr. 8 cm – kolor szary/żółty zaś w części opisowej projektu (00513 Łeba Dworcowa opis dr PW ref),
konstrukcję nawierzchni chodnika należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm koloru żółtego. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:
Chodnik należy wykonać z kostki betonowej o gr. 8 cm – kolor szary.

Treść 5 zapytania Wykonawcy: 
Dot. planu sytuacyjnego placu Dworcowego – rys. nr 2_1_PZT – Prosimy o jednoznaczne określenie
wykonania  nawierzchni  ścieżki  rowerowej.  Projekt  zagospodarowania  terenu  mówi,  że  ścieżkę
rowerową należy wykonać z  kostki betonowej gr.  6 cm (bezfazowa),  natomiast  w części opisowej
projektu (00513 Łeba Dworcowa opis dr PW ref), nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z
SMA 8 koloru czerwonego. 



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:
Zamawiający informuje, że ścieżkę rowerową należy wykonać z  SMA 8 koloru czerwonego.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:
Dot.  planu  sytuacyjnego  placu  Dworcowego  –  rys.  nr  2_1_PZT  –  Prosimy  o  jednoznaczne
określenie wykonania nawierzchni drogi. Projekt zagospodarowania terenu mówi, że drogę należy
wykonać z kostki granitowej 10/10/10 cm w kolorze szarym, natomiast w przekrojach normalnych
(00513 Łeba Dworcowa_przekrój  ref  3.1  DR)  oznaczono wykonanie  drogi  z  kostki  granitowej
łupanej 9/11 cm. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:
Zamawiający  informuje,  że  drogę  należy  wykonać z  kostki  granitowej  10/10/10 cm w kolorze
szarym

Treść 7 zapytania Wykonawcy:
Dot.  planu  sytuacyjnego  placu  Dworcowego  –  rys.  nr  2_1_PZT  –  Prosimy  o  jednoznaczne
określenie wykonania nawierzchni pierścienia ronda. Projekt zagospodarowania terenu mówi, że
nawierzchnię  pierścienia  należy  wykonać  z  kostki  granitowej  10/10/10  cm w kolorze  szarym,
natomiast  przekroje  normalne  oraz  część  opisowa projektu  mówią  o  wykonaniu  nawierzchni  z
kostki kamiennej wielkowymiarowej 16/20 cm. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:
Zamawiający  informuje,  że  nawierzchnię  pierścienia  należy  wykonać  z  kostki  kamiennej
wielkowymiarowej 16/20 cm. 

Treść 8 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania parkingu/zatoki należy przyjąć konstrukcję taką jak na
jezdni.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8: 
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:
Dot. 00513 Łeba Dworcowa opis dr PW ref – pkt. 5.9 Mała architektura – prosimy o udostępnienie
dokładnych  wymiarów  oraz  rysunku/szczegółu  projektowanego  stojaka  na  rowery.  Prosimy  o
określenie dokładnej ilości stojaków do montażu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9: 
Stojak typu

W kolorze czarnym o wymiarach standardowych - 28sztuk



Treść 10 zapytania Wykonawcy:
Dot. 00513 Łeba Dworcowa opis dr PW ref – pkt. 5.9 Mała architektura – prosimy o udostępnienie
rysunku/szczegółu projektowanych donic. Prosimy o określenie dokładnej ilości donic do montażu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10: 
Donica typu:

Kolor ziaren grys biało - czarny - 15sztuk

Treść 11 zapytania Wykonawcy:
Dot. 00513 Łeba Dworcowa opis dr PW ref – pkt. 5.9 Mała architektura – prosimy o udostępnienie
rysunku/szczegółu  oraz  dokładnych  wymiarów  projektowanej  wiaty  na  rowery.  Prosimy  o
określenie dokładnej ilości wiaty do montażu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:
Wiata typu:

Wiata o wymiarach jak w dokumentacji projektowej – elementy konstrukcyjne w kolorze czarnym.
Pokrycia z pleksy przydymiony czarny, zbieżny z przykryciem wiat autobusowych. 



Treść 12 zapytania Wykonawcy:
Dot.  planu  sytuacyjnego  placu  Dworcowego  –  rys.  nr  2_1_PZT  –  prosimy  o  udostępnienie
dokładnych wymiarów oraz rysunku/szczegółu projektowanych słupków blokujących. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12: 
Słupek typu:

Wysokość 80cm, grys biało - czarny

Treść 13 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji dot. projektowanej zieleni. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13: 
Zieleń należy nasadzić w miejscach uzgodnionym z Zamawiającym:
L.p. DRZEWA Ilość

roślin
Nazwa łacińska /
polska

Parametry wielkościowe - obwód
pnia na wys. 1,30m

Parametry wielkościowe - 
min. wys. pnia w cm

1. Crataegus x madia ‘Paul’s Scarlet’ 
/Głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet’

10 18-20 300

2. Prunus x emines ‘Umbraculifera’ /
Wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera

10 18-20 300

KRZEWY LIŚCIASTE Pojemnik Wielkość części
nadziemnej minimum w cm

3. Spirea japonica ‘Goldflame’ lub
‘Anthony Waterer’ / Tawuła japońska 
‘Goldflame’club
‘Anthony Waterer

500 C4 30-40

4. Spirea japonica ‘Crispa’ / Tawuła
japońska ‘Crispa

250 C1,5 20-30

5. Cotoneaster dammeri ‘Major’ /
Irga Dammera ‘Major’

100 C1,5 10-20

TRAWY OZDOBNE
6. Calamagrostis x acutiflora ‘Overdam’ / 

Trzcinnik
ostrokwiatowy ‘Overdam’

200 C1,5 30-40

KRZEWY IGLASTE
7. Pinus mugo var. Pumilio / Sosna

górska – odmiana dorastająca max. do 
80cm

50 C3 30-40



Treść 14 zapytania Wykonawcy:
Dot.  planu sytuacyjnego placu Dworcowego – rys.  nr 2_1_PZT – na planie oznaczono płot  do
przestawienia. Prosimy o określenie długości płota oraz nowej lokalizacji. Prosimy o udostępnienie
dokumentacji dot. rozbiórek. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14: 
Długość  płotu  do  przestawienia  oznaczonego  na  PZT to  około  14mb  i  ok.  90mb.  Płot  naezy
przestawić do granicy działki po podziale. Przestawienie płotu nie wymaga zgód administracyjnych
więc nie wymaga sporządzenia dokumentacji rozbiórek.  

Treść 15 zapytania Wykonawcy:
Dot. 00513 Łeba Dworcowa opis dr PW ref – pkt. 5.5 – „Skarpy o nachyleniu większym niż 1:1
należy umocnić płytami ażurowymi”. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów płyt ażurowych.
Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15: 
Należy zastosować płyty typu meba. 

Treść 16 zapytania Wykonawcy:
Dot. 00513 Łeba Dworcowa opis dr PW ref – pkt. 5.6 Krawężniki i obrzeża – w części opisowej
projektu mowa o wbudowaniu opornika betonowego 12x25 cm zaś na przekrojach konstrukcyjnych
zaznaczono opornik kamienny 12x25cm. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki opornik należy
przyjąć do wyceny – betonowy czy kamienny?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16: 
Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć opornik betonowy

Treść 17 zapytania Wykonawcy:
Dot. specyfikacji technicznej D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe – Prosimy o informację czy w
przedmiotowym zadaniu należy uwzględnić wbudowanie barier ochronnych? Jeżeli tak, prosimy o
podanie dokładnych wymiarów, szczegółu/rysunku barier ochronnych. Prosimy również o podanie
ilości barier do wbudowania oraz zaznaczenie ich na planie zagospodarowania terenu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17: 
Zamawiający informuje, że nie należy wykonywać barier ochronnych.

Treść 18 zapytania Wykonawcy:
Prosimy  o  udostępnienie  dokumentacji  dot.  wszystkich  rozbiórek,  które  wchodzą  w  zakres
zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18: 
Rozbiórki  w  ramach  projektu  nie  wymagają  zgód  administracyjnych  więc  nie  wymagana  jest
dokumentacja rozbiórek.

Treść 19 zapytania Wykonawcy:
Dot.  Przekrojów  normalnych  rys.  nr  3.1.  –  uliczki  –  na  przekroju  oznaczono  krawężnik  jako
„krawężnik drogowy 15x30 cm”. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć krawężnik
betonowy 15x30 cm.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19: 
Zamawiający potwierdza powyższe



Treść 20 zapytania Wykonawcy:
Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  posiada  prawomocne  i  ostateczne  zezwolenie  na
wycinkę wszystkich  drzew i  krzewów kolidujących z  zakresem inwestycji.  Jeżeli  Zamawiający
posiada zezwolenie, prosimy o przekazanie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20: 
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem jest zawarte w decyzji
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Treść 21 zapytania Wykonawcy:
Zwracamy  się  z  prośbą  do  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  zamawiający  dysponuje
wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji,
a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21: 
Zamawiający  potwierdza,  że  dysponuje  decyzja  o realizacji  inwestycji  drogowej,  która  posiada
nadany  rygor  natychmiastowej  wykonalności,  jednak  Wykonawca  w  ramach  zadania  wykona
dokumentację usunięcia kolizji z infrastrukturą Energa Operator S.A.,  uzgodni ją i usunie kolizję
własnym kosztem i staraniem, ponosząc wszystkie związane z tym opłaty – zgodnie z warunkami
stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany, w tym Wykonawca wykona własnym kosztem i
staraniem Złącze Kablowe wynikające z dokumentacji projektowej w porozumieniu i uzgodnieniu z
Energa Operator S.A.
Wykonawca  w ramach  zadania  wykona  dokumenty  niezbędne  do  uzgodnienia  zadania  z  PKP
TELKOL Sp. z o.o. i innymi spółkami  PKP (jeśli zajdzie taka konieczność) i wykona elementy
wynikające z uzgodnień własnym kosztem i staraniem, ponosząc wszystkie opłaty z tym związane. 
Wszelakie koszty związane z prowadzeniem robót, wykonaniem uzgodnień na czas trwania robót,
zajęciem terenu na czas  trwania robót,  w tym w szczególności  z  PKP i  spółkami pokrewnymi
pokrywa wykonawca.

Treść 22 zapytania Wykonawcy:
W związku z pracami na terenie PKP, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie,
że posiada niezbędne zezwolenia od PKP na czas trwania inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22: 
Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami  ze  spółkami  PKP  Energetyka  S.A.,  PKP  PLK  S.A,
TELKOM Sp. z o.o. Wykonawca w ramach zadania wykona dokumenty niezbędne do uzgodnienia
zadania  z  PKP TELKOL  Sp.  z  o.o. i  innymi  spółkami  PKP (jeśli  zajdzie  taka  konieczność)  i
wykona  elementy  wynikające  z  uzgodnień  własnym  kosztem  i  staraniem,  ponosząc  wszystkie
opłaty z tym związane.

Treść 23 zapytania Wykonawcy:
Dot. opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Prosimy o potwierdzenie, że
gdy dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem,
koszty związane z przeprowadzeniem badań archeologicznych ponosi Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23: 
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Wszelki koszty związane z przeprowadzeniem badań
archeologicznych ponosi Wykonawca, jeśli zajedzie taka konieczność.

Treść 24 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w systemie „buduj” zatem



wynagrodzeniem  ryczałtowym  objęte  jest  tylko  to  co  bezpośrednio  wynika  z  dokumentacji
projektowej.  Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zwraca uwagę, że ryczałt może odnosić
się tylko do tego, co zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej określającej przedmiot
zamówienia  i  opisał  w  sposób  zgodny  z  treścią  art.  29  i  31  Pzp  w  umowie.  W  przypadku
ryczałtowego wynagrodzenia za roboty budowlane art. 632 § 1 k.c.  doznaje ograniczenia w tym
sensie, że pierwszeństwo stosowania mają przepisy art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Pzp (zob. wyrok z
dnia 11 lutego 2014 r., KIO 139/14; KIO 148/14; KIO 150/14).Wykonawca wnosi o wykreślenie
zwrotu: „oraz inne okoliczności niezbędne dla zrealizowania powierzonych zadań”. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść 25 zapytania Wykonawcy:
Dot.  §1  ust.  4  Umowy.  Wykonawca  wnosi  o  wykreślenie  zwrotu  „i  oferty  Wykonawcy”  jako
niepotrzebnego  z  uwagi  na  fakt,  iż  oferta  przygotowana  jest  na  podstawie  dokumentacji
przetargowej i nie zawiera danych innych niż wynikające z tej dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść 26 zapytania Wykonawcy:
Wnosimy o wykreślenie §1 ust. 5 lit. a) Umowy, jako niezgodnych z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) a Wykonawca nie
jest  uprawniony do dokonywania interpretacji  dokumentacji  projektowej  i  jest  związany treścią
tejże. Przedmiotowe zapisy w sposób nieuprawniony przerzucają na Wykonawcę ryzyko związane z
ewentualnymi  błędami  dokumentacji  projektowej.  Ponadto,  wskazać  należy,  że  zgodnie  z
przepisem  art.  99  w  zw.  z  art.  103  ustawy  prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  ma
obowiązek dokonania jednoznacznego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z
przepisem  art.  647  kodeksu  cywilnego  obowiązkiem  Wykonawcy  jest  wykonanie  przedmiotu
umowy  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,  nie  zaś  dokonanie  jej  interpretacji,  jedynym
prawnym obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie Zamawiającego o błędach dostrzeżonych
w dokumentacji projektowej, zgodnie przepisem art. 651 kodeksu cywilnego.
Dodatkowo wnosimy o wskazanie czy Zamawiający sprawdził  dokumentację w oparciu o którą
zamierza udzielić zamówienia publicznego i potwierdza jej poprawność i zdatność do wykonania
przedmiotu niniejszego zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26: 
Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że autor projektu będzie
w trakcie realizowania zadania sprawował nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją. Zmiany w
projekcie umowy w tym zakresie nie będą wprowadzane.

Treść 27 zapytania Wykonawcy:
Mając na względzie treść par 1 ust. 5 lit. c PPU wnosimy o wskazanie jakie informacje, niezbędne
do  wyceny  przedmiotu  zamówienia,  Zamawiający  ma  na  myśli?  Wskazujemy,  że  niniejsze
postępowanie  jest  prowadzone  w  formule  buduj,  a  obowiązek  dostarczenie  dokumentacji
projektowej leży po stronie Zamawiającego zgodnie z art.  647 kc. Przerzucania obowiązków na
wykonawcę w tym zakresie stanowi naruszenia art. 433 pkt 3 pzp. Wnosimy o wykreślenie §1 ust. 5
lit. a) Umowy lub konkretne wskazanie informacji niezbędnych do uwzględnienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27: 
Zamawiający informuje, że Zamawiający ma na myśli wszystkie informacje zawarte w dziale IV
SWZ  oraz  wszelkie  zmiany  do  SWZ  i  Wyjaśnienia  treści  SWZ  które  mogą  mieć  wpływ  na



ostateczną  wycenę,  np.  konieczność  opracowania  i  uzgodnienia  czasowej  organizacji  ruchu,
konieczność  zatrudnienia  pracowników  na  umowę  o  pracę,  dobór  detali  architektonicznych,
konieczność zagospodarowania odpadów itp. Zmiany w projekcie umowy w tym zakresie nie będą
wprowadzane.

Treść 28 zapytania Wykonawcy:
Dot.  §1  ust.  6  Umowy:  Wykonawca  zwraca  uwagę,  że  odpowiedzialność  za  dokumentację
postępowania ponosi Zamawiający. To Zamawiający jako profesjonalista powinien zweryfikować
dokumenty  które  przekazuje  wykonawcy.  Przedmiotowym  zapisem  Zamawiający  przerzuca  na
Wykonawcę obowiązek weryfikacji dokumentów jego autorstwa czym narusza przepis art. 433 pkt
3  PZP.  Jednocześnie  wskazujemy,  że  prawo  do  zastrzeżeń  wobec  dokumentacji  projektowej
przewiduje art.  651 kc.  Wnosimy o wykreślenie  zwrotu „są technicznie wykonalne,  a wiedza i
informacje zdobyte podczas przygotowania oferty, eliminują ryzyka związane z  niewykonaniem
przedmiotu  umowy  bądź  nienależytym  wykonaniem,  z  przyczyn  dających  się  ustalić  przed
przystąpieniem  do  realizacji  przedmiotu  umowy”  i  wskazanie  czy  Zamawiający  sprawdził
dokumentację w oparciu o którą zamierza udzielić zamówienia publicznego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28: 
Zamawiający potwierdza powyższe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że autor projektu będzie
w trakcie realizowania zadania sprawował nadzór autorski nad wykonaną dokumentacją. Zmiany w
projekcie umowy w tym zakresie nie będą wprowadzane.

Treść 29 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi o zmianę §2 ust. 1 PPU poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  w  czasie  do  20  miesięcy  od  dnia
przekazania terenu budowy z uwzględnieniem zapisów §1 ust. 7 niniejszej umowy.”
Wykonawca wskazuje, iż obecnie zakreślony termin jest terminem nieostrym, w związku z tym, iż
nie jest wiadome w którym momencie dojdzie do przekazania terenu budowy, więc Wykonawca nie
będzie uprawniony do rozpoczęcia realizacji umowy w dniu jej podpisania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29: 
Zmiany  w  projekcie  umowy  w  tym  zakresie  nie  będą  wprowadzane.  Zamawiający  dopuszcza
przekazanie terenu budowy w dniu podpisania umowy.

Treść 30 zapytania Wykonawcy:
Wnosimy o uregulowanie odpowiedzialności z §2 ust.  3 Umowy na zasadzie winy wykonawcy.
Wskazujemy, iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na Wykonawcę jest niezgodnie z przepisem
art. 433 pkt 3) Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wskazując na zapisy działu IV SWZ, Zmian do SWZ
oraz niniejszych Wyjaśnień.

Treść 31 zapytania Wykonawcy:
Dot. §3 ust. 2 lit. a) Umowy. Wykonawca wskazuję, iż przedmiotowa umowa będzie realizowana w
systemie  „wybuduj” zatem Wykonawca zobowiązany jest  wypełnić  jedynie te  obowiązki,  które
wynikają  z  przedstawionej  dokumentacji  projektowej.  Wnosimy o wykreślenie  przedmiotowego
zapisu. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 31: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Wskazując na zapisy działu IV SWZ, Zmian do SWZ
oraz niniejszych Wyjaśnień.



Treść 32 zapytania Wykonawcy:
Wnosimy o wskazanie szczegółów wypłat częściowych. Z jaką częstotliwością, w jakich terminach
będą płacone? Czy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowych dokumentów do
wypłaty? W jakich terminach będą dokonywane płatności? Wykonawca przypomina, iż zgodnie z
przepisem  art.  447  ust.  1  pzp  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  ustanowienia  płatności
częściowych lub zaliczek w przypadku umów, których termin wykonywania jest dłuższy niż 12
miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 32: 
Zamawiający informuje, że zasady wypłaty wynagrodzenia są opisane w załączniku nr 7 do SWZ,
§3.  Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w transzach:    

 pierwsza transza w wysokości  100% wkładu własnego Zamawiającego
 druga transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania 
 trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania (§3 ust. 4)

Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne  będzie  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót,  podpisanego
przez  kierownika  budowy,  inspektora  nadzoru,  przedstawiciela  Zamawiającego  i  prawidłowo
wystawionej  faktury  przez  Wykonawcę.  (§3  ust.  3).  Warunkiem zapłaty  przez  Zamawiającego
należnego wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane jest  przedstawienie  dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w §
7 umowy biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.(§3 ust. 7). Wykonawca jest
zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w
dniu  podpisania  umowy  harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  zawierający  wydzielone  etapy
inwestycji realizacji robót (uwzględniający warunki zawarte w SWZ oraz warunki o których mowa
w ust.4 i §1 ust. 7 umowy) (§3 ust. 6). 
Przypominamy, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Wykonawca oświadcza, iż akceptuje bez
zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach zawartych w SWZ, w miejscu i  terminie wskazanym przez zamawiającego, więc
należy zapoznać się ze wzorem umowy.

Treść 33 zapytania Wykonawcy:
Dot.  §3 ust.  18 Umowy. Wykonawca wnosi  o wyjaśnienie w jakim zakresie  będzie wymagana
zgodna  instytucji  dofinansowującej  oraz  jaka  będzie  procedura  zmiany  harmonogramu  w
przypadku, gdy zajdzie podstawa do zmiany harmonogramu jednak instytucja dofinansowująca nie
wyrazi  zgody?  Wnosimy o  wykreślenie  zwrotu  „przy  czym przesunięcie  terminu  zakończenia
realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody instytucji dofinansowującej”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 33: 
Zgoda instytucji finansującej będzie wymagana do przesunięcia daty zakończenia zadania.  Zmiana
harmonogramu  będzie  wymagał  zgody  Zamawiającego.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na
dokonanie zmian w projekcie umowy.

Treść 34 zapytania Wykonawcy:
Dot. §4 ust. 1 Umowy: Wykonawca wnosi o dodanie jako obowiązku Zamawiającego przekazanie
prawidłowej i zweryfikowanej dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę do podjęcia prac
przez Wykonawcę. Wskazujemy, iż Wykonawca nie będzie w stanie realizować zamówienia, jeżeli
przekazana dokumentacja będzie wadliwa lub niekompletna.
Ponadto wnosi o zmianę numeracji w §4 Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 34: 
Zamawiający informuje, że autor projektu będzie w trakcie realizowania zadania sprawował nadzór
autorski  nad  wykonaną  dokumentacją.  Zmiany  w  projekcie  umowy  w  tym  zakresie  nie  będą
wprowadzane. Zamawiający nie widzi potrzeby w zmianie numeracji w §4 Umowy.



Treść 35 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie o jakich zleceniach nadzoru inwestorskiego mowa w §5 ust. 1
Umowy? Wykonawca nie jest stanie określi jaki zakres obowiązków należy wycenić. Dodatkowo
Wykonawca wskazuje, iż zalecenia mogą być sprzeczne z dokumentacją projektową, więc będą
niemożliwie  do  wykonania  przez  Wykonawcę.  Wnosimy  by  Wykonawca  był  zobowiązany  do
wykonywania  zaleceń  jedynie  zgodnych  dokumentacją  projektową  oraz  powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 35: 
Nadzór inwestorski to obowiązek kontroli obiektów i procesów budowlanych. Nadzór inwestorski
polega na kontrolowaniu procesu budowy, musi przede wszystkim zadbać o to, by proces budowy
odbywał się zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem. Reprezentując inwestora na budowie,
sprawdza i  odbiera  roboty budowlane,  kontroluje  zgodność  realizacji  budowy na  podstawie  jej
planów, kontroluje rozliczenia budowy itp. 

Treść 36 zapytania Wykonawcy: 
Wykonawca wnosi o wskazanie jakie konkretnie certyfikaty, Polskie Normy, aprobaty techniczne
powinny  spełniać  materiały  wykorzystywane  do  realizacji  zamówienia?  Przy  obecnym  zapisie
Wykonawca nie wie jakie rodzaje materiałów winien uwzględnić w swojej kalkulacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 36:
Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją projektową.

Treść 37 zapytania Wykonawcy: 
Wnosimy o uregulowanie odpowiedzialności z §5 ust.  3 Umowy na zasadzie winy wykonawcy.
Wskazujemy, iż przerzucanie pełnej odpowiedzialności na Wykonawcę jest niezgodne z przepisem
art. 429 kodeksu cywilnego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 37:
Zmiany w projekcie umowy w tym zakresie nie będą wprowadzane.

Treść 38 zapytania Wykonawcy:
Jakie  badania,  pomiary,  sprawdzenia  i  ew.  badania  materiałów  Zamawiający  ma  na  myśli.
Wskazujemy, iż zgodnie z przepisem art. 99 pzp Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. 
Przedmiotowy  zapis  powoduje,  iż  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  dokonać  rzetelnej  kalkulacji,
ponieważ nie jest mu znany pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 38:
Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją projektową.

Treść 39 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi o wskazanie o jakich badaniach mowa w §5 ust. 10 Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 39:
Zamawiający na chwilę obecną nie może stwierdzić jakie sytuacje wynikną w trakcie prowadzenia
prac.  Generalnie zakłada się, że będą to sytuacje w których wystąpią niezgodności wykonanych
robót  z  dokumentacją  projektową  i  badania  będą  konieczne  aby  zweryfikować  prawidłowość
wykonanych prac.

Treść 40 zapytania Wykonawcy:
Zwracamy  uwagę,  że  Zamawiający  domaga  się  wyceny  kosztów  zdarzeń  niemożliwych  do



przewidzenia  jak  również  nie  ujętych  w  dokumentacji  projektowej.  Przypominamy,  iż
przedmiotowa realizacja toczy się w systemie „buduj” a Wykonawca ma obowiązek wykonania
tylko  i  wyłącznie  prac  objętych  Dokumentacją  projektową.  Co  jednoznacznie  potwierdza
orzecznictwo  KIO.  Wnosimy  o  wykreślenie  zapisu  §5  ust.  11  Umowy  jako  niemożliwego  do
zrealizowania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 40:
Zamawiający  opisał  przedmiot  zamówienia  w  sposób  jednoznaczny  i  wyczerpujący.  Opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w dziale IV SWZ. W dziale tym znajduje się opis całego
przedmiotu  zamówienia  który  będzie  realizowany  tą  umową  i  tym  zakresem.  Wykonawca  ma
zrealizować przedmiot umowy poprawnie i zgodnie z celem jakiemu przedmiot umowy ma służyć.
Detal to zgodnie ze słownikiem języka polskiego: niewielki element, szczegół będący integralną
częścią większej, złożonej całości, coś mało ważnego, drobiazg” – w tym przypadku może to być
np. klamka u drzwi, zawias, śruba, gwóźdź, uszczelka, złączka itp. Zmiany w projekcie umowy w
tym zakresie nie będą wprowadzane.

Treść 41 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi o wskazanie jaka będzie częstotliwość spotkań oraz z jakim wyprzedzeniem
Wykonawca  zostanie  poinformowany  o  spotkaniu.  Wskazać  należy,  iż  na  takie  spotkanie
Wykonawca  musi  oddelegować  pracownika,  który  w  tym czasie  nie  będzie  mógł  wykonywać
innych czynności zawodowych, w związku czym Wykonawca musi dokonać stosownej kalkulacji
roboczogodzin przeznaczonych na takie spotkania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 41:
Spotkania  organizowane  będą  z  właściwym  wyprzedzeniem,  po  ustaleniu  ze  wszystkim
zainteresowanymi dogodnego terminu.

Treść 42 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca  wnosi  o  doprecyzowanie  na  jakich  stanowiskach  dokładnie  Wykonawca  jest
zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Jaki zakres prac należy rozumieć pod
pojęciem  pracy  fizycznej?  Czy  za  wykonywanie  pracy  fizycznej  Zamawiający  rozumie  osoby
bezpośrednio wykonujące roboty budowlane? Dodatkowo Wykonawca wnosi by z tego obowiązku
zostały  wyłączone  osoby  współpracujące  w  ramach  prowadzonej  przez  nich  działalności
gospodarczej. Wykonawca wskazuje, iż nie ma możliwości narzucenia osobom współpracującym
zawarcia umowy o pracę, gdy jest to dla nich z różnych względów mniej korzystne. Brak takiego
wyłączenia skutkować może dyskryminacją osób prowadzących działalność gospodarczą.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 42:
Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub  podwykonawcę  osób  do  wykonywania  wskazanych  poniżej  czynności  w  trakcie  realizacji
zamówienia:

 pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz 
nawierzchni,

 robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni 
betonowych i kamiennych,

 budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz 
usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach 
oraz studniach w tym na sieci i przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

 pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,
 pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych oraz pracami 

wykończeniowymi, 
 pracami wykończeniowymi.



Zamawiający nie zna struktur organizacyjnych organizacji biorących udział w postępowaniu i nie 
jest władny wskazywać konkretne nazwy stanowisk.
Zamawiający informuje, że obowiązek zatrudniania na umowę o pracę regulują przepisy prawa 
zamówień publicznych i nie jest władny zmieniać tych przepisów czy dobrowolnie zwalniać 
Wykonawców z tego obowiązku. 

Treść 43 zapytania Wykonawcy:
Dot. §5 ust. 6 i 20 Umowy:
1. wnosimy o wskazanie jakie dokładnie materiały Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu w
ramach procedury tam opisanej?
2. Czy Zamawiający zweryfikował, czy materiały pochodzące z rozbiórki o których mowa w par 2
ust. 18 PPU, stanowią lub nie stanowią odpadu w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach?
3. W sytuacji gdy materiały pochodzące z rozbiórki będą stanowiły odpad, a Zamawiający będzie
domagał się ich przekazania to:
a.  Czy  w myśl  proponowanych  zapisów projektu  umowy wytwórcą  odpadów pochodzących  z
rozbiórki, (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Zamawiający, który tym
samym zdejmuje  z  Wykonawcy odpowiedzialność  posiadacza  odpadów – co wiązałoby się  dla
Wykonawcy  wyłącznie  z  odpowiedzialnością  Wykonawcy  za  transport  odpadów  zgodnie  z
Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  7  października  2016  r.  w  sprawie  szczegółowych
wymagań dla transportu odpadów?
b. Czy w myśl wzoru umowy wytwórcą odpadów pochodzących z rozbiórki jest Wykonawca – a
jeżeli tak, czy Zamawiający może przedłożyć Decyzję o zezwoleniu na zbieranie 
lub  przetwarzanie  odpadów uwzględniającą  miejsce,  do  którego  Wykonawca  miałby  przekazać
odpad celem jego zabudowania/składowania?
c.  Czy  dla  miejsca  zabudowania/składowania  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  utworzono
miejsce  prowadzenia  działalności  w  BDO?  Prosimy  o  podanie  numeru  miejsca  prowadzenia
działalności.
d.   Jaka  jest  podstawa  prawna  do  składowania  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego
materiałów pochodzących z rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 43:
Zamawiający  zaleca  zapoznanie  się  z  projektem  umowy  oraz  dokumentacją  postępowania.
Wyjaśnienie  treści  SWZ  ma  rozwiać  wątpliwości  co  do  zapisów,  nie  polega  na  przeniesieniu
zapisów z dokumentacji postępowania do odpowiedzi i udzielonych wyjaśnień.

Treść 44 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o wskazanie czy obowiązek stanowi przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 44:
Zgodnie z działem IV SWZ: „Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  prac  w  rejonach  ulic.  Konieczne  jest  zapewnienie  ciągłego
dojazdu  do  posesji  dla  mieszkańców  ulicy  i  służb  ratunkowych.  Dopuszcza  się  czasowe  i
krótkotrwałe  zamknięcia  przejezdności  po  wcześniejszym  zawiadomieniu  mieszkańców  i
Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji
ruchu.” Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją postępowania. Wyjaśnienie treści SWZ
ma  rozwiać  wątpliwości  co  do  zapisów,  nie  polega  na  przeniesieniu  zapisów  z  dokumentacji
postępowania do odpowiedzi i udzielonych wyjaśnień.

Treść 45 zapytania Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie do umowy z podwykonawcami kar za naruszeni zasad
BHP, a jeżeli nie to prosimy o skazanie mechanizmu utrzymania przestrzegania zasad BHP i p.poż



na terenie inwestycji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 45:
Zamawiający dopuszcza takie zapisy.

Treść 46 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wskazuje, iż podczas realizacji mogą zajść okoliczności niezależne od Wykonawcy i
Zamawiającego  jak  również  niemożliwe  do  przewidzenia  przez  strony  na  etapie  ofertowania.
Wskazać  należy,  iż  takie  przerzucenie  ryzyka na  Wykonawcę  narusza  równowagę  kontraktową
stron, a nadto nie jest ono możliwe do wyceny przez Wykonawcę, co będzie miało bezpośrednie
przełożenie  na  rzetelność  i  prawidłowość  oferty.  W  związku  z  czym,  Wykonawca  wnosi  o
ograniczenie ryzyka jedynie do okoliczności znanych stronom na etapie składania oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 46:
Wniosek Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

Treść 47 zapytania Wykonawcy:
Dot. §8 ust. 5 pkt 4) Umowy. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem
„rejon”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 47:
Wg definicji słownika języka polskiego rejon to obszar wyodrębniający się ze względu na pewne
cechy lub położony wokół albo w pobliżu jakiegoś miejsca 

Treść 48 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca  wnosi  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  prace
zamienne/dodatkowe.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 48:
Zgodnie z działem XXV ust. 4 SWZ: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których
mowa  w  art.  214  ust.  1  pkt.  7  i  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  polegających  na
powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Przedmiot  zamówienia:  podobne  roboty  budowlane  zgodne  z  przedmiotem  zamówienia
podstawowego o kodach CPV określonych w tym zamówieniu. Wielkość lub zakres zamówienia:
do 20% wartości zamówienia podstawowego. Warunki na jakich zostanie udzielone zamówienie:
zgodnie z warunkami dotyczącymi zamówienia podstawowego.

Treść 49 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi  o  potwierdzenie,  iż  wystąpienie  robót  zaniechanych  nie  będzie  powodować
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 49:
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający zaleca zapoznanie się z projektem umowy.
Wyjaśnienie  treści  SWZ  ma  rozwiać  wątpliwości  co  do  zapisów,  nie  polega  na  przeniesieniu
zapisów z dokumentacji postępowania do odpowiedzi i udzielonych wyjaśnień.

Treść 50 zapytania Wykonawcy:
Dot. par. 9 ust.  4 Umowy. Wykonawca wskazuje, iż prace wskazane w przedmiotowym ustępie
stanowią roboty dodatkowe, zaniechane w związku z czym wystarczającą formą zmiany umowy
jest  aneks.  Nie  ma  konieczności  zawierania  oddzielnych  umów.  W  związku  z  powyższym
Wykonawca wnosi o wykreślenie §9 ust. 4 Umowy.



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 50:
Zmiany w projekcie umowy w tym zakresie nie będą wprowadzane.

Treść 51 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi o wskazanie czy Zamawiający uzna dzień dokonania zgłoszenia prac do odbioru
za dzień zakończenia realizacji Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 51:
Zamawiający informuje, że w zgłoszeniu zakończenia prac do odbioru może być wskazana data z
jaką prace się zakończyły. Zamawiający przeprowadzi odbiór prac który wykaże czy prace zostały
zakończone.

Treść 52 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wskazuje,  iż  zapis  §10 ust.  7  pkt  1)  Umowy jest  niezgodny z przepisem art.  643
kodeksu cywilnego w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t.j.  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  2351  ze  zm.).  Odbiór  robót  budowlanych  jest  obowiązkiem
Zamawiającego a ewentualne wady przedmiotu umowy winne być usuwane w ramach procedury
gwarancyjnej/rękojmianej. Uzależnienie zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
od dokonania  odbioru bez uwag narusza  ustawowe prawo Wykonawcy do odbioru robót  przez
Zamawiającego. Wnosimy o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez wykreślenie §10 ust. 7 pkt 1)
Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 52:
Zmiany w projekcie umowy w tym zakresie nie będą wprowadzane.

Treść 53 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi o wyłączenie z zakresu gwarancji/rękojmi oznakowania poziomego/pionowego i
wyznaczenia dla niej odrębnego okresu obowiązywania.
Wykonawca wskazuje, iż z powodu technologii wykonania i właściwości charakterystycznych dla
tego elementu drogi, oznakowanie nie zachowa swoich właściwości przez okres na jaki wskazuje
Zamawiający i wykracza poza okres gwarantowany przez producentów ww. oznakowania. 
Wnosimy do skrócenia okresu gwarancji dla oznakowania do 36 miesięcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 53:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść 54 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wskazuje,  iż ze względu na stopień zaawansowania prac dochowanie zakreślonego
terminu może być z przyczyn technologicznych niemożliwy do utrzymania. Wykonawca wnosi o
zmianę treści §12 ust. 2 PPU poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich
usunięcia w terminie ustalonym przez strony i technologicznie możliwym.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 54:
Zmiany  w  projekcie  umowy  w  tym  zakresie  nie  będą  wprowadzane.  Zamawiający  wnosi  o
zapoznanie się z całym ustępem umowy. Zdanie drugie w ustępie 2 brzmi: „Jeżeli Zamawiający
uzna,  że  usunięcie  wad  nie  będzie  możliwe  w  tym  terminie,  wyznaczy  Wykonawcy  inny,
odpowiedni termin usunięcia wad.”

Treść 55 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca  wnosi  by  płatność  za  zastępcze  wykonanie  ograniczała  się  do  uzasadnionych  i
udokumentowanych  kosztów  zastępczego  wykonania.  Wykonawca  wskazuje,  iż  instytucja



wykonania  zastępczego  ma  pełnić  jedynie  funkcję  ochronną  dla  Zamawiającego,  nie  może
natomiast  stanowić  dodatkowej  formy  sankcjonującej  Wykonawcę.  Obciążenie  Wykonawcy
wszelkimi  kosztami  wykonania  zastępczego  powodować  może  po  stronie  Zamawiającego
bezpodstawne wzbogacenie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 55:
Wniosek Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

Treść 56 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca  wnosi  o  doprecyzowanie  kwoty  i  okresu  na  jaki  winien  on  zawrzeć  umowę
ubezpieczenia OC. Wykonawca wskazuję,  iż  koszt  ubezpieczenia  w znacznej  mierze  zależy  od
sumy gwarancyjnej jak i okresu trwania umowy. Bez poznania tych rzędnych Wykonawca nie jest
w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 56:
Zamawiający informuje, że zgodnie z działem XIX ust. 5 najpóźniej w dniu podpisania umowy
Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu  kopię polisy OC na kwotę minimum
2.000.000,00zł.  Przed  upływem terminu jej  ważności  Wykonawca jest  zobowiązany przedłożyć
Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający
zaleca  zapoznanie  się  z  dokumentacją  postępowania.  Wyjaśnienie  treści  SWZ  ma  rozwiać
wątpliwości co do zapisów, nie polega na przeniesieniu zapisów z dokumentacji postępowania do
odpowiedzi i udzielonych wyjaśnień.

Treść 57 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi by potrącenie kosztów ubezpieczenia ograniczone zostało jedynie do kosztów
uzasadnionych i udokumentowanych. Wskazać należy, iż przedmiotowy zapis winien pełnić jedynie
funkcję  gwarancyjna  dla  Zamawiającego,  nie  zaś  sankcyjną  wobec  Wykonawcy.  Dodatkowo,
przerzucenie na Wykonawcę zbyt wysokich i nieuzasadnionych kosztów stanowić będzie mogło o
bezpodstawnym wzbogaceniu Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 57:
Wniosek Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

Treść 58 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o obniżenie limitu kar dla Stron umowy do poziomu 10% Wynagrodzenia ryczałtowego
netto. Wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna
wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności
więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu
zobowiązań (por.  Wyrok SN z  08.08.2008 r.,  V CSK 85/08,  LEX nr  457785).  Sąd Najwyższy
zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego
z opóźnieniem zobowiązania,  w związku z którym ją  zastrzeżono,  można ją  uważać  za rażąco
wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna
może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara
umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego
na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje
nadmierną nierówność stron.  Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu
wierzyciela,  a  zatem  przyznającym  mu  korzyść  majątkową  w  istotny  sposób  przekraczającą
wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK
124/13).Zastrzeżenie  kar  umownych  w  nadmiernej  wysokości  może  oznaczać,  iż  zamawiający
naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada
2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). Mając to na uwadze



wskazujemy,  że  w  odniesieniu  do  limitu  kar  umownych  ustanowionego  na  poziomie  20%
wynagrodzenia  umownego  brutto,  Zamawiający  w  istocie  kreuje  kary  umowne  na  rażąco
wygórowanym poziomie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 58:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść 59 zapytania Wykonawcy:
Zgodnie  ze  wskazanym  przepisem  „Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia
odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonej  kary  na  zasadach  określonych  w
Kodeksie  cywilnym”  w  celu  zachowania  zasady  równowagi  pomiędzy  pozycją  stron  umowy
prosimy  o  zmianę  wskazanego  zapisu  i  nadanie  mu  brzmienia:  „Stronom  przysługuje  prawo
dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonej  kary  na  zasadach
określonych  w  Kodeksie  cywilnym”.  Zastrzeżenie  takiego  prawa  jedynie  dla  Zamawiającego
wprowadza niczym nieuzasadnioną nierówność stron stosunku zobowiązaniowego, ze szkodą dla
Wykonawcy. Wskazujemy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma
charakteru  absolutnego,  gdyż  zamawiający  nie  może  swego  prawa  podmiotowego  nadużywać
(wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 59:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść 60 zapytania Wykonawcy:
Prosimy o obniżenie limitu kar dla Stron umowy do poziomu 10% Wynagrodzenia ryczałtowego
netto. Wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna
wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności
więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu
zobowiązań (por.  Wyrok SN z  08.08.2008 r.,  V CSK 85/08,  LEX nr  457785).  Sąd Najwyższy
zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego
z opóźnieniem zobowiązania,  w związku z którym ją  zastrzeżono,  można ją  uważać  za rażąco
wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna
może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako
nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara
umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego
na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje
nadmierną nierówność stron.  Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu
wierzyciela,  a  zatem  przyznającym  mu  korzyść  majątkową  w  istotny  sposób  przekraczającą
wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK
124/13).Zastrzeżenie  kar  umownych  w  nadmiernej  wysokości  może  oznaczać,  iż  zamawiający
naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada
2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15). Mając to na uwadze
wskazujemy,  że  w  odniesieniu  do  limitu  kar  umownych  ustanowionego  na  poziomie  40%
wynagrodzenia  umownego  brutto,  Zamawiający  w  istocie  kreuje  kary  umowne  na  rażąco
wygórowanym poziomie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 60:
Patrz pytanie 58

Treść 61 zapytania Wykonawcy:
Dot.  §15 ust.  1 lit.  b)  Umowy. Wykonawca wskazuje,  iż  przedmiotowy zapis  jest  niezgodny z
przepisem art. 433 pkt 1) PZP, gdyż przewiduje odpowiedzialność Wykonawcy za opóźnienia nie
zaś za zwłokę. Ponadto Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest nieostry i niemożliwy do



wyliczenia na obecnym etapie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zwrotu „tak dalece z realizacją
robót,  że  wątpliwym  będzie  ich  terminowe  zakończenie”.  W  jaki  sposób  zostanie  obliczone
opóźnienie, które powoduje przedmiotową wątpliwość? Ile opóźnienia winien mieć Wykonawca by
Zamawiający stwierdził, że zachodzi przedmiotowa przesłanka?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 61:
Zamawiający informuje, że nie ma w języku polskim słowa które w tym szyku zdania dałoby się
zastąpić wyrażeniem „opóźnia się”. Jednocześnie Zamawiający rozróżnia i jest w stanie określić
kiedy zachowanie Wykonawcy będzie powodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy a
kiedy czynnikami zależnymi. 
Zamawiający obserwując brak Wykonawcy na budowie, brak postępu prac, wezwie Wykonawce do
wyjaśnień  i  na  podstawie  tych  wyjaśnień  określi  czy  jest  realna  możliwość  ukończenia  prac
terminowo. 

Treść 62 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest nieostry i niemożliwy do weryfikacji, gdyż nie
jest  wiadome  co  oznacza  pojęcie  „niezgodnie  z  umową”.  Może  to  być  każde  naruszenie
Wykonawcy,  nawet  takie,  które  nie  ma  wpływu  na  realizację  umowy.  Wykonawca  wnosi  o
wykreślenie zwrotu „niezgodnie z umową, w tym”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 62:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść 63 zapytania Wykonawcy:
Dot. §15 ust. 1 lit. c) Umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie jakie naruszenie obowiązków będzie
skutkowało odstąpieniem od umowy na mocy zapisu §15 ust. 1 lit. c) Umowy. Obecna treść zapisu
jest nieprecyzyjna i bardzo szeroka a za rażące naruszenie może być uznane każde przewinienie
Wykonawcy, nawet nie mające wpływu na prawidłową realizację umowy.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 63:
Zamawiający informuje, że Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie w razie 
wystąpienia min. okoliczności: Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie
z umową, w tym niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany 
sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie 
tym odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona

Treść 64 zapytania Wykonawcy:
Dot. §15 ust. 4 Umowy.  Wykonawca wskazuje, iż §15 ust. 4 Umowy jest niezgodny z przepisem
art.  433 pkt  4)  PZP,  gdyż nie  wskazuje  minimalnego poziomu wynagrodzenia  przysługującego
Wykonawcy. Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 64:
§15 ust. 4 Umowy jest zgodny z art. 456 ust. 1 pkt. 1: Zamawiający może odstąpić od umowy: w
terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany  okoliczności
powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Art. 433 pkt
4) PZP mówi o tym, że projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać: możliwości
ograniczenia  zakresu zamówienia  przez  zamawiającego bez wskazania minimalnej  wartości  lub
wielkości  świadczenia  stron.  Te dwa zapisy  umowy nie  są  ze  sobą  związane  i  dotyczą  dwóch
różnych sytuacji.  Dodatkowo w punkcie tym mowa jest  o sytuacji,  że Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za wykonane roboty budowlane.  Niedopuszczalna jest  sytuacja w której
Zamawiający określałby minimalną wartość wynagrodzenia jeśli Wykonawca wykonałby zero robót



budowlanych.  

Treść 65 zapytania Wykonawcy:
Wnosimy o wskazanie o jakich szkodach mowa w zapisie §15 ust. 7 Umowy? Wykonawca nie jest
w stanie przygotować rzetelnej i  konkurencyjnej oferty jeżeli  nie zna wszystkich kosztów jakie
wiążą się z realizacją zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 65:
Zamawiający informuje, że dotyczy to wszelkich szkód. Jednocześnie wyraża zaniepokojenie, iż
Wykonawca chce kalkulować szkody, które spowoduje swoim działaniem lub zaniechaniem które
doprowadzą do odstąpienia od umowy.

Treść 66 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca  wnosi  o  zakreślenie  terminu  w  jakim  Zamawiający  dokona  poinformowania
Wykonawcy o zaspokojeniu się z zabezpieczenie na termin 3 dni. Wykonawca wskazuje, iż jak
najszybsze  dowiedzenie  się  o  zaspokojeniu  Zamawiającego  umożliwi  Wykonawcy  szybsze
uzupełnienie brakującej kwoty zabezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 66:
Wniosek Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

Treść 67 zapytania Wykonawcy:
Wykonawca wnosi o zmianę zapisów dot. mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia, tj. zapisów o
których mowa w §16 Umowy, poprzez:
    a. zwiększenie limitu waloryzacji do 20 %
    b. rozpoczęcie waloryzacji począwszy od 3 miesiąca realizacji niniejszej umowy,
    c.  zmniejszenie wskaźnika wskazanego w ust. 2 akapit 2 z 10% na 3%;
    d.  dokonywania waloryzacji w okresach 3-miesięcznych. 
Wykonawca  pragnie  wskazać,  że  wskazany  powyżej  wniosek  uzasadnia  kształtująca  się  linia
orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej. 
W orzeczeniu z dnia  25.10.2022r. w sprawie o sygn. akt KIO 2532/22, Izba wskazała:
„Do Zamawiającego należy określenie wysokości zmian wynagrodzenia (waloryzacja) w wyniku
zastosowania określonego przez niego wskaźnika. Winno to jednak następować z uwzględnieniem
sytuacji rynkowej oraz prognoz w tym zakresie.”
„Zdaniem  Odwołującego  przewidziana  w  Umowie  łączna  maksymalna  wartość  zmiany
wynagrodzenia  Wykonawcy  netto  (…),  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie  zastosowania
postanowień  dotyczących  waloryzacji  wynagrodzenia,  tj.  10%,  nie  pozwala  na  zapewnienie
ekwiwalentności świadczeń stron Umowy, nie niwelujący ryzyk związanych ze zmianami kosztów
wykonania  zamówienia  publicznego.  (…)  Zamawiający  nie  wykazał  (…),  dlaczego  nie  może
określić wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy ponad 10%. W ocenie Izby, zważywszy na aktualny
poziom inflacji, która przekracza 17% i rozbieżne prognozy co do zmian tego poziomu, mając na
uwadze,  że  okres  obowiązywania  Umowy  wynosi  72  miesiące,  dla  zachowania  zgodności  z
zasadami współżycia społecznego, za uzasadnione należy uznać podwyższenie tego progu. Chodzi
bowiem o to,  aby nie doszło do zdecydowanego zachwiania równowagi ekonomicznej stron na
niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie wynagrodzenia nie doprowadziło do
negatywnych  konsekwencji  dla  Zamawiającego.  (…)  Izba  uznała,  że  aktualnie  zwiększenie
maksymalnej  wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto do 20% jest  wystarczające dla
zapewnienia równowagi kontraktowej stron.” 
„W  ocenie  Izby,  zważywszy  na  obecnie  obserwowaną  dynamikę  zmian  cen  oraz  przyjętą  w
Umowie procedurę wprowadzania zmian wynagrodzenia, należy uznać za wskazane, aby pierwsza
waloryzacja miała miejsce po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, a nie po 12 miesiącach, jak to
obecnie wynika z Umowy. Izba nie dopatrzyła się naruszenia wskazanych w odwołaniu przepisów



prawa poprzez zastosowanie przez Zamawiającego jedynie wskaźnika zmiany cen towarów i usług
konsumpcyjnych.  Z przepisów tych nie  wynika,  że  do  zmiany wynagrodzenia  przysługującego
wykonawcy,  Zamawiający  ma  obowiązek  zastosować  jednocześnie  wskaźnik  wzrostu
wynagrodzeń.”
Pragniemy podnieść, że podobna argumentacja Izby została podniesiona w sprawach o sygn. akt
KIO 440/22 oraz 1676/22.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 67:
Wniosek Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

Treść 68 zapytania Wykonawcy:
Dot. §17 ust. 2 Umowy. Wykonawca wnosi o wskazanie o jakim konkretnie wskaźniku zmiany
ceny  materiałów  lub  kosztów  mowa  w  przedmiotowym  zapisie?  Jak  będzie  następowała
waloryzacja?  Poprzez  przemnożenie  wartości  faktury  za  roboty  wykonane  czy  też  wartości  za
roboty które mają zostać wykonane przez wskaźnik. Jeżeli inaczej, prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 68:
Zamawiający informuje,  że   zmiana wynagrodzenia może nastąpić  jeśli  wskaźnik zmiany ceny
materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnik ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu  Statystycznego  wzrośnie  o  minimum  10%.  Waloryzacja  będzie  następowała  poprzez
podniesienie  wynagrodzenia  na  stawkach  które  ulegną  zmianie  –  odrębnie  dla  materiałów  lub
kosztów i odrębnie dla stawki wynagrodzenia za pracę.

Treść 69 zapytania Wykonawcy: 
Wykonawca  zwraca  uwagę,  iż  nawet  kilkudniowe  utrzymywanie  się  złych  warunków
atmosferycznych  będzie  miało  wypływ na  termin  realizacji  umowy a  ograniczenie  możliwości
zmiany umowy do sytuacji  występowania ich w porze roku, w której z definicji  nie występują
powoduje, iż Wykonawca już na etapie ofertowania musi liczyć się z naliczaniem kar umownych za
przekroczenie terminu realizacji. 
Wnosimy o zmianę treści §17 ust. Lit. c) poprzez wykreślenie zdania „Uznaje się, że powyższe
zjawiska atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku,
w której z definicji nie występują”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 69:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Treść 70 zapytania Wykonawcy: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia robót dodatkowych związanych z
nieprzewidzianymi okolicznościami, o których mowa w §17 ust. 3 lit. od  g) do k) Wykonawcy
będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 70:
Zamawiający potwierdza powyższe, przy zachowaniu właściwej procedury.

Treść 71 zapytania Wykonawcy: 
Rozdz.  IV ust.  3  akapit  pod  lit.  c)  SWZ.   Wykonawca  wnosi  o  wskazanie  jakie  uzgodnienia
Zamawiający ma na myśli? Wykonawca wskazuję, iż przedmiotowa umowa będzie realizowana w
systemie  „wybuduj” zatem Wykonawca zobowiązany jest  wypełnić  jedynie te  obowiązki,  które
wynikają  z  przedstawionej  dokumentacji  projektowej.  Nie  znając  pełnego  zakresu  przedmiotu
zamówienia Wykonawca nie  jest  w stanie  ocenić rozmiaru prac oraz zidentyfikować wszelkich
ryzyk  jakie  winny  być  uwzględnione  w  ofercie,  co  może  prowadzić  do  zachwiania
konkurencyjności składanych ofert.



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 71:
Zamawiający informuje,  że chodzi o uzgodnienia wynikające z prowadzonych robót i  procedur
wejścia lub zbliżenia do terenów kolejowych.

Treść 72 zapytania Wykonawcy: 
Wnosimy o sprecyzowanie zakresu minimalnych parametrów na podstawie, których Zamawiający
oceny  dochowanie  równoważności.  Jak  wskazuje  obecna  linia  orzecznicza  KIO,  wskazanie
konkretnego zakresu parametrów jest obowiązkiem Zamawiającego (np. wyrok KIO z dnia 4 lipca
2019 r., sygn. akt KIO 1137/19).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 72:
Zamawiający  dopuszcza  ujęcie  w  ofercie,  a  następnie  wbudowanie  rozwiązań  równoważnych
polegających  na  zastosowaniu  innych  materiałów  i  urządzeń  niż  podane  w  dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji. Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją projektową.

Treść 73 zapytania Wykonawcy: 
Rozdz.  IV  str.  4,  tekst  pogrubiony  SWZ.  Wykonawca  wskazuje,  iż  żądanie  od  Wykonawcy
przygotowania własnego przedmiaru robót jest niezgodnie z przepisem art. 99 w zw. z art. 103 ust.
1 PZP w zw. z §3 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). Przedstawienie kompletnej i rzetelnej dokumentacji projektowej leży
po  stronie  Zamawiającego.  Przedmiotowym  zapisem  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony
przerzuca  odpowiedzialność  za  dokumentację  na  Wykonawcę.  Mając  powyższe  na  względzie,
wnosimy  o  wykreślenie  zdania:  „Załączone  do  SWZ  przedmiary  robót  nie  są  obowiązujące  i
stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien
opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 73:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż art. 99
w zw. z art. 103 ust. 1 PZP w zw. z §3 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.  U.  z  2021 r.  Poz.  2454) nie  zakazuje  wykonania własnego przedmiaru  przez
Wykonawcę.

Treść 74 zapytania Wykonawcy: 
1. Wnosimy o wskazanie jakie dokładnie materiały Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu w
ramach procedury tam opisanej?
2.  Czy  Zamawiający  zweryfikował,  czy  materiały  pochodzące  z  rozbiórki  o  których  mowa,
stanowią lub nie stanowią odpadu w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach?
3. W sytuacji gdy materiały pochodzące z rozbiórki będą stanowiły odpad, a Zamawiający będzie
domagał się ich przekazania to:
a. Czy w myśl proponowanych zapisów wytwórcą odpadów pochodzących z rozbiórki, (zgodnie z
Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Zamawiający, który tym samym zdejmuje z
Wykonawcy odpowiedzialność posiadacza odpadów – co wiązałoby się dla Wykonawcy wyłącznie
z  odpowiedzialnością  Wykonawcy  za  transport  odpadów zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra
Środowiska  z  dnia  7  października  2016  r.  w  sprawie  szczegółowych  wymagań  dla  transportu
odpadów?
b. Czy w myśl zapisu SWZ wytwórcą odpadów pochodzących z rozbiórki jest Wykonawca – a



jeżeli  tak,  czy  Zamawiający  może  przedłożyć  Decyzję  o  zezwoleniu  na  zbieranie  
lub  przetwarzanie  odpadów uwzględniającą  miejsce,  do  którego  Wykonawca  miałby  przekazać
odpad celem jego zabudowania/składowania?
c.  Czy  dla  miejsca  zabudowania/składowania  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  utworzono
miejsce  prowadzenia  działalności  w  BDO?  Prosimy  o  podanie  numeru  miejsca  prowadzenia
działalności.
d.   Jaka  jest  podstawa  prawna  do  składowania  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego
materiałów pochodzących z rozbiórki?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 74:
Zamawiający  zaleca  zapoznanie  się  z  projektem  umowy  oraz  dokumentacją  postępowania.
Wyjaśnienie  treści  SWZ  ma  rozwiać  wątpliwości  co  do  zapisów,  nie  polega  na  przeniesieniu
zapisów z dokumentacji postępowania do odpowiedzi i udzielonych wyjaśnień.
Pytanie jest analogiczne jak pytanie nr 43.

Treść 75 zapytania Wykonawcy: 
Wnosimy o wskazania kto ma wykonać projekt czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 75:
Zgodnie z działem IV SWZ: „Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  prac  w  rejonach  ulic.  Konieczne  jest  zapewnienie  ciągłego
dojazdu  do  posesji  dla  mieszkańców  ulicy  i  służb  ratunkowych.  Dopuszcza  się  czasowe  i
krótkotrwałe  zamknięcia  przejezdności  po  wcześniejszym  zawiadomieniu  mieszkańców  i
Zamawiającego z określeniem czasu zamknięcia i wprowadzeniem właściwej czasowej organizacji
ruchu.” Zamawiający zaleca zapoznanie się z dokumentacją postępowania. Wyjaśnienie treści SWZ
ma  rozwiać  wątpliwości  co  do  zapisów,  nie  polega  na  przeniesieniu  zapisów  z  dokumentacji
postępowania do odpowiedzi i udzielonych wyjaśnień.
Pytanie analogiczne do pytania nr 44

Treść 76 zapytania Wykonawcy: 
Wykonawca wskazuje, iż nałożenie takich obowiązków prowadzić może do naruszenia przepisów o
ochronie  danych  osobowych  a  Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  przetwarzania  danych
osobowych  pracowników  w  sposób  przekraczający  przepisy  RODO.  W  opinii  Generalnego
Inspektora  Ochrony Danych Osobowych:  „przekazywanie  zamawiającemu kopii  umów o pracę
oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem
szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia
celu,  jakim  jest  kontrola  spełniania  przez  wykonawcę  wymagań  w  zakresie  zatrudnienia  na
podstawie  umowy o  pracę  osób wykonujących  czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia  na
roboty budowlane lub usługi. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem
niezbędny dla  weryfikacji  spełnienia  określonych warunków [wymogów] przez wykonawcę.  W
opinii Generalnego Inspektora dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez
wykonawcę  stosownych  oświadczeń  czy  zaświadczeń  lub  zanonimizowanych  dokumentów.”
Powyższe znalazło również potwierdzenie w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. Naczelnego Sądu
Administracyjnego (sygn. akt  I  OSK 249/09) Wnosimy o wykreślenie zdania „Imię i  nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 76:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający informuje, że obowiązek zatrudniania
na umowę o pracę regulują przepisy prawa zamówień publicznych i nie jest władny zmieniać tych
przepisów czy dobrowolnie zwalniać Wykonawców z tego obowiązku. 



Treść 77 zapytania Wykonawcy: 
Prosimy  o  udostępnienie  szczegółu/rysunku  oraz  dokładnych  wymiarów  elementów  małej
architektury (ławka, kosz), które zostały zaprojektowane na ulicach przyległych (ul. 11 Listopada,
ul. Kościelna oraz plac Dworcowy). 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 77:
Zamawiający zawarł te detale w zmianie SWZ I

Treść 78 zapytania Wykonawcy: 
W SST D-04.05.01.  „Podbudowa i  ulepszone  podłoże  z  gruntów stab.  cementem”  wymagania
zostały  określone  w oparciu  o normę PN-S-96102.  W dokumentacji  (Opis  Techniczny,  rysunki
przekrojów) wskazana jest mieszanka kruszyw stabilizowanych cementem klasy C3/4, dla której
nie  określono  właściwych  wymagań.  Obecnie  producenci  deklarują  właściwości  użytkowe
mieszanek kruszyw i cementów w oparciu o aktualne normy. Wykonawca wnosi o uzupełnienie
aktualnie wymaganych parametrów dla poszczególnych elementów i udostępnienie zaktualizowanej
szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  celu  właściwego  doboru  materiałów  do  wyceny  i
realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 78:
Zamawiający informuje, że należy zastosować materiały zgodne z obowiązująca normą.

Treść 79 zapytania Wykonawcy: 
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zgodnie z SST D-04.04.02 tablica 1, podbudowę zasadniczą
należy  wykonać  we  wszystkich  elementach  konstrukcyjnych  (jezdnie,  chodniki,  ścieżki)  z
mieszanek kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu 0/31,5mm i kategorii C90/3.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 79:
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 80 zapytania Wykonawcy: 
SST  D-08.03.01.  „Obrzeża  chodnikowe”  -  Wyroby  opisane  w  specyfikacji  są  wg  starych
wycofanych norm (normy serii BN i PN-B). Obecnie producenci deklarują właściwości użytkowe
w oparciu o aktualne normy (normy serii  PN-EN). Wykonawca wnosi o uzupełnienie aktualnie
wymaganych parametrów dla wyrobów i udostępnienie zaktualizowanej szczegółowej specyfikacji
technicznej w celu właściwego doboru materiałów do wyceny i realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 80:
Zamawiający informuje, że należy zastosować materiały zgodne z obowiązująca normą.

Treść 81 zapytania Wykonawcy: 
Wykonawca wnosi o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 81:
Dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wyjaśnień

Załącznik nr 1 – dokumentacja geotechniczna


