Mystowice, 30.08.2021r.

WT.2370.107.2021.PK

Do uczestnikéw postepowania

Dot.: postepowania o udzielenie zamowienia na ,Przebudowe kottowni
w Centralnym Muzeum Pozarnictwa w Mystowicach”, nr sprawy: WT.2370.107.21.

W zwigzku z watpliwosciami jednego z Wykonawcow dotyczacymi specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) oraz przedmiarem Zamawiajacy przekazuje
pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Brak w przedmiarach wykucia drzwi stalowych. Prosze o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz 1.
Wykucie drzwi zostanie wykonane we wiasnym zakresie.

Pytanie 2.

Zdemontowane drzwi nalezy zostawi¢ na obiekcie czy poddac utylizac;ji?

Odpowiedz 2.
Zdemontowane drzwi nalezy zostawi¢ na obiekcie.

Pytanie 3.

Po analizie rynku producentdw stolarki stalowej termin wykonania drzwi stalowych
waha sie od 8 tygodni do 12 tygodni. Przyjmujgc najkrétszy termin wykonania stolarki
stalowej 8 tygodni to przekracza on znacznie termin wykonania robét. W zwigzku

Z powyzszym prosze o przedtuzenie terminu wykonania robét dostosowujgc do
terminu wykonania stolarki stalowej przez producenta.

Odpowiedz 3..
Termin wykonania robét zostanie zmieniony na 70 dni.

Pytanie 4.

Brak w przedmiarach wykonania osciezy. Prosze o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz 4..




Oscieznice sg ujete w SWZ jako kod CPV - instalacja drzwi jest to komplet wraz z
o$cieznicami. Opis przedmiotu zaméwienia posiada rowniez zapis 0 montazu drzwi
co stanowi komplet z o$cieznicami.

Pytanie 5.

Czy przed wykonaniem robét malarskich i posadzkowych bedzie wymieniony piec ?

Odpowiedz 5.

Kolejnos¢ wszystkich prac wraz z montazem pieca zostanie ujete w harmonogramie
realizacji umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym demontaz
obecnego pieca nastgpi przed wykonaniem robét malarskich i posadzkowych.

Pytanie 6.

Brak w przedmiarach demontazu opraw oraz montazu 4 szt. opraw ledowych. Prosze
0 uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz 6.
Demontaz oraz montaz opraw bedzie wykonany we wtasnym zakresie.

Pytanie 7.

Brak w przedmiarach projektu powykonawczego instalacji elektrycznej. Prosze
0 uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz 7.

Zgodnie z umowg pierwszenstwo dokumentéw ma opis przedmiotu zaméwienia,
ktoéry zawiera punkt mowigcy o opracowaniu dokumentacji powykonawczej, ktory
dotyczy catosci dokumentow takze instalacji elektryczne;.

Pytanie 8.

Brak w przedmiarach wykucia 2 otworéw wentylacyjnych. Prosze o uzupetnienie
przedmiaru .Prosze o wyjasnienie czym majg by¢ wykoriczone kanaty.

Odpowiedz 8.
Szczegétowy opis wykonania kanatu nawiewnego zostat zawarty w kosztorysie w
punkcie 37.

Powyzsze wyjasnienia sg Wiqiace i dotyczg wszystkich uczestnikow
postepowania.
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