
 

 

Szczecin, dnia 16 maja 2022 r. 

 OZ-091/14/IP-3/2022 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy nawigacyjnej dla zadania pn.: 

„Przebudowa rampy ro-ro na nb. Spółdzielczym w porcie w Szczecinie””. 

 

I.  
Działając na podstawie rozdziału VIII ust. 2 swz, Zarząd Morskich Portów Szczecin  

i Świnoujście Spółka Akcyjna udziela następujących wyjaśnień na wniosek wykonawców:  
 

Wskazujemy, że w tabeli opracowań projektowych wskazanej w OPZ nie zawarto odrębnej 

pozycji dotyczącej uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Rampa na nabrzeżu Spółdzielczym 

stanowi urządzenie wodne, którego przebudowa wymaga uzyskania wskazanej wyżej decyzji. 

Wniosek o wydanie decyzji wodnoprawnej można złożyć po uzyskaniu decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Obie te decyzji są z kolei obligatoryjne do złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. W związku z powyższym wskazuje się, że termin 9 

miesięcy na uzyskanie kompletu decyzji administracyjnych jest zbyt krótki. Prosimy o wydłużenie 

terminu wykonania zadania do 13 miesięcy. 

Odp. Zidentyfikowana przez Wykonawcę konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zawiera 

się w punkcie 5 tabeli tj. „uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów”. 

II.  
 Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie rozdziału VIII ust. 6 swz, zmienia treść 
specyfikacji warunków zamówienia  następująco: 
 
1.  W Rozdziale VI swz ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
 
1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:  
1) wykonanie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, analizy nawigacyjnej oraz 

uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i sprawdzeń rozwiązań 

projektowych - 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;  

2) nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia 

wszystkich robót objętych dokumentacją projektową - przewidywany termin rozpoczęcia robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem 

niniejszego zamówienia 10.2023r.; przewidywany termin zakończenia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia 08.2024r.  

2. W Rozdziale XI A swz ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



1. Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/port_szczecin/proceedings, w terminie do dnia 

27.05.2022 r. do godz. 10.00.  

3. W Rozdziale XI B swz ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. o godz. 10.05.  

III.  

 W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający załącza dostosowany do aktualnej treści 

swz dokument dodatkowy – wzór umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


