
I kwartał II kwartał III kwartał

IV kwartał
do dnia 

zakończenia 
umowy

1 Modernizacja dachu 100% 34,36
2 Modernizacja podłogi na gruncie 48% 29% 23% 5,22
3 Modernizacja ścian na gruncie 21% 27% 52% 2,94
4 Modernizacja ścian zewnętrznych 39% 39% 22% 19,17
5 Modernizacja stolarki okiennej 40% 60% 14,89
6 Modernizacja stolarki drzwiowej 40% 60% 6,32
7 Montaż mikroinstalacji PV 10 kW 100% 4,71
8 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania 42% 21% 37% 11,71
9 Modernizacja instalacji CWU 100% 0,68

% realizacji w kwartałach 0% 47,78% 26,22% 26% 100

rok 2024

kategoria wydatkul.p.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji przedsięwzięcia

Wzmocnienie efektywności energetycznej zabytkowego budynku dawnej szkoły 
ludowej w Binarowej, będącego centrum aktywności lokalnej.

% realizacji 
na zadaniu


