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Koszty prac przygotowawczych, projektowych  - wg słownika 71240000-

2 W PODZIALE NA ETAPY
23%

Koszty prac przygotowawczych, projektowych  - wg słownika 71240000-

2 NARASTAJĄCO
23%

Etap I Koncepcja funkcjonalno-użytkowa 23%

Etap II Koncepcja wielobranżowa 23%

Etap III Projekt budowlany 23%

Wykonanie mapy do celów projektowych

Weryfikacja istniejącej dokumentacji dendrologicznej/korekta

Pozyskanie warunków przyłączeniowych wod-kan, kd, Fortum, Tauron

Wykonanie badań gruntowych

Wystąpienie z wnioskiem o wyłączenie z produkcji rolnej działki nr 6/69

Uzgodnienie zjazdu/ Decyzja o lokalizacji zjazdu/ kolizje z sieciami

Operat akustyczny

Uzgodnienie z PKP

Złożenie wniosku o decyzję o lokalizacji celu publicznego

Etap IV Projekt wykonawczy 23%

Etap V Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 23%

Etap VI Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 23%

Etap VII
Wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi w postępowaniu 

przetargowym
23%

ETAP VIII Nadzory autorskie 23%

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 35,00% 35,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,00% 13,00% 1,00% 1,00% 10,00% 10,00%

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 75,00% 75,00% 76,00% 76,00% 76,00% 76,00% 76,00% 76,00% 89,00% 89,00% 90,00% 90,00% 100,00% 100,00%

UWAGA: Wskazane płatności w danym miesiącu rozliczeniowym odnoszą 

się do usług lub robót budowlanych, które będą gotowe do odbioru, 

zgłoszone przez GWI do odbioru oraz odebrane.

Autor:

UDZIAŁ PROCENTOWY W PODZIALE NA ETAPY 

-
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miesiąc 24

Etap I Etap II Etap III Etap IV Etap VI

-

UDZIAŁ PROCENTOWY NARASTAJĄCO 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA 

DZIECI  I MŁODZIEŻY PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. GROMKOWSKIEGO WE 

WROCŁAWIU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
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Nr etapu

Nr miesiąca w etapie

Nr miesiąca narastająco

Etap V

ZAŁĄCZNIK NR 8 do Zapytania Ofertowego
Nr sprawy: ZO/66/SIR/23


