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Gdańsk, dnia 12 marca 2020 r.  

Dotyczy: Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów wodnych  każdy o mocy 

ok. 38 MWt  

Znak sprawy: ZP/EKO/133/2019/AK 

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

(witryna TED): 2019/248-616320 z dnia 24.12.2019 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ CZ. 18 

W związku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., zwaną dalej „Zamawiającym” 

pytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, 

Energa OZE S.A., działając w imieniu Zamawiającego udziela następujących odpowiedzi, 

na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.): 

Pytanie 271 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 183, zwracamy się z prośbą o informację w jaki sposób 

Zamawiający planuje sfinansować przedmiotową inwestycję (środki własne, kredyt, inne źródła) 

(…). 

Odpowiedź 271 

Zamawiający na chwilę obecną planuje zrealizować inwestycje w oparciu o  źródła 

finansowania w ramach grupy kapitałowej. 

Pytanie 272 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 86 dotyczące kar umownych za 

nie zakończenie przez Wykonawcę ruchu próbnego pierwszego kotła wodnego i kotła 

parowego do dnia 30.10.2021r. zwracamy się z wnioskiem o zmianę tego terminu na dzień 

30.11.2020r. Utrzymanie obecnego terminu tj. 30.10.2021r. będzie skutkowało ryzykiem nie 

złożenia oferty przez Wykonawcę lub potencjalnym doliczeniem stosownych kar umownych do 

ceny kontraktowej. Z naszego doświadczenia wykonanie prac rozruchowych przy zachowaniu 

terminów określonych w umowie tj. ruchu próbnego 384 godziny tj. 16 dni oraz ruchu 

regulacyjnego dla obu kotłów mając możliwość rozruchu gorącego dopiero od 1 października 

2021r. (dostępność gazu) jest praktycznie niemożliwa nawet przy założeniu ruchu obu kotłów 

jednocześnie. 

Odpowiedź 272 

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że zrezygnował 

z budowy kotła parowego. 

Pytanie 273 

W związku z wprowadzeniem modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz. 16, prosimy o informację czy w związku z rezygnacji z dostawy 
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i montażu kotła parowego możemy zagospodarować miejsce przeznaczone pierwotnie na jego 

zabudowę np. na budowę rozdzielnicy lub innych układów technologicznych. 

Odpowiedź 273 

Zamawiający wymaga, aby przewidziane miejsce w projekcie budowlanym dla kotła parowego 

pozostało niezagospodarowanie. Jednocześnie wykonawca musi zrealizować przedmiot 

umowy w taki sposób, aby przy późniejszej realizacji kotła parowego (przez Zamawiającego) nie 

wystąpiły kolizje kotła parowego z układami technologicznymi kotłów gazowych wodnych. 

Pytanie 275 

Załącznik II.A.PFU, punkt V.1.2.1 Kotły wodne 

Tabela nr 13 

Punkt 4.2 Pompy przewałowe wraz z napędami i falownikami (2x100%) (jeżeli wymagane) 

W związku z powyższym zapisem i brakiem jakichkolwiek wytycznych dotyczących 

funkcjonowania układu regulacji sieci ciepłowniczej EC, Wykonawca prosi o informacje, jaki 

maksymalny spadek ciśnienia dla instalacji nowej kotłowni szczytowej dopuszcza Zamawiający 

 (bez instalacji nowych pomp przewałowych wspomnianych w tabeli nr13). 

Odpowiedź 275 

Zamawiający wskazuje, że jest to zagadnienie do rozwiązania przez Wykonawcę na etapie 

projektowania instalacji.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowy dobór nowych 

urządzeń zapewniający ich pracę w całym zakresie obciążeń, w taki sposób aby ich praca nie 

powodowała jakichkolwiek zakłóceń w pracy istniejącej części ciepłowni. Zamawiający 

wskazuje, że zgodnie z PFU: 

Ciśnienie wody grzewczej, dla przepływów nie większych niż obliczeniowe, wynosi: 

a) w sezonie grzewczym: 

• ciśnienie dyspozycyjne w przedziale 0,70 – 0,79 MPa, 

• ciśnienie na powrocie 0,17 ± 0,03 MPa 

b) poza sezonem grzewczym: 

• ciśnienie dyspozycyjne w przedziale 0,40 – 0,45 MPa, 

• ciśnienie na powrocie 0,37 ± 0,02 MPa 

Pytanie 276 

Załącznik II.A.PFU, punkt VI.2.4 Parametry gwarantowane grupy B 

Tabela 22 Parametry Gwarantowane Grupy B - kotły wodne 

Punkt 4 Zużycie energii na potrzeby własne kotła. 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie określenia wartości potrzeb własnych. Czy ma być to 

zapotrzebowanie na moc elektryczną kotła i urządzeń przykotłowych, czy wielkość ta powinna 

być powiększona o moc elektryczną pomp przewałowych, jeśli ich instalacja będzie wymagana.  

Odpowiedź 276 

Zgodnie z opisem w punkcie VI.2.4.3 na potrzeby własne składa się „moc elektryczna urządzeń 

pomocniczych, czynnych w sposób ciągły, w normalnym jego ruchu, będących w zakresie 

dostawy”, a więc pompy przewałowe także, jeżeli będą wymagane. 
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Pytanie 277 

II.A. Umowa 

Dział 4 termin realizacji umowy 

W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 269, zwracamy uwagę że zmniejszony zakres rzeczowy 

przedmiotu kontraktu, nie ma znacznego wpływu na terminy realizacji kluczowych etapów 

realizacji wymienionych w Dziale 4 umowy (usunięty zakres rzeczowy nie leży na ścieżce 

krytycznej projektu). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o uwzględnienie wniosku 

wynikającego z pytania nr 269 "w przypadku zmiany terminu podpisania Umowy, Harmonogram 

Realizacji zostanie odpowiednio dostosowany do rzeczywistych terminów rozpoczęcia inwestycji 

i konsekwentnie pozostałe terminy określone przez Zamawiającego w Dziale 4 oraz Dziale 9, w 

tym w szczególności terminy: zakończenia ruchu próbnego kotła gazowego (pierwszego 

wodnego) oraz przejęcia Instalacji do eksploatacji zostaną przesunięte o okres czasu wynikający 

z przesunięcia terminu podpisania Umowy w stosunku do planowanego terminu wynikającego z 

Ogłoszenia przetargu tj. daty 20.04.2020r." 

Alternatywnie, proponujemy aby terminy kluczowych etapów, wymienionych w Dziale 4 umowy, 

zostały określone w ilości miesięcy od podpisania Umowy. 

Zwracamy również uwagę na p 4.2.1 Umowy, dotyczący wykonania króćców przyłączeniowych, 

który w przypadku przedłużającego się terminu podpisania umowy nie będzie możliwy do 

wykonania do końca sierpnia 2020r. Minimalny czas, niezbędny do wykonania zakresu z p. 4.2.1 

szacujemy na 3 miesiące od podpisania Umowy. 

Propozycja zmiany: 

4.1 Wykonawca zrealizuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy: 

4.1.1 Protokół przejęcia do eksploatacji Instalacji zostanie podpisany nie później niż 20 miesięcy 

od terminu podpisania Umowy; 

4.1.2 Ruch próbny kotła gazowego (pierwszego wodnego) musi zakończyć się najpóźniej 18 

miesięcy od podpisania Umowy 

4.1.3 najpóźniej 18 miesięcy od podpisania Umowy, wykona wewnętrzną instalację gazową od 

zasuwy na stacji pomiarowej do kotłów gazowych zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie 

o przyłączenie do sieci gazowej nr 33608/07/19/WF005004/0 i Warunkami przyłączenia do sieci 

gazowej z dnia 26.06.2019r 

4.2 Wykonawca zobowiązuje się zachować terminy wykonania Etapów Realizacji określone w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, a także: 

4.2.1 Zobowiązuje się do wykonania króćców przyłączeniowych dla wpięcia Instalacji do systemu 

ciepłowniczego EC Elbląg, nie później niż 3 miesiące od podpisania umowy, w okresie maj 2020 

r. – sierpień 2020 r lub maj 2021r. sierpień 2021r., umożliwiających również podłączenie kotłów 

mobilnych; 

Odpowiedź 277 

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ. 

Z poważaniem 

 


