

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

„Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, w km od 1+040 do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna

1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 491893061

1.4) **Adres zamawiającego**

1.4.1.) **Ulica:** Rynek 31

1.4.2.) **Miejscowość:** Muszyna

1.4.3.) **Kod pocztowy:** 33-370

1.4.4.) **Województwo:** małopolskie

1.4.5.) **Kraj:** Polska

1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) **Numer telefonu:** 184714009

1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.muszyna.pl

1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4a4d92b2-d558-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00412696

2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01

2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-07-15

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2024/BZP 00220983

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

„Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, w km od 1+040 do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna”

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, w km od 1+040

do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Inwestycja pn.: „Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej, w km od 1+040 do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna” obejmuje swoim zakresem w szczególności:

- roboty rozbiórkowe;
- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi wraz z wywozem urobku;
- wymianę uszkodzonej podbudowy z kruszywa na głębokości 25 cm, na długości nie mniejszej niż 858 mb,
- wymianę uszkodzonych, istniejących elementów odwodnienia na nowe długości nie mniejszej niż 45 mb,
- regulację studzienek;
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości nie mniejszej niż 858 mb;
- formowanie i utwardzenie pobocza.

Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy określony na podstawie zgłoszenia przystąpienia do wykonania robót budowlanych z dnia 01.08.2022 r. znak: RLilŚ.7011.25.2022.

Przedmiary robót zostały potraktowane przez Strony jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- prowadzenia robót w sposób nie powodujących szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
- stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia, natężenia hałasu;
- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia;
- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za własne działania, uchybienia lub zaniechania na zasadach ogólnych;
- zabezpieczenia znaków geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb geodezyjnych;
- dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń gestorów sieci oraz dokonania wyłączeń i włączeń przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejących czynnych sieci – o ile dotyczy;
- dokonywania wszelkich innych niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją inwestycji;
- wygrodzenie i zabezpieczenie (w tym oznakowania) robót w okresie trwania oraz utrzymania dostępu do przyległych posesji;
- zawiadomienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - organu zarządzającego ruchem i zarządu drogi o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu;
- przy wykonywaniu korytowania należy zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne oraz istniejące urządzenia budowlane oraz infrastrukturę.
- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, uzgodnienia i wdrożenia czasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót budowlanych.
- Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie opracowanej dokumentacji.
- Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją oraz z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami a w szczególności Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi.
- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wdrożenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót budowlanych.
- Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane wraz z kompletem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały i urządzenia.
- Jako zrealizowanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie wszelkich prac i robót składających się na przedmiot umowy, w przypadku wymogu dopuszczenia przedmiotu umowy do użytkowania dopełnienie wszelkich przewidzianych prawem czynności z tym związanych oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie bądź skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przekazanie wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.
- Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
- Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego nie później niż na dzień podpisania umowy.

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-03-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

95 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7372221327

4.3.3.) Ulica: Kamienica 1000

4.3.4.) Miejscowość: Kamienica

4.3.5.) Kod pocztowy: 34-608

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 956410,53 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00262597/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-06-28

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej w km od 1+040 do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna”, przewidziany do wykonania zakres prac w zakresie remontu studni chłonnej nie znalazł uzasadnienia z uwagi na złe warunki gruntowe, które uniemożliwiają prawidłową prace studni ze względu na brak przepuszczalnych warstw gleby i odprowadzenie do nich nadmiaru wody.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Na podstawie zapisów zawartych w §14 ust. 14 lit. c oraz art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku ustawy prawo zamówień publicznych zmianie ulegają:

1. §11 ust. 2 w ten sposób, że § 11 ust. 2 umowy nr Zp.272.15.2024 z dnia 27 marca 2024r. otrzymuje brzmienie:

2. Wynagrodzenie za Przedmiot umowy wynosi łącznie kwotę netto 767 668,48 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 48/100), która po doliczeniu podatku od towarów i usług wg obowiązującej stawki w wysokości 176 563,75 zł daje kwotę brutto: 944 232,23 zł, (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 23/100).

5.4.6.) Wartość zmiany: 12178,30

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 944232,23 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

W trakcie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 292941K ul. Ogrodowej w km od 1+040 do km 1+898 w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna, przewidziany do wykonania zakres prac w zakresie remontu studni chłonnej nie znalazł uzasadnienia z uwagi na złe warunki gruntowe, które uniemożliwiają prawidłową prace studni ze względu na brak przepuszczalnych warstw gleby i odprowadzenie do nich nadmiaru wody.

Pomimo wykonania wykopu do poziomu posadowienia studni (około 3,0 m) grunt charakteryzował się niską przepiękliwością warstw gleby, w której znajdowała się znacząca przewaga ilów i gliny, co uniemożliwia rozsączenie się nadmiaru wody. Przy budowie studni chłonnej na glinie mogą wystąpić różne zagrożenia. Głównym problemem jest słaba przepuszczalność gleby, co uniemożliwia odprowadzanie wód opadowych. Ponadto, glina charakteryzuje się skłonnością do zrywania i przemieszczania się, co może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji studni oraz konstrukcji drogi.

Z uwagi na fakt, iż niemożliwe okazało się dotarcie do przepuszczalnych warstw gleby i odprowadzenie do nich nadmiaru wody, konieczne jest wyłączenie z obecnie realizowanego zakresu umowy prac, które stały się zbędne do wykonania.

Dotyczy to następujących pozycji kosztorysowych, zawartych w kosztorysie ofertowy Wykonawcy robót: poz. 14 - poz. 17. Podstawę do wyczenia wartości robót niezrealizowanych stanowi kosztorys ofertowy Wykonawcy będący załącznikiem do umowy nr Zp.272.15.2024 z dnia 27 marca 2024r. Wartość robót niezrealizowanych wycieniona na podstawie pozycji kosztorysowych kosztorysu ofertowego wykonawcy robót wynosi: 9 901,06 zł netto, 12 178,30 zł brutto.