

GMINA ROGOWO
ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo
NIP 562-17-11-384, Reg.: 092351216
tel. 52 30 24 185

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

"Modernizacja drogi gminnej nr 130564C Lubcz - Gostomka"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ROGOWO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351216
- 1.4) Adres zamawiającego
 - 1.4.1.) Ulica: KOŚCIELNA
 - 1.4.2.) Miejscowość: Rogowo
 - 1.4.3.) Kod pocztowy: 88-420
 - 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
 - 1.4.5.) Kraj: Polska
 - 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski
 - 1.4.7.) Numer telefonu: (052) 30-24-053 lub (052) 30-24-077
 - 1.4.8.) Numer faksu: (052) 30-24-275
 - 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@rogowo.paluki.pl
 - 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://rogowo.bip.net.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f26b29dd-da45-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197465/01
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 11:09

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
 - 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00101130/01
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Modernizacja drogi gminnej nr 130564C Lubcz - Gostomka"

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji drogi gminnej nr 130564C Lubcz – Gostomka” na odcinku od lokalnie przyjętego km 0+000 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2352C relacji Lubcz - Trzemeszno) do lokalnie przyjętego km 1+252,45 (do drogi powiatowej nr 2350C relacji Rudunek – Niestronno – Dąbrowa). Zakres branży drogowej projektu obejmuje wykonanie remontu istniejącej nawierzchni o szerokości 5,00 m – wykonanie robót drogowych: 2. Droga gminna nr 130564C Lubcz – Gostomka zlokalizowana jest na terenie Gminy Rogowo i przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2352C relacji Lubcz – Trzemeszno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2350C relacji Rudunek – Niestronno – Dąbrowa. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego i tłucznia kamiennego o grubości 30 ÷ 40 cm i szerokości 5,00 ÷ 7,00 m. Droga otoczona jest polami uprawnymi i nieliczną zabudową zagrodową i jednorodziną. Remont nie wymaga zmiany granic pasa drogowego i nie wymaga wycinki drzew i krzewów. zakres robót związanych z realizacją zamówienia: obejmuje: a) roboty drogowe w zakresie przebudowy drogi , w tym: - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, - wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 (nasiąkliwość WA241, mrozoodporność F1), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego (gysu bazaltowego) frakcji 8/11,- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu gysu kamiennego (gysu bazaltowego) frakcji 5/8,- wykonanie wjazdów o nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 (nasiąkliwość WA241, mrozoodporność F1), - wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m ze spadkiem 6%.

3.8.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-07-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
1 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o.

4.3.4.) Miejscowość: Olsza 3

4.3.5.) Kod pocztowy: 88-300

4.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 257417,23 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00131708/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2021-08-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Konieczność wykonania robót dodatkowych- zgodnie z Protokołem Konieczności nr 1 z dnia 10 sierpnia 2021r.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
W ramach zakresu robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na wewnętrznej drodze gminnej o nr ewid. dz. 65 obręb Lubcz: a) zagęszczenia podłoża nawierzchni, b) wykonania podbudowy z kruszywa łamanego (skała osadowa) grubości 15 cm po zagęszczeniu długości 0,350 km i szerokości 3,5 m /zgodnie z kosztorysem ofertowym z dnia 5 sierpnia 2021 r. /- wynagrodzenie za roboty dodatkowe wyniesie brutto: 33751,20 zł

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 291168,43

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

WÓJ
Tomasz Michalczak

