

**PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
KOŃCOWY**

Budowa: Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-0799 – Magazyn ZLT

Obiekt: Budynek nr 7 – Magazyn ZLT

przy udziale przedstawicieli:

Wykonawcy EL-TOM

1. Tomasz Hołtyn

Podwykonawcy PURLIN Mateusz Mulawa

1. Mateusz Mulawa

Komisja stwierdza co następuje:

1. Zakres robót objęty niniejszym protokołem jest zgodny ze stanem faktycznym.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

Nr.	Nazwa rodzaju robót lub asortymentu	Wartość netto	VAT 23%	Łącznie wartość robót	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dachu	116 000,05	26 680,01	142 680,06	

3. Roboty ujęte w kol. 1-5 zostały wykonane zgodnie z umową i warunkami technicznymi.
4. Stan i wartość robót na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie w ust.5.
5. Roboty: poz. 1 wykonana siłami własnymi.



Zestawienie wartości wykonanych robót

L.P.	Rodzaj / element robót	Wartość robót wg umowy	Wartość robót od początku budowy	%	Wartość robót z poprzednich protokołów	%	Wartość robót w okresie rozliczeniowym	%	Wartość robót pozostałych do wykonania	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Remont dachu, odwodnienie dachu, obróbki blacharskie	290 000,11	290 000,11	100%	174 000,06	60%	116 000,05	40%		

RAZEM NETTO 290 000,11 zł 290 000,11 zł 100% 174 000,06 zł 60% 116 000,05 zł 40%

vat 26 680,01 zł
Rzem brutto 142 680,06 zł

Data

.....
 Wykonawca

.....
 Podwykonawca

EL-TOM
 Tomasz Hokiym, tel. 784 018 359
 ul. Przybyłów 1c/39, 87-100 Tomuń
 NIP: 8911577665 Regon: 341277393
 Adres do korespondencji:
 ul. Prosta 8 A, 87-134 Czarne Błoto

Hokiym

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT

Budowa: Roboty remontowo budowlane w kompleksie wojskowym K-0799 - Magazyn ZLT

Obiekt: Budynek nr 7 - Magazyn ZLT

przy udziale przedstawicieli:

Wykonawcy EL-TOM

1. Tomasz Holtyn

Podwykonawcy PURLIN Mateusz Mulawa

1. Mateusz Mulawa

Komisja stwierdza co następuje

1. Zakres robót objęty niniejszym protokołem jest zgodny ze stanem faktycznym.

2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

Nr	Nazwa rodzaju robót lub asortymentu	Wartość netto	VAT 23%	Łącznie wartość robót	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dachu	174 000,06	40 020,01	214 020,07	

3. Roboty ujęte w kol. 1-5 zostały wykonane zgodnie z umową i warunkami technicznymi.

4. Stan i wartość robót na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie w ust.5.

5. Roboty: poz. 1 wykonana siłami własnymi.

