

WIR.271.2.21.1.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.21.2023 pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Łomża”.

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej uPzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ w następującym zakresie:

1. W Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ zapis o treści „rozpoczęcie od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2023 r. dla każdej z części.” przyjmuje następującą treść: **„rozpoczęcie od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2024 r. dla każdej z części.”**
2. W rozdziale XVII ust. 1 zapis o treści „Wykonawca będzie związany ofertą 90 dni tj. do dnia 06 lutego 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” przyjmuje następującą treść: **„Wykonawca będzie związany ofertą 90 dni tj. do dnia 06 kwietnia 2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”**
3. W załączniku nr 11 do SWZ wzorze umowy w § 5 ust. 1 zapis o treści:
„Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 15.04.2023 r. przy czym:
a) w ciągu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do weryfikacji szczegółową dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający ma 14 dni roboczych na akceptację dokumentacji lub wniesienie do niej uwag.
b) do dnia 15.04.2023 r. Wykonawca dostarczy oraz wykona prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej na wskazanym obiekcie.” przyjmuje następującą treść:
**„Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 15.04.2024 r. przy czym:
a) w ciągu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do weryfikacji szczegółową dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej celem akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający ma 14 dni roboczych na akceptację dokumentacji lub wniesienie do niej uwag.
b) do dnia 15.04.2024 r. Wykonawca dostarczy oraz wykona prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznej na wskazanym obiekcie.”**

Powyższe zmiany nie prowadzą do istotnej zmiany treści SWZ, ani zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA