



ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

Gryfino, dnia 01 lipca 2021r.

ZD.272.10.2021.MW

Uczestnicy postępowania wszyscy

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ oraz załączników nr 1 i 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w związku z postępowaniem pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój – Białęgi, na odcinku 2 + 414 – 3 + 164”

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale VI Termin wykonania zamówienia pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: **do 15 listopada 2021r.**”

2. W załączniku nr 1 Formularz ofertowy do SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania całości przedmiotu zamówienia: **15 listopada 2021 roku.**”

W załączeniu zmieniony Formularz ofertowy.

3. W załączniku nr 7 do SWZ § 2 Termin wykonania umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Strony ustalają, iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do dnia **15 listopada 2021 r.** Przez termin „zakończenie całości robót” należy rozumieć spełnienie łącznie:

- wykonanie robót,
- zgłoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,
- powiadomienie Inspektora nadzoru wymienionego w § 4 o zakończeniu całości robót,
- potwierdzenie wpisem do dziennika budowy faktu zakończenia robót przez Inspektora nadzoru wymienionego w § 4.”

Powyższe zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.

WICESTAROSTA

mgr Ewa Dudar

STAROSTA

mgr inż. Wojciech Konarski