

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane**

**Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Gminie Dobrzyniewo Duże w miejscowości Szaciły oraz w miejscowości Pogorzałki ul. Kolejowa**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Dobrzyniewo Duże
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 050659250
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka, 25
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Dobrzyniewo Duże
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 16-002
- 1.4.4.) **Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 857478010
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 857478010
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** kancelaria@dobrzyniewo.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dobrzyniewo.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-30427b61-f7d2-11ee-b016-82aeee56c84c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00557631
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-10-22

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2024/BZP 00280369
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w Gminie Dobrzyniewo Duże w miejscowości Szaciły oraz w miejscowości Pogorzałki ul. Kolejowa

## Umowa dla części nr 2

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ II – Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowości Pogorzałki, ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duże

3.9.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-19

### 4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2024-07-12

### 4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ELSEB Sebastian Ruciński

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661599837

4.3.3.) Ulica: ul. Konrada Wallenroda 14

4.3.4.) Miejscowość: Białystok

4.3.5.) Kod pocztowy: 15-132

4.3.6.) Województwo: podlaskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 203589,60 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2024/BZP 00402582/01

## SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-10-18

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

### 5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

### 5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

### 5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Mając na względzie treść art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku z zaistnieniem wskazanych poniżej okoliczności dotyczących wydłużenia terminu realizacji robót związanych z budową kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowości Pogorzałki, ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duże, tj.:

- 1) przedłużającą się procedurę zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w dniu 11.04.2024 r., co w konsekwencji spowodowało zawarcie umowy w terminie 19.06.2024 r.;
- 2) obiektywnie uzasadnione i udokumentowane braki dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót w przyczyn

niezależnych od Wykonawcy z uwagi na niedostępność materiałów na rynku, co uniemożliwiało prowadzenie robót, jak również utrudniony kontakt z producentem opraw oświetleniowych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. Strony zgodnie oświadczają, że zmieniają § 4 ust. 1 Umowy zastępując jego dotychczasową treść:

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 12.07.2024 r.”

następującą treścią:

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.08.2024 r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Mając na względzie treść art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w związku z zaistnieniem wskazanych poniżej okoliczności dotyczących wydłużenia terminu realizacji robót związanych z budową kablowej linii oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV w miejscowości Pogorzałki, ul. Kolejowa, gm. Dobrzyniewo Duże, tj.:

1) przedłużającą się procedurę zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego w dniu 11.04.2024 r., co w konsekwencji spowodowało zawarcie umowy w terminie 19.06.2024 r.;

2) obiektywnie uzasadnione i udokumentowane braki dostaw materiałów niezbędnych do realizacji robót w przyczyn niezależnych od Wykonawcy z uwagi na niedostępność materiałów na rynku, co uniemożliwiało prowadzenie robót, jak również utrudniony kontakt z producentem opraw oświetleniowych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

1. Strony zgodnie oświadczają, że zmieniają § 4 ust. 1 Umowy zastępując jego dotychczasową treść:

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 30.08.2024 r.”

następującą treścią:

„1. Termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 11.10.2024 r.”

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 203589,60 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy