

Dębowa Łąka 17.04.2023 r.

Gmina Dębowa Łąka
Dębowa Łąka 38
87- 207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: RG.271.5.2023

INFORMACJA/ WYJAŚNIENIE Nr 1

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa części drogi gminnej nr 070611C w miejscowości Wielkie Radowiska od km 0+000 do km 0+470”, Gmina Dębowa Łąka udziela informacji/wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza załączenie całkowitej posiadanej dokumentacji projektowej. Wersja papierowa dokumentacji zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

Pytanie nr 2

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający potwierdza posiadanie wymaganych dokumentów koniecznych do wykonania zamówienia – zgłoszenia wykonania robót.

Pytanie nr 3

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 4

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odp. Zamawiający informuje, że sieci znajdujące się w obrębie dróg są zaznaczone w dokumentacji projektowej. W przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w dokumentacji projektowej gestor sieci nie ponosi kosztów usunięcia kolizji. Zamawiający może na wniosek

Wykonawcy wydłużyć termin zakończenia zadania w przypadku odkrycia niezaewidencjonowanej sieci.

Pytanie nr 6

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 7

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Odp. Należy wykonać jak w przedmiarze.

Pytanie nr 8

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania odcinką próbnego

Pytanie nr 9

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odp. Nie dotyczy.

Pytanie nr 10

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odp. Wszystkie zjazdy są uzgodnione z właścicielami przyległych posesji, jednak Zamawiający dopuszcza zmianę ich lokalizacji na wniosek właściciela przyległych gruntów.

Pytanie nr 11

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

Odp. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.

Pytanie nr 12

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści realizację prac przy całkowitym zamknięciu drogi.

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia drogi podczas układania nawierzchni, a także w innych przypadkach jeżeli będzie to uzasadnione ze względów technicznych.

Pytanie nr 13

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odp. Zamawiający potwierdza. Tablice informacyjne zostaną wykonane na koszt Zamawiającego.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odp. Wartość szacunkowa zakresu robót objętych przetargiem wynosi 697.783,43 zł netto

Pytanie nr 16

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odp. Zamawiający na wykonanie prac będących przedmiotem postępowania przetargowego zabezpieczył w budżecie kwotę 858.273,62 zł brutto.

Pytanie nr 17

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach regulacji studni deszczowej oraz wjazdu kanalizacji sanitarnej nie należy ujmować kosztów zakupu nowych materiałów.

Odp. Należy uwzględnić koszty związane z regulacją studni deszczowej i wjazdu kanalizacji sanitarnej zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 18

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z Umową przewiduje 2 płatności: pierwsza płatność po wykonaniu nie mniej niż 30% wartości robót oraz druga po wykonaniu całości robót.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji, jeżeli tak proszę podać ilość.

Odp. Zamawiający potwierdza, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia.

Wójt Gminy Dębowa Łąka
lek. wet. Stanisław Szarowski