

Gmina Żukowo



**ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

ZP.271.18.2024

dot.: postępowania: Budowa ul. Pszennej w Baninie

Odpowiedź na wniosek/pytanie wykonawcy i modyfikacja SWZ

Zamawiający informuje, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek wykonawcy W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Wniosek/ Pytanie

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę SWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia i określenie go na min. 400 dni od daty zawarcia umowy. Zważywszy na przedłużające się procedury dotyczące uzyskania decyzji ZRID (aktualnie planowany termin zakończenia realizacji inwestycji wczesną wiosną - roboty wykończeniowe i bitumiczne przypadają na zimę), konieczność znacznego etapowania prac, 14 dniowy okres na wprowadzenie wykonawcy na budowę oraz około 30-40 dni na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, aktualny termin wydaje się w opinii wykonawcy nierealny.

Odpowiedź

Zamawiający przychyliła się częściowo do wniosku wykonawcy i ustala nowy termin realizacji zamówienia wynoszący 300 dni.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie 286 ust 1 ustawy PZP wprowadza zmianę w SWZ w pkt VII ppkt 1, który po zmianie brzmi następująco: „Termin wykonania zamówienia: **320 dni** od daty zawarcia umowy (roboty budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Teren budowy zostanie wykonawcy przekazany w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy”.

Niniejsza odpowiedź na wniosek/pytanie i modyfikacja SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.