

Dębowa Łąka, dnia 3.06.2022r.

RG.271.4.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp na roboty budowlane pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz od km 0+000 do km 0+118**”

Zmiana treści SWZ - nr 1.

I. Zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp Zamawiający informuje: że zmianie uległy następujące zapisy SWZ.:

1.Zmienia się zapis w Rozdziale VII ust. 1:

- dotychczasowy zapis :„1. Termin realizacji zamówienia do dnia : 30 października 2022 r.”,
- zmienia się na: „1. Termin realizacji zamówienia do dnia : 30 listopada 2022 r.”

2.Zmienia się zapis w §3 w załączniku nr 6 do SWZ – Projekt umowy:

- dotychczasowy zapis: „Zakres robót objęty niniejszą umową należy zrealizować w terminie do 30.10.2022 r.”,
- zmienia się na: „Zakres robót objęty niniejszą umową należy zrealizować w terminie do 30.11.2022 r.”,

3.W związku z wprowadzoną zmianą, zmienione dokumenty oznacza się następująco:

- „SWZ - zmieniona nr 1”,
- „Załącznik nr 6 do SWZ – Projekt umowy – zmieniony nr 1”.

II. Zmiana treści ogłoszenia.

1. W wyniku zmiany terminu realizacji zamówienia dokonano zmiany w SEKCJI IV pkt 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej.

- 1) dotychczasowy zapis:
„4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-30”,
- 2) otrzymuje brzmienie:
„4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30”

2. Zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pu/ugd/>.

III. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania załączników i składania wymaganych dokumentów.

Zastępca Wójta
Gminy Dębowa Łąka
Mateusz Rutkowski