

Opole, dn. 26 sierpnia 2024 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Z DNIA 24.08.2024 r.

[1] „Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do dnia 30.03.2025 roku, podstawą prośby jest realny czas uzyskania decyzji administracyjnych, a mianowicie:

1. Podpisanie umowy około 20.09
2. Wykonanie projektu około 30.10
3. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę około 20.12
4. Wykonanie prac około 20.02.2025 roku
5. Uzyskanie decyzji UDT około 20.03.2025 roku
6. Czynności odbiorowe z zamawiającym około 30.03.2025 roku

Podane wyżej terminy są terminami minimalnymi na wykonanie danego zakresu prac/ uzyskania decyzji administracyjnych, nawet jeżeli zamawiający nie przychyli się do prośby oferenta, wykonawca robót nie będzie w stanie dochować umownego terminu realizacji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.03.2025 r.

mjr Roman Pawluś
Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu