

**Ogłoszenie o zmianie umowy  
Roboty budowlane**

**Przebudowa pomieszczeń 163-166 dla potrzeb Samorządu Studentów PW w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Pl. Politechniki 1**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Warszawa
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 00-661
- 1.4.4.) Województwo: mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ac@pw.edu.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.pw.edu.pl>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:  
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8be7aae1-da8e-11ed-9355-06954b8c6cb9
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00243952
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2024-03-14

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00225042
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
Przebudowa pomieszczeń 163-166 dla potrzeb Samorządu Studentów PW w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Pl. Politechniki 1
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń 163-166 dla potrzeb Samorządu Studentów PW w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Pl. Politechniki 1. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie III i IV SWZ, a warunki jego realizacji w Tomie II SWZ.
- 3.8.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

### 3.9.) Dodatkowy kod CPV:

- 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
- 45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
- 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
- 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- 45331210-1 - Instalowanie wentylacji
- 45331211-8 - Instalowanie wentylacji zewnętrznej
- 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
- 45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących
- 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
- 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
- 45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

## SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-08-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:  
150 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Mirmex Klimkowski Mirosław

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5691491309

4.3.3.) Ulica: ul. Maksymiliana Małachowskiego nr 4, lok. 25

4.3.4.) Miejscowość: Marki pow. wołomiński

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-270

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 937260 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00348257/01

## SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-02-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:  
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Potrzeba wykonania robót budowlanych dodatkowych wykraczających poza przedmiot Umowy nr ZP.RB.SE.7.2023 i zamiennych polegających na:

1. usunięciu gruzu znajdującego się na stropie i wypełnieniu tej przestrzeni keramzytem stabilizowanym, szprycom cementowym;
2. zmianie ścian GK na witrynę aluminiową w pomieszczeniu pod antresolą,
3. wykonanie konstrukcji wsporczej pod istniejące schody na antresolę,

4. wykonanie dodatkowych gniazd elektrycznych;
5. poszerzenie otworu drzwiowego wraz z obsadzeniem nadproża;
6. wykonanie instalacji telefonicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi;
7. modernizacji systemu dźwiękowej sygnalizacji;
8. montażu dodatkowej czujki w przestrzeni międzystropowej oraz wykonanie istniejącego oprzewodowania systemu sygnalizacji pożarowej.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zmieniono termin wykonania Umowy nr ZP.RB.SE.7.2023 o 42 dni i zwiększono wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 37 128,96 zł.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

5.5.1.) Wartość zmiany: 974388,96

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie

**SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE**

**SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy  
art. 455 ust. 2 ustawy Pzp