



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00

e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 623 /23

Poznań, dnia 28.07.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy-  
platforma zakupowa**

**Dotyczy: Tpm-52/23** postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Adaptacja pomieszczeń budynku Collegium Anatomicum na potrzeby Katedry i Zakładu Fizjologii oraz Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.**

W związku z wpływem pytania dotyczącego prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp, udziela poniższej odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści umowy § 11 ust. 2 - wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia treści § 11 ust. 2 umowy.**

**Pytanie 2:**

Dot. Projektu umowy - §16 ust. 4 i 5 pkt - zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż „technologicznie możliwy”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ poprzez dodanie do § 16 ust. 4 umowy, na końcu jego treści, zdanie:**

**„Jeżeli Wykonawca wykaże, że usunięcie wady i/lub szkody nie będzie możliwe w tym terminie, Zamawiający wyznaczy inny, odpowiedni termin, uwzględniający charakter wady i/lub szkody, dostępność materiałów oraz możliwości techniczne usunięcia wady/szkody.”**

**Pytanie 3:**

Prosimy o wyznaczenie przez Inwestora terminu wizji lokalnej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyznacza termin nieobowiązkowej wizji lokalnej na 2 sierpnia godz. 13:00.**

**Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 286 ust.1 ustawy Pzp zmienia zapis pkt 27 SWZ , który otrzymuje następujące brzmienie:**

**„Zamawiający przewiduje przeprowadzenie nieobowiązkowej wizji lokalnej, która odbędzie się w terminach: 02.08.2023r. godz. 13:00.**

**Miejsce spotkania: Collegium Anatomicum, ul. Święcickiego 6, Poznań.”**

**Pytanie 4:**

Czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy uwzględnić w składanej ofercie koszty konserwacji instalacji i urządzeń objętych zamówieniem oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych?



UNIwersytet Medyczny  
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dział Zamówień Publicznych

Adres:  
61-701 Poznań  
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00

e-mail: dzp@ump.edu.pl

**Odpowiedź:**

**Należy uwzględnić koszty konserwacji instalacji i urządzeń, nie należy uwzględniać wymiany materiałów eksploatacyjnych.**

**Pytanie 5:**

Dot. Projektu umowy §16 ust. 1 - prosimy o zmianę umowy poprzez wyłączenie z okresu gwarancji, która będzie zaoferowana przez Wykonawców okresu gwarancji ma materiały i urządzenia. Jednocześnie prosimy o ustalenie okresu gwarancji na materiały i urządzenia na okres udzielany przez producentów wbudowanych urządzeń lecz nie dłuższy niż 24 miesiące. Powyższa prośba jest podyktowana brakiem możliwości uzyskania od producentów dłuższego terminu gwarancji a co za tym idzie powoduje nieproporcjonalny wzrost wysokości oferty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia treści § 16 ust. 1 umowy.**

**Pytanie 6:**

Dot. Projektu umowy § 10 ust. 1 pkt 2 – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej na 0,01%.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia treści § 10 ust. 1 pkt. 2 umowy.**

**Pytanie 7:**

Dot. Projektu umowy § 10 ust. 1 pkt 3 – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kary umownej na 0,1%.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia treści § 10 ust. 1 pkt. 3 umowy.**

**Pytanie 8:**

Dot. Projektu umowy § 10 ust. 2 – Prosimy o zmianę łącznej wysokości kar na 20%.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia treści § 10 ust. 2 umowy.**

**Pytanie 9:**

Ze względu na okres urlopowym i trudności w uzyskaniu ofert od podwykonawców prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 17.08.2023 r.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

**Pytanie 10:**

Dot. Projektu umowy § 7 ust. 10 Zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie, iż odmowa dokonania odbioru końcowego robót może wynikać wyłącznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, które czynią przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku, uniemożliwiające jego użytkowanie

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie zmienia treści § 7 ust. 10 umowy.**

**Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je jako ważne i wiążące.**

Z poważaniem,