

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRASOCIN
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010145
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: MACIERZY SZKOLNEJ 1
- 1.4.2.) Miejscowość: Krasocin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 29-105
- 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 41 3917026
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.wytrych@krasocin.com.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.krasocin.com.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72c0fd41-985e-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00110635/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-07-12 08:58

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

- 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

- 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029911/01

- 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest "Remont chodników przy blokach nr 14, 16, 18, 20, 22 i 24 w miejscowości Bukowa". Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w Opisie przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ tj. przedmiar robót, specyfikacje techniczne, mapa.

3.9.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-05-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-08-09

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Remontowo-Budowlana „GRANIT” Wiesław Garnek

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6090003636

4.3.4.) Miejscowość: Jarząbki 11

4.3.5.) Kod pocztowy: 28-114

4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 125167,72 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00048337/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-08-09

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z prośbą mieszkańców w/w bloków zasadnym jest wykonanie obniżenia krawężnika na połączeniach z nawierzchnią parkingu co ułatwi korzystanie z ciągów pieszych przez osoby poruszające się na wózkach oraz prowadzące wózki dziecięce, oraz wykonanie pochylni przy bloku nr 20 w której mieszka osoba niepełnosprawna. Ponadto zasadnym jest rezygnacja z wykonania obrzeży od strony schodów wejściowych do klatek schodowych oraz regulacji włączów 4 studni kanalizacyjnych które są zlokalizowane poza obszarem prowadzonych robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Obniżenie krawężnika na połączeniu nawierzchni chodników z nawierzchnią parkingu przy bloku nr 20, 16 i 14, wykonanie nawierzchni pod stojak dla rowerów przy bloku nr 16, wykonanie pochylni przy bloku nr 20, rezygnacji z montażu obrzeży od strony schodów wejściowych przy klatkach schodowych, oraz rezygnacja z regulacji wysokościowej 4 włączów studzienek kanalizacyjnych. Ponadto ze względu na zły stan techniczny zdemontowanych ławek Zamawiający do montażu zakupi nowe ławki .

5.4.6.) Wartość zmiany: 2470,11

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 122697,61 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający uwzględnił przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie umowne kosztorysowe, sporządzono 1 protokół konieczności.