

Kościan, 10.03.2022 r.

BZP. 271.1.5.2022

Do Wykonawców:

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na przebudowa instalacji wentylacyjno-grzewczej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie w ramach zadania "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie".

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytania:

Prosimy o wyjaśnienie poniższego zapisu umowy: § 12 UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu: 1) należytego wykonania przedmiotu umowy, 2) gwarancji i rękojmi, 3) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania umowy. Naszym zdaniem Zamawiający nie powinien narzucać zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy oraz gwarancji i rękojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jest to też rozbieżne z zapisami SWZ. Prosimy również o wyjaśnienie rozbieżności między SWZ a wzorem umowy dotyczącej terminu wykonania. Wg SWZ 18 tygodni od podpisania umowy, a wg umowy przekazanie placu budowy w ciągu 45 dni od podpisania umowy. Czy te 45 dni zawiera się w 18 tygodniach i idąc dalej skraca nam termin wykonania robót.

Odpowiedzi:

Ubezpieczenie z tytułu szkód a zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy oraz gwarancji i rękojmi to dwie odrębne sprawy. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy oraz gwarancji i rękojmi można wnieść w gwarancji lub pieniądzu.

Zamawiający daje wykonawcy na zrealizowanie przedmiotu umowy 18 tygodni od podpisania umowy, termin 45 dni zawiera się w 18 tygodniach. Biorąc pod uwagę doświadczenia z innych budów oraz sytuację rynku materiałów i usług budowlanych, z uwagi na czas oczekiwania na centrale wentylacyjne i inny osprzęt, niemożliwe jest

rozpoczęcie prac w dniu podpisania umowy. Zamawiający wskazał termin przekazania placu budowy **W CIĄGU 45 dni od podpisania umowy**, czyli może przekazać plac budowy np. 20 dni po podpisaniu umowy. Zależać to będzie od planowanych dostaw oraz organizacji roku szkolnego.