

Krosno Odrzańskie, dnia 5 maja 2022 r.

IR.271.7.2022.RS

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIA**

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn.: „**Zabezpieczenie zabytkowego muru miejskiego na działce Nr 159/4 położonej przy ul. Szkolnej w Krośnie Odrzańskim**”

W związku ze złożeniem przez jednego z oferentów pytania dotyczącego udzielenia wyjaśnień dotyczących wyżej wymienionego postępowania, informuję co następuje:

**Pytanie:**

W przedmiarze robót widnieje zapis: "Uwaga: Podane w kosztorysie i przedmiarze ilości robót mają charakter poglądowy. Rzeczywiste ilości przedmiarowe będą ustalane podczas wykonywania prac budowlanych przy udziale dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki i inspektora nadzoru inwestorskiego. Z tego względu umowa o roboty budowlane powinna przewidywać rozliczenie robót w wariantcie kosztorysowym a nie ryczałtowym.", który w żaden sposób nie jest odzwierciedlony w załączonym projekcie umowy. Proszę o ostateczną informację w jaki sposób będą rozliczane dodatkowe metry/sztuki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że rozliczenie przedmiotu zamówienia zostanie wykonane kosztorysem powykonawczym. Zamawiający wprowadził zmiany w projekcie umowy uwzględniające kosztorysowe rozliczenie umowy. Zmieniony projekt umowy stanowi załącznik do wyjaśnień (Zał\_4 Projekt\_ umowy\_zmiana).

Gmina Krosno Odrzańskie informuje o zmianie terminu składania ofert na realizację ww. zadania. Nowy termin składania ofert:

**13-05-2022 r. godzina 10:00**

Z poważaniem

Ryszard Słupski