

**Harmonogram dostaw kruszywa łamanego**

Lp.	Leśnictwo	Ilość ton kruszywa	% udział	Termin dostawy	Kolejność dostawy
1.	Adamowo	255	9,60		
2.	Doręgowice	77	2,90		
3.	Gaj	228	8,59		
4.	Jazdrowo	358	13,48		
5.	Kamień	200	7,53		
6.	Kamionka	429	16,15		
7.	Lutowo	378	14,23		
8.	Witkowo	361	13,59		
9.	Zaleśniak	370	13,93		
	<b>Suma</b>	<b>2656</b>	<b>100</b>		

Harmonogram dostawy kruszywa łamanego jest dokumentem szacunkowym i planistycznym, może różnić się od rzeczywistych dostaw i ich terminów. Warunki pogodowe, zapewnienie płynności wywozu drewna z lasu, czy konieczność naprawy dróg mogą wpłynąć na realne zmiany Harmonogramu.

Wykonawca ma obowiązek dostosować się do ewentualnych zmian Harmonogramu zgodnie ze zleceniami Zamawiającego.

Wykonawcy nie służy roszczenie odszkodowawcze z tytułu informacji zawartych w Harmonogramie.