

Znak sprawy: **ZP.271.2.2024**

Dotyczy zamówienia: **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Gen W. Sikorskiego w Sieradzu.**

Odpowiedzi na przesłane pytania i wnioski

Pytania cz. I :

1. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 1 ust. 5.
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 1 ust. 5

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 1 ust. 6
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 1 ust. 6

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 3 ust. 4
Prosimy o zmianę zapisów par. 3 ust. 4:

Jest: „Wykonawca winien uprzedzić pisemnie **pod rygorem nieważności** Zamawiającego, o każdej groźbie nieterminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie przesunięcie w stosunku do przyjętego szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie **pod rygorem nieważności** Zamawiającego o przyczynach i skutkach przedmiotowej sytuacji oraz o czasie, – o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. **Niewykonanie tych obowiązków w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zwłoki w realizacji prac wynoszącej co najmniej 60 dni kalendarzowych (w całości lub w części tj. zarówno dla całości robót czy też dla każdego z elementów wskazanych w harmonogramie odrębnie) – Zamawiający ma prawo do odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.**”

Zmiana na: „Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego, o każdej groźbie nieterminowego wykonania Przedmiotu Zamówienia spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie przesunięcie w stosunku do przyjętego szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót nastąpi, Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach przedmiotowej sytuacji oraz o czasie, – o jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 3 ust. 5
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 3 ust. 5

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 3 ust. 6
Prosimy o zmianę zapisów par. 3 ust. 6:

Jest: „Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi w §14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.”

Zmiana na: „Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót **na czas dłuższy niż 21 dni** daje prawo Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi w §14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.”

Przerwanie robót na jeden lub kilka dni tym bardziej z przyczyn wyższych niezależnych od Wykonawcy nie powinno skutkować od razu wezwaniem do wznowienia prac.

Odp. Zamawiający zmienia zapis par. 3 ust. 6 w załączniku nr 2 do SWZ z:

„Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi w §14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.”

na:

„Nierozpoczęcie robót w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót na czas dłuższy niż 21 dni daje prawo Zamawiającemu do wezwania na piśmie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie krótszego niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami określonymi w §14. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.”

6. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 3

Prosimy o zmianę zapisów par. 8 ust. 3:

Jest: „Przebieg postępu Robót będzie dokumentowany miesięcznymi Protokołami postępu Robót określającymi jakość wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W protokołach potwierdzone zostaną odbiory poszczególnych Robót **albo potwierdzona zostanie odmowa ich odbioru, w przypadku** stwierdzenia przez Zamawiającego Wad w wykonanych Robotach. Wówczas branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do Protokołu z postępu robót wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie Wad winno być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.”

Zmiana na: „Przebieg postępu Robót będzie dokumentowany miesięcznymi Protokołami postępu Robót określającymi jakość wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB. W protokołach potwierdzone zostaną odbiory poszczególnych Robót **oraz ewentualny fakt** stwierdzenia przez Zamawiającego Wad w wykonanych Robotach. Wówczas branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do Protokołu z postępu robót wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie Wad winno

być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 4 pkt. 1)

Prosimy o zmianę zapisów par. 8 ust. 4 pkt. 1):

Jest: „**częściowego** są roboty wykonane w okresie obejmującym pełne 3 miesiące następujące po sobie w okresie 21 miesięcy. W protokołach częściowych potwierdzone zostaną odbiory poszczególnych robót **albo potwierdzona zostanie odmowa ich odbioru, w przypadku** stwierdzenia przez Zamawiającego wad w wykonanych robotach. Wówczas branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do protokołu odbioru częściowego wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie wad winno być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży na co najmniej 3 dni robocze wcześniej przedstawicielowi Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót;”

Zmiana na: „**częściowego** są roboty wykonane w okresie obejmującym pełne 3 miesiące następujące po sobie w okresie 21 miesięcy. W protokołach częściowych potwierdzone zostaną odbiory poszczególnych robót **oraz ewentualny fakt** stwierdzenia przez Zamawiającego wad w wykonanych robotach. Wówczas branżowy inspektor nadzoru inwestorskiego wniesie uwagi w formie pisemnej do protokołu odbioru częściowego wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Usunięcie wad winno być zgłoszone Koordynatorowi inspektorów nadzoru i branżowemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży na co najmniej 3 dni robocze wcześniej przedstawicielowi Zamawiającego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót;”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 12 pkt. 2)c)

Prosimy o zmianę zapisów par. 8 ust. 12 pkt. 2)c):

Jest: „**żądać** bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej **z opóźnienia.**”

Zmiana na: „**żądać** bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej **ze zwłoki.**”

Odp. Zamawiający zmienia zapis par. 8 ust. 12 pkt. 2)c) w załączniku nr 2 do SWZ z:

„żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z opóźnienia.”

na:

„żądać bezpłatnego wykonania Przedmiotu Zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej ze zwłoki.”

9. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 8 ust. 13 pkt. 2)

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 8 ust. 13 pkt. 2)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 11 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy o zmianę zapisów par. 11 ust. 1 pkt. 1):

Jest: „faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę w cyklu trzymiesięcznym (okresy obejmujące pełne trzy następujące po sobie miesiące) w oparciu o Protokół odbioru częściowego. **Warunkiem zapłaty faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę jest wykonanie zakresu robót budowlanych określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym dla danego okresu rozliczeniowego, potwierdzonych właściwymi protokołami postępu robót. Suma kwot faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości, o której mowa w § 10 ust. 1.”**

Zmiana na: „faktur VAT częściowych wystawianych przez Wykonawcę w cyklu trzymiesięcznym (okresy obejmujące pełne trzy następujące po sobie miesiące) w oparciu o Protokół odbioru częściowego.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 11 ust. 5

Prosimy o zmianę zapisów par. 11 ust. 5:

Na: „W przypadku braku dołączenia do drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia (faktur) oświadczeń, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma płatności faktury **w części dotyczącej wynagrodzenia Podwykonawcy** do momentu dostarczenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców /dalszych Podwykonawców bez prawa żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Niniejszy ustęp stosujemy również do Podwykonawców / dalszych Podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni przez Wykonawcę.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 11 ust. 9

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 11 ust. 9

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5)

Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 14 ust. 1 pkt. 4) i 5). Brak takich obowiązków uwzględnionych w umowie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązek ten wynika z § 20 Umowy.

14. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 14 ust. 2 pkt. 1)

Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% na 5%. Obecny wartość kary zbyt wysoka.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 14

Prosimy o dopisanie do zapisów umowy par. 14 ust. 8 „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w par. 10 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, zawinionych przez Zamawiającego.”

Zgodnie z Pzp art. 436 pkt. 3) umowa powinna zawierać wartość kar jaką mogą dochodzić obie strony umowy.

Odp. Zamawiający dodaje ustęp 8 do § 14 w załączniku nr 2 do SWZ o następującej treści:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia określonego w par. 10 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, zawinionych przez Zamawiającego.”

16. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. 1)

Prosimy o zmianę zapisów par. 15 ust. 1 pkt. 1):

Jest: „**opóźnienia** w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy;”

Zmiana na: „zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy;”

Odp. Zamawiający zmienia zapis § 15 ust. 1 pkt 1, w załączniku nr 2 do SWZ z:

„opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy;”

na:

„zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy powyżej 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 Umowy;”

17. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5)
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 9

Prosimy o zmianę zapisów par. 15 ust. 9:

Na: „Zamawiający, poza zapłatą części wynagrodzenia za roboty wykonane przez Wykonawcę – w przypadku odstąpienia od Umowy w części, **z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca**, nie będzie zobowiązany do dokonania żadnych dalszych płatności na rzecz Wykonawcy, w tym w szczególności zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia, jakiegokolwiek formy odszkodowania, odstępnego, etc.”

Odp. Zamawiający usuwa § 15 ust. 9 załącznika nr 2 do SWZ. W załączeniu aktualny załącznik nr 2 do SWZ.

19. Dot. wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 2

Prosimy o zmianę zapisów par. 19 ust. 2:

Na: „(...) o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej **oraz może ulec podwyższeniu wynagrodzenie Wykonawcy**, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, a także czas wykonania etapów (o ile występują).”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania cz. II:

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w przedmiarze:

- 1) Pozycja 95 – stolarka okienne PVC – w przedmiarze jest 593,521 m² a wg zestawienia stolarki ilość ta powinna wynosić 625,57 m²

Odp. Zaktualizowano przedmiar robót oraz zestawienie stolarki, rys. A-14.

- 2) Pozycja 97 – okiennice przesuwne 1,20 x 2,40 – w przedmiarze jest 33 szt. a w zestawieniu jest ich 36

Odp. Zaktualizowano przedmiar robót oraz zestawienie okiennic, rys. A-15

- 3) Pozycja 98 – okiennice przesuwne 1,00 x 1,50 – w przedmiarze jest 8 szt. a w zestawieniu jest ich 5

Odp. Zaktualizowano przedmiar robót oraz zestawienie okiennic, rys. A-15.

- 4) Pozycja 100 – „Keramzytobeton w spadku na stropie "dachów odwróconych" o grubości 5,00 cm” – w przedmiarze przyjęto na całej powierzchni keramzytobeton gr. 5 cm,

natomiast zgodnie z przekrojem średnia grubość wynosi ok. 20 cm. Ma to bardzo duży wpływ na kubaturę przyjętego materiału, ponieważ przy przyjęciu średniej grubości 20 cm wychodzi 4-ro krotnie więcej niż założono w przedmiarze (ok. 150 m³ a nie jak przyjęto ok. 38 m³) – prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zaktualizowano przedmiar robót.

2. Ponadto prosimy o:

1) Potwierdzenie, że w pozycjach nr 37 oraz 38 „Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych (...)” należy przyjąć jedną obudowę poprzez położenie jednej warstwy płyty gipsowo kartonowej na stelażu.

Odp. Zgodnie zapisem w projekcie technicznym należy przyjąć jedną warstwę płyty gipsowo kartonowej na stelażu.

2) Udostępnienie zgody na wycinkę drzew lub o potwierdzenie, że ewentualne koszty administracyjne lub koszty nasadzeń kompensacyjnych związane z wycinką drzew nie będą po stronie Wykonawca robot (brak wiedzy na ten temat uniemożliwia przyjęcia odpowiednich kosztów)

Odp. Do wyceny należy przyjąć nasadzenia kompensacyjne w ilości podanej w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzyska decyzję administracyjną niezbędną do wykonania wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją.

3) wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stolarką okienną PVC:

a) prosimy o potwierdzenie, że kolor stolarki RAL 7016 należy przyjąć jedynie od strony zewnętrznej stolarki, natomiast od środka przyjąć kolor biały

Odp. Kolor stolarki RAL 7016 należy przyjąć jedynie od strony zewnętrznej, natomiast od środka przyjąć kolor biały.

b) zestawienie stolarki: okno O3 jaki ma mieć wymiar – czy zgodnie z grafiką 0,98 x 1,48 czy zgodnie z opisem poniżej grafiki 1,18 x 2,38?

Odp. Okno ma mieć wymiar zgodny z grafiką oraz wymiarami opisanymi na rzucie. W celu wyeliminowania niejasności, zaktualizowano zestawienie stolarki, rys. A-14.

c) zestawienie stolarki: okno O8 jaki ma mieć wymiar – czy zgodnie z grafiką 2,38 x 1,48 czy zgodnie z opisem poniżej grafiki 2,38 x 2,38?

Odp. Okno ma mieć wymiar zgodny z grafiką oraz wymiarami opisanymi na rzucie. W celu wyeliminowania niejasności, zaktualizowano zestawienie stolarki, rys. A-14.

d) wg informacji uzyskanych od producentów stolarki z racji ciężaru skrzydeł przy zastosowaniu pakietów 3-szybowych maksymalne wymiary okien (drzwi) O4 oraz O5 niewykonalne w rozmiarze 118 cm – maksymalna szerokość to 100-110 cm dla drzwi O4 oraz do 220 cm dla drzwi O5– czy jest możliwość zwężenia drzwi do 100 cm dla jednego skrzydła? Będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie szerokości oraz wysokości stolarki drzwiowej.

Dla drzwi O5 w przypadku braku technicznej możliwości wykonania stolarki drzwiowej, projektant wyraża zgodę na zastosowanie jednego skrzydła uchylno-rozwieralnego o szerokości 100 cm, pozostałą część pow. okna jako nieotwieraną typu „Fix”.

e) Okno poz. O6 oraz O7 – czy w dolny szkleniu „fix” nie należy zastosować szyby bezpiecznej?

Odp. W dolnym szkleniu okien (poz. O6 oraz O7) należy zastosować szyby o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie.

Pytania cz. III:

1. W ostatnich odpowiedziach z dnia 30.04.2024r. Zamawiający powołuje się na załącznik nr 1a do SWZ o nazwie " Dodatkowe informacje, rozbieżności w dokumentacji". W załączonej dokumentacji na tym postępowaniu przetargowym nie ma takiego załącznika o takiej nazwie. Prosimy o jego udostępnienie.

Odp. Zamawiający udostępnił plik o nazwie: „Załącznik nr 1 a. Dokumentacja projektowa - uzupełnienie plików”.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiaru szybu windowego (pomniejszenie), zachowując tym samym wymiary kabiny: 1100x2100x2100mm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiaru szybu windowego, wyrażenie pozytywnej zgody wiąże się z przeprowadzeniem ponownych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, wykonanie dokumentacji zamiennej oraz poniesienia dodatkowych kosztów przy pracach projektowych.

3. Wg dokumentacji „Projekt Zieleni” należy nasadzić dodatkowo 22 szt. lipy drobnolistnej „Greenspire” jako nasadzenie zastępcze. W przedmiarze w pozycji 154 jest tylko 15 szt. nasadzenia „podstawowego”. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odp. Zaktualizowano przedmiar robót.

Pytania cz. IV:

1. Witam czy zamawiający dopuszcza doświadczenie jako udokumentowanie inwestycji wykonanej na własny rozrachunek.

Odp. Zamawiający dopuszcza udokumentowania doświadczenia robotami, które Oferent wykonywał na swoją rzecz.

Zamawiający przedkłada zaktualizowany SWZ wraz z załącznikiem nr 5 – Wykaz robót.

SIM Łódzkie Sp. z o.o.

/-/

Grzegorz Dyla