

HARMONOGRAM OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY

Zadanie	Szacunkowy czas realizacji
Przygotowanie diagnozy strategicznej, w tym diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym ankietyzacja wśród mieszkańców	do ok. 3 miesięcy od zawarcia kontraktu
Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy ...	do ok. 4 miesięcy od zawarcia umowy
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy ...	min. 35 dni kalendarzowych
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem	do 30 dni od zakończenia konsultacji
Pozyskanie opinii o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania (sooś) projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko lub w przypadku konieczności przeprowadzenia sooś, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko i pozyskanie opinii	do ok. 3 miesięcy od zakończenia konsultacji
Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy ... do uchwalenia	do 9 miesięcy od zawarcia kontraktu