

Warszawa, dn. 20.12.2023 r.

Nr sprawy: ZP/BP-NB/77/2023

<https://platformazakupowa.pl/pn/ipptpan>

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę prac badawczo-rozwojowych in-vivo na modelu zwierzęcym małym i dużym w celu przeprowadzenia wybranych badań przedklinicznych. Nr sprawy ZP/BP-NB/77/2023.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, zwany dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie rozdziału 5 pkt 10 *Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki*, zwanej dalej „ogłoszeniem,” udziela wyjaśnień treści ogłoszenia.

Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawcy z dnia 18.12.2023 r., bez ujawniania ich źródła:

Pytanie 1:

Przed złożeniem oferty chcielibyśmy poprosić o wydłużenie terminu podpisania umowy. 5 dni na podpis nawet gdyby nie był to okres świąteczny to bardzo krótki termin dla procedowania spraw na uczelni.

Wydaje nam się, że w obecnym okresie jest to rozwiązanie nierealistyczne. Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że terminy realizacji zadania są również bardzo krótkie.

Odpowiedź z komisji etycznej dostaniemy najwcześniej na najbliższym posiedzeniu (8 stycznia), potem na zamówienie i dostawę zwierząt potrzebujemy absolutnie minimum tygodnia, (15 stycznia i to pod warunkiem że zwierzęta są dostępne od ręki i w cenie nie wymagającej postępowania przetargowego). Potem należy się im ustawowo 5 dni kwarantanny czyli właściwie kolejny tydzień roboczy (22 stycznia). Implantacje na 60 zwierzętach można przeprowadzić w liczbie powiedzmy 12 dziennie, co oznacza kolejny tydzień roboczy dla 60 szczurów w badaniu toksyczności (29 stycznia). Co daje 92 dni do terminu 30 kwietnia 2024 który został wyznaczony jako ostateczny dla raportu cząstkowego.

Chcielibyśmy zauważyć, że jest to wykonalne tylko w najbardziej sprzyjających okolicznościach i wiąże się z dużym ryzykiem dla jednostki realizującej badania. Prosimy o poluzowanie wymagań terminowych i/lub kar umownych zarówno w zakresie podpisywania umowy jak i realizacji badań.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w dniu 19.12.2023 r. zamieścił na stronie prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści Ogłoszenia, w których dokonał zmian terminu na podpisanie umowy do 10 dni.

Zamawiający zmienia termin realizacji **w części 1** w zakresie dostarczenia Zamawiającemu **raportu opisowego z wynikami badań do 15.05.2024 r. (dotyczy jednakowo części 1 i 2)**

W wyniku tego, zmianie ulega:

- treść ogłoszenia w rozdziale 3 pkt 1,
- treść załącznika nr 2.1 i 2.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (część 2) – w zakresie terminu realizacji,
- treść § 2 Projektu umowy dostaje brzmienie:
 - „Termin realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1:
 - raport opisowy z wynikami badań **do 15.05.2024 r. (dotyczy jednakowo części 1 i 2)**
 - zdjęcia histopatologiczne:
 - **do 30.05.2024 r. (dotyczy części 1)**
 - **do 30.06.2024 r. (dotyczy części 2).”**

W pozostałym zakresie treść ogłoszenia pozostaje bez zmian. Udzielone wyjaśnienia i dokonane zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część dokumentacji zamówienia.

Załącznik nr 1 – Projekt umowy – modyfikacja z dnia 20.12.2023

Załącznik nr 2.1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 – modyfikacja z dnia 20.12.2023 r.

Załącznik nr 2.2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – modyfikacja z dnia 20.12.2023 r.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

/-/ mgr Agnieszka Miłosz-Warcholińska