

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 650903227
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Jana Pawła II 17
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Jarosław
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 37-500
- 1.4.4.) **Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 166216449
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@pzdjaroslaw.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.pzdjaroslaw.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-82179ca2-d298-11ec-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00435571
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-10-10

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00162305/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka w km 0+007 - 0+834,78, 0+983,1 - 8+487, 8+535 - 11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 1+068 - 2+248
- 3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka w km 0+007-0+834,78, 0+983,1-8+487,8, 8+535-11+080 i drogi Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa w km 1+068-2+248"

2. Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje w szczególności:

2.1. droga Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka

- 1) roboty przygotowawcze,
- 2) roboty ziemne,
- 3) odwodnienie,
- 4) elementy ulic,
- 5) frezowanie nawierzchni,
- 6) podbudowa,
- 7) nawierzchnia,

8) roboty wykończeniowe,

2.2. droga Nr 1707R Wiązownica-Piwoda-Olchowa

- 1) roboty przygotowawcze,
- 2) roboty ziemne,
- 3) podbudowa,
- 4) odwodnienie,
- 5) elementy ulic,
- 6) podbudowa,
- 7) nawierzchnia,
- 8) roboty wykończeniowe,

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

do 2023-09-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PBI Infrastruktura S.A. - Lider

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: PBI WMB Sp. z o. o. - Partner ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 816-14-65-524

4.3.3.) Ulica: Kolejowa 10E

4.3.4.) Miejscowość: Kraśnik

4.3.5.) Kod pocztowy: 23-200

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 16861076,97 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00226529/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-10-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności Nr 1/10/2022 z dnia 18.10.2022r. ustalono, że wartość powyższych robót wynosi 611648,87 zł (brutto).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji i sprawdzeniu faktycznego stanu w terenie ustaliła konieczność wykonania robót dodatkowych tj.:

- wzmocnienie dolnej warstwy podbudowy
- frezowanie nawierzchni bitumicznej (odcinkowo)
- skropienie emulsją asfaltową nawierzchni
- podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
- wzmocnienie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami

5.4.6.) Wartość zmiany: 260005,40

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z Protokołu konieczności Nr 2/09/2022 z dnia 01.09.2023r. ustalono, że wartość powyższych robót wynosi 1.240.000,00 zł (brutto).

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji i sprawdzeniu faktycznego stanu w terenie ustaliła konieczność wykonania robót dodatkowych tj.:

- odwodnienie
- oznakowanie
- elementy bezpieczeństwa
- elementy ulic
- roboty nawierzchniowe

5.4.6.) Wartość zmiany: 1240000,00

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 18712725,84 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

ZP.271.1.8.2022