

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Miejska Wągrowiec
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 570791282
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Tadeusza Kościuszki 15a
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Wągrowiec
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 62-100
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL411 - Piłski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@wagrowiec.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.wagrowiec.eu/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-26e8af3f-eba0-11eb-b885-f28f91688073
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00371896/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-09-30 11:29

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00125341/05
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na Przebudowie ulic: Jeżyka, Słowackiego, Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- 1) Budowę jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
 - 2) Budowę zjazdów
 - 3) Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej

- 4) Budowę ścieżki rowerowej
 - 5) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 - 6) Budowę oświetlenia typu LED
 - 7) Budowę wpustów deszczowych
 - 8) Budowę kanalizacji deszczowej
 - 9) Usunięcie kolizji
 - 10) Pielęgnację zieleni przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, przez pielęgnację zieleni należy uznać:
 - koszenie trawników,
 - przycinanie krzewów, drzew,
 - prowadzenie zabiegów odchwaszczania,
 - 11) udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres równy okresowi rękojmi, który Wykonawca określi w formularzu ofertowym. Okres udzielonej gwarancji stanowi dodatkowe kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga podania terminu w pełnych miesiącach, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Z wskazanego w ofercie okresu gwarancji wyłączona jest zieleń i oznakowanie poziome grubowarstwowe, na które Wykonawca udziela gwarancji określonej w umowie.
 - 12) udzielenie rękojmi na okres równy udzielonej gwarancji,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11 – Dokumentacja techniczna

3.8.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-10-06

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
300 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Szymon Włodarczyk
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591

4.3.3.) Ulica: Cieśle, ul. Potulicka 10/5

4.3.4.) Miejscowość: Rogoźno

4.3.5.) Kod pocztowy: 64-610

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5796153,07 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00225583/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zamawiający zgodnie z protokołem konieczności nr 2 z dnia 02.03.2022 r. oraz umową nr IMK.272.46a.2021 zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych prac polegających na przebudowie studni kanalizacji deszczowej D6i i połączenie z istniejącą kanalizacją deszczową w ulicy Słowackiego – odcinkiem pomiędzy ulicą Jeżyka i Kasprowicza;

Zamawiający zgodnie z protokołem konieczności nr 5 oraz umową nr IMK.272.46c.2021 zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych prac polegających na usunięciu kolizji z napowietrzną linią teletechniczną w rejonie skrzyżowania ulic Słowackiego i Jeżyka;

Zamawiający zgodnie z protokołem konieczności nr 6 oraz umową nr IMK.272.46b.2021 zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych prac polegających na budowie nowego odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kasprowicza pomiędzy ulicami Jeżyka i Kasprowicza;

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 umowy, że zmianie ulega brzmienie § 5 umowy:

1. Roboty budowlane należy wykonać w terminie do 345 dni od dnia podpisania umowy (tj. do 16 września 2022 r.).

2. Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 345 dni od dnia podpisania umowy (tj. do 16 września 2022 r.), Przez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się uzyskanie przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z klauzulą ostateczności – jeśli będzie wymagana.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2022/BZP 00371758/01